"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 2 к ГНОССС в РК

Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма 2В

Заказ 157

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Капшагай"
Подрядчик: ТОО "Керуен- Сервис"
Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационных сетей для 50-ти квартирного арендного жилого дома в г.Капшагай
Алматинской области
Наименование объекта: Благоустройство
Договор подряда: Доп. соглашение №5 от 27.12.2019г. к договору №10 от 17.04.2019г.

Акт №20
приемки выполненных работ за май 2020 года
Локальная ресурсная смета № 7-1-1
Благоустройство территории

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Раздел 2 Тротуары, площадки

5 11-270602-0303	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2 покрытия	1191,34038	1172,03	1396288	60,3
						37594
6 11-270602-0403	Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303К=6,000;	м2 покрытия	8514	133,72	1138483	60,3
						437
7 11-270602-0301	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2 покрытия	1419	1604,97	2277455	60,3
						44778
8 11-270602-0401	Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301К=2,000;	м2 покрытия	331,85592	187,95	62379	60,3
						17
2.4 Тип V						
17 11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	153	885,17	135431	60,9
						28653
	Всего прямые затраты			5010036		
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			126 728		
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге			190 219		
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			57 677		
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			4 693 089		
	Накладные расходы I уровня, тенге			111 479		

Итого с накладными расходами I уровня, тенге	5 121 515
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	217 152
Итого, тенге	5 338 667
Сметная прибыль (8 %), тенге	427 093
Всего	**5 765 760**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	51 892
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	106 812
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**5 924 464**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**6 279 932**
НДС (12 %)	753 592
Всего по акту с учетом НДС	**7 033 524**
К оплате со скидкой К=0,87598265	**6 161 246,8**

Сдал:
ТОО "Керуен-Сервис" БИН 030540005482

Директор _____ Нурланов Г.А.

Принял:
ГУ "Отдел строительства г.Капшагай", БИН 110140010796

Руководитель отдела _____ Демеукулов М.М.

Эксперт технического надзора ТОО "УКС"
Айманбеков Г.Ж., аттестат KZ44VJE00021327 от 15.12.2016г. _____

Эксперт авторского надзора ТОО "Геодезия Сервис"
Химич В.И., приказ №23 от 19.04.2019г. _____

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 2 к ГНОССС в РК

Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика
Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Капшагай"

Подрядчик: ТОО "Керуен- Сервис"

Заказ 157

Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационных сетей для 50-ти квартирного арендного жилого дома в г.Капшагай Алматинской области

Наименование объекта: Транспортные расходы

Договор подряда: Доп. соглашение №5 от 27.12.2019г. к договору №10 от 17.04.2019г.

Акт №21

приемки выполненных работ за май 2020 года

Локальная ресурсная смета № 9-1-1

Перевозка материалов

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Раздел 1 Подгруппа 01

1.3 Бортовые машины, 14 т

1	41-010104-1005	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (кирпич керамический)	т	13,64	291,77	3980	–
2	41-010204-1015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 15 км (кирпич керамический)	т	13,64	443,79	6053	–
3	41-010104-1010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (прокат, арматура)	т	3,442	414,88	1428	–
4	41-010204-1028	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 28 км (прокат, арматура)	т	3,442	684,96	2358	–
5	41-010104-1010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (битум и др.мат-лы)	т	5,4	414,88	2240	–
6	41-010204-1025	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 25 км (битум и др.мат-лы)	т	5,4	632,36	3415	–
	1.4 Бортовые машины, 20 т						
7	41-010105-1010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (трубы, люки, ж/б изделия и др.)	т	274,4	351,1	96342	–

8	41-010205-1028	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 28 км (трубы, люки, ж/б изделия и др.)	т	274,4	585,86	160760	–
		Раздел 2 Подгруппа 02					
		2.1 Бортовые машины, 14 т					
9	41-010104-2010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 10 км (эл/материалы, мастика)	т	4,32	488,09	2109	–
10	41-010204-2028	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 28 км	т	4,32	805,84	3481	–
		2.2 Бортовые машины, 20 т					
11	41-010105-2010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 10 км (кровельные мат-лы, сант.-тех.оборуд-е)	т	2,22	413,06	917	–
12	41-010205-2028	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 28 км (кровельные мат-лы, сант.-тех.оборуд-е)	т	2,22	689,25	1530	–
		Раздел 4 Подгруппа 03					
		4.1 Бортовые машины, 14 т					

13	41-010104-3010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 10 км (лесоматериал, лакокрасочные изделия, деревья и др.)	т	51,56	680,13	35068	–
14	41-010204-3025	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. Расстояние перевозок 25 км	т	51,56	1036,66	53450	–
	4.2 Бортовые машины, 20 т						
15	41-010105-3010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 10 км (КТП, трансф-ры, кабели, трубы хризотилцементные)	т	14,7	575,57	8461	–
16	41-010205-3028	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. Расстояние перевозок 28 км	т	14,7	960,43	14118	–
	Раздел 5 Подгруппа 04						
	5.1 Бортовые машины, 14 т						
17	41-010104-4010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 4. Расстояние перевозки 10 км (минплиты)	т	1,27	921,96	1171	–
18	41-010204-4025	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 4. Расстояние перевозок 25 км	т	1,27	1405,24	1785	–

Всего прямые затраты	**398666**
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**398 666**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**422 586**
НДС (12 %)	50 710
Всего по акту с учетом НДС	**473 296**
К оплате со скидкой К=0,087598265	**414 599**

Сдал:
ТОО "Керуен-Сервис" БИН 030540005482

Директор _____ Нурланов Г.А.

Принял:
ГУ "Отдел строительства г.Капшагай", БИН 110140010796

Руководитель отдела _____ Демеукулов М.М.

Эксперт технического надзора ТОО "УКС"
Айманбеков Г.Ж., аттестат KZ44VJE00021327 от 15.12.2016г. _____

Эксперт авторского надзора ТОО "Геодезия Сервис"
Химич В.И., приказ №23 от 19.04.2019г. _____

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 2 к ГНОССС в РК

Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Капшагай"

Подрядчик: ТОО "Керуен- Сервис"

Заказ 157

Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационных сетей для 50-ти квартирного арендного жилого дома в г.Капшагай

Алматинской области

Наименование объекта:Вынос объекта в натуру

Договор подряда: Доп. соглашение №5 от 27.12.2019г. к договору №10 от 17.04.2019г.

Акт №22

приемки выполненных работ за май 2020 года

Вынос объекта в натуру

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Вынос объекта в натуру					**188377**	
		Всего прямые затраты					**188377**	

Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**188 377**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**199 680**
НДС (12 %)	23 962
Всего по акту с учетом НДС	**223 641**
К оплате со скидкой К=0,087598265	**195 906**

Сдал:
ТОО "Керуен-Сервис" БИН 030540005482

Директор _____ Нурланов Г.А.

Принял:
ГУ "Отдел строительства г.Капшагай", БИН 110140010796

Руководитель отдела _____ Демеукулов М.М.

Эксперт технического надзора ТОО "УКС"
Айманбеков Г.Ж., аттестат KZ44VJE00021327 от 15.12.2016г. _____

Эксперт авторского надзора ТОО "Геодезия Сервис"
Химич В.И., приказ №23 от 19.04.2019г. _____