Форма 1

ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительство"

(наименование организации)

"Утвержден"

Руководитель отдела Д.Нигметов

Сводный сметный расчет в сумме 52316,718 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 5605,363 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"11" 11 2020г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Привязка ПСД на строительство спортивной площадки в с. Миялы, Кызылкогинского района

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2020 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			1431,600	1431,600
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			100,000	100,000
		Итого по разделу I			**1531,600**	**1531,600**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	43162,081	130,133	0,000	43292,214
4		в том числе в текущих ценах на 2020	0,000	0,000	0,000	0,000
5		в том числе в текущих ценах на 2021	43162,081	130,133	0,000	43292,214
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				

6	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2020 г. - 0.3,24% = 0			0,000	0,000
7	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2021 г. - 43292,214.3,24% = 1402,668			1402,668	1402,668
9	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2020 г. - 0.1,12% = 0			0,000	0,000
10	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2021 г. - 43292,214.1,12% = 484,873			484,873	484,873
		Итого по разделу III			**1887,541**	**1887,541**
		Итого по сводному сметному расчету	**43162,081**	**130,133**	**3419,141**	**46711,355**
		В том числе:				
		В 2020 году				
		Стоимость работ по разделу 1:				1531,600
		Сметная стоимость подрядных работ на 2020	0,000	0,000	0,000	0,000
		Затраты заказчика на технический надзор на 2020 г.				0,000
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2020 г.				0,000
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2020 г.				183,792
		Всего в 2020 году				1715,392
		В 2021 году				
		Сметная стоимость подрядных работ на 2021	43162,081	130,133	0,000	43292,214
		Затраты заказчика на технический надзор на 2021 г.				1402,668
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2021 г.				484,873
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2021 г.				5421,571
		Всего в 2021 году				50601,326
		Всего по годам	**43162,081**	**130,133**	**3419,141**	**46711,355**
11	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			5605,363	5605,363
		Всего по сводному сметному расчету	**43162,081**	**130,133**	**9024,504**	**52316,718**

Руководитель проектной организации Биманов А.А.

Главный инженер проекта Ерменов Г.К.

Форма 2

Заказчик ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительство"

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 48487,28 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 5195,066 тыс.тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"11" 11 2020г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Привязка ПСД на строительство спортивной площадки в с. Миялы, Кызылкогинского района

(наименование стройки)

в текущих ценах на 4 квартал 2020

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Привязка ПСД на строительство спортивной площадки в с. Миялы, ул.А.Кунанбаева, уч.№94	39070,843	123,932	--	39194,775
		Всего по главе	**39070,843**	**123,932**	**--**	**39194,775**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**39070,843**	**123,932**	**--**	**39194,775**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,5%	586,063	--	--	586,063
		Всего по главе	**586,063**	**--**	**--**	**586,063**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**39656,906**	**123,932**	**--**	**39780,838**
		Глава 9. Прочие работы и затраты				

3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,8.0,9%	642,442	--	--	642,442
		Всего по главе	**642,442**	**--**	**--**	**642,442**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**40299,348**	**123,932**	**--**	**40423,28**
4	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	805,987	--	--	805,987
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**41105,334**	**123,932**	**--**	**41229,266**
5		в том числе на 2020 год - 0 %	--	--	--	--
6		в том числе на 2021 год - 100 %	41105,334	123,932	--	41229,266
7	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2020 год - 0 %, К=1	--	--	--	--
8		НДС на 2020 год, - 12 %	--	--	--	--
9		Итого в текущих ценах на 2020 год	--	--	--	--
10	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	43162,081	130,133	--	43292,214
11		НДС на 2021 год, - 12 %	--	--	5195,066	5195,066
12		Итого в текущих ценах на 2021 год	43162,081	130,133	5195,066	48487,28
13	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	5195,066	5195,066
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**43162,081**	**130,133**	**5195,066**	**48487,28**

Руководитель проектной организации Биманов А.А.

Главный инженер проекта Ерменов Г.К.

Начальник сметного отдела