Форма 1

ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительство"

(наименование организации)

"Утвержден"

Руководитель отдела Д.Нигметов

Сводный сметный расчет в сумме 52263,102 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 5599,618 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"11" 11 2020г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Привязка ПСД на строительство спортивной площадки в с.Сагиз Кызылкогинского района

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2020 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			1431,600	1431,600
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			100,000	100,000
		Итого по разделу I			**1531,600**	**1531,600**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	43116,210	130,133	0,000	43246,343
4		в том числе в текущих ценах на 2020	0,000	0,000	0,000	0,000
5		в том числе в текущих ценах на 2021	43116,210	130,133	0,000	43246,343
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				

6	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2020 г. - 0.3,24% = 0			0,000	0,000
7	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2021 г. - 43246,343.3,24% = 1401,182			1401,182	1401,182
9	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2020 г. - 0.1,12% = 0			0,000	0,000
10	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2021 г. - 43246,343.1,12% = 484,359			484,359	484,359
		Итого по разделу III			**1885,541**	**1885,541**
		Итого по сводному сметному расчету	**43116,210**	**130,133**	**3417,141**	**46663,484**
		В том числе:				
		В 2020 году				
		Стоимость работ по разделу 1:				1531,600
		Сметная стоимость подрядных работ на 2020	0,000	0,000	0,000	0,000
		Затраты заказчика на технический надзор на 2020 г.				0,000
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2020 г.				0,000
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2020 г.				183,792
		Всего в 2020 году				1715,392
		В 2021 году				
		Сметная стоимость подрядных работ на 2021	43116,210	130,133	0,000	43246,343
		Затраты заказчика на технический надзор на 2021 г.				1401,182
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2021 г.				484,359
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2021 г.				5415,826
		Всего в 2021 году				50547,710
		Всего по годам	**43116,210**	**130,133**	**3417,141**	**46663,484**
11	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			5599,618	5599,618
		Всего по сводному сметному расчету	**43116,210**	**130,133**	**9016,759**	**52263,102**

Руководитель проектной организации Биманов А.А.

Главный инженер проекта Ерменов Г.К.

Форма 2

Заказчик ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительство"

Утвержден Руководитель отдела Д.Нигметов

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 48435,904 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 5189,561 тыс.тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"11" 11 2020г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Привязка ПСД на строительство спортивной площадки в с.Сагиз Кызылкогинского района

(наименование стройки)

в текущих ценах на 4 квартал 2020

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	2-2	Привязка ПСД на строительство спортивной площадки в с. Сагиз, ул.Н.Абдулина, уч.№37А	39029,32	123,932	--	39153,252
		Всего по главе	**39029,32**	**123,932**	**--**	**39153,252**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**39029,32**	**123,932**	**--**	**39153,252**
Глава 8. Временные здания и сооружения						
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,5%	585,44	--	--	585,44
		Всего по главе	**585,44**	**--**	**--**	**585,44**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**39614,76**	**123,932**	**--**	**39738,692**
Глава 9. Прочие работы и затраты						

3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,8.0,9%	641,759	--	--	641,759
		Всего по главе	**641,759**	**--**	**--**	**641,759**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**40256,519**	**123,932**	**--**	**40380,451**
4	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	805,13	--	--	805,13
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**41061,649**	**123,932**	**--**	**41185,581**
5		в том числе на 2020 год - 0 %	--	--	--	--
6		в том числе на 2021 год - 100 %	41061,649	123,932	--	41185,581
7	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2020 год - 0 %, К=1	--	--	--	--
8		НДС на 2020 год, - 12 %	--	--	--	--
9		Итого в текущих ценах на 2020 год	--	--	--	--
10	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	43116,21	130,133	--	43246,343
11		НДС на 2021 год, - 12 %	--	--	5189,561	5189,561
12		Итого в текущих ценах на 2021 год	43116,21	130,133	5189,561	48435,904
13	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	5189,561	5189,561
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**43116,21**	**130,133**	**5189,561**	**48435,904**

Руководитель проектной организации Биманов А.А.

Главный инженер проекта Ерменов Г.К.

Начальник сметного отдела