#ID14002309 №030240002494/210060/01

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2021-08-02 № 51 қосымша келісім

Қостанай облысы №51А

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Жарғының негізінде әрекет ететін, Басшысының м.а. Әли Қаныбек Рашитұлы тұлғасындағы Қарабалық ауданы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің "Қарабалық аудандық мәдениет Үйі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Рашев Асылхан Абенович тұлғасындағы "SCS Инжиниринг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-08-02 № 51 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 9 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) жеткізу мерзімін 25.12.2021 жылға дейін ұзарту. - «Құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталуы туралы KZ 18REA00236740» хабарламасы негізінде 13.08.2021 ж.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші: Қарабалық ауданы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің "Қарабалық аудандық мәдениет Үйі" мемлекеттік мекемесі Костанайская область, Карабалыкский район, п.Карабалык, Космонавтов, 33 БСН 030240002494 БСК KKMFKZ2A ЖСК KZ13070103KSN3907000 "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ Тел.: 87144133114 Басшысының м.а. Әли Қаныбек Рашитұлы	Өнім беруші: "SCS Инжиниринг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі г.Шымкент, Н.Байтиленова, 35, 86 БСН/ЖСН 060540005386 БСК KINCKZKA ЖСК KZ93821LPNVG10000001 "Bank RBK" Банкі" акционерлік қоғамы Тел.: 87085500516 Директор Рашев Асылхан Абенович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5960462-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
052-032-421 : Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу						Қостанай облысы, Қарабалық ауданы, Научный ауылы мекенжайы бойынша орналасқан ауылдық Мәдениет үйі ғимаратын күрделі жөндеу						
44587512-ОК1	Қарабалық ауданы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің "Қарабалық аудандық мәдениет Үйі" мемлекеттік мекемесі	Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений	Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций)	Капитальный ремонт здания сельского дома культуры по адресу: Костанайская область, Карабалыкский район, с.Научное в соответствии с ПСД	Жұмыс	1	121 240 406.56	шарт жасалғаннан кейін төрт ай ішінде	25.12.2021	Қостанай облысы, Қарабалық ауданы, Қарабалық к. Қарабалық кенті, Космонавттар көшесі, 33 (1)	30	107 768 749.12
052-028-421 : Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу						Қостанай облысы, Қарабалық ауданы, Научный ауылы мекенжайы бойынша орналасқан ауылдық Мәдениет үйі ғимаратын күрделі жөндеу						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

44587512-ОК1	Қарабалық ауданы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің "Қарабалық аудандық мәдениет Үйі" мемлекеттік мекемесі	Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений	Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций)	Капитальный ремонт здания сельского дома культуры по адресу: Костанайская область, Карабалыкский район, с.Научное в соответствии с ПСД	Жұмыс	1	121 240 406.56	шарт жасалғаннан кейін төрт ай ішінде	25.12.2021	Қостанай облысы, Қарабалық ауданы, Қарабалық к. Қарабалық кенті, Космонавттар көшесі, 33 (1)	30	13 471 657.44

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID14002309 №030240002494/210060/01

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 51 от 2021-08-02

Костанайская область №51А

Государственное учреждение "Карабалыкский районный Дом культуры" отдела культуры и развития языков акимата Карабалыкского района, именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает И.о.руководителя Әли Қаныбек Рашитұлы, действующий на основании Устава , с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Рашев Асылхан Абенович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 51 от 2021-08-02 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 9 пункта 2 статьи 45 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) продление срока поставки до 25.12.2021г. - на основании извещения «О начале СМР KZ 18REA00236740 от 13.08.2021г.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2021-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Карабалыкский районный Дом культуры" отдела культуры и развития языков акимата Карабалыкского района
Костанайская область, Карабалыкский район, п.Карабалык, Космонавтов, 33
БИН 030240002494
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ13070103KSN3907000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87144133114
И.о.руководителя Әли Қаныбек Рашитұлы

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"
г.Шымкент, Н.Байтиленова, 35, 86
БИН/ИИН/ИНН/УНП 060540005386
БИК KINCKZKA
ИИК KZ93821LPNVG10000001
Акционерное общество "Банк "Bank RBK"
Тел.: 87085500516
Директор Рашев Асылхан Абенович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5960462-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
052-032-421 : Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств						Капитальный ремонт здания сельского дома культуры по адресу: Костанайская область, Карабалыкский район, с.Научное						
44587512-ОК1	Государственное учреждение "Карабалыкский районный Дом культуры" отдела культуры и развития языков акимата Карабалыкского района	Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений	Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций)	Капитальный ремонт здания сельского дома культуры по адресу: Костанайская область, Карабалыкский район, с.Научное в соответствии с ПСД	Работа	1	121 240 406.56	в течении 4-ех месяцев после заключения договора	25.12.2021	Костанайская область, Карабалыкский район, п.Карабалык п.Карабалык, ул. Космонавтов 33 (1)	30	107 768 749.12
052-028-421 : Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств						Капитальный ремонт здания сельского дома культуры по адресу: Костанайская область, Карабалыкский район, с.Научное						
44587512-ОК1	Государственное учреждение "Карабалыкский районный Дом культуры" отдела культуры и развития языков акимата Карабалыкского района	Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений	Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций)	Капитальный ремонт здания сельского дома культуры по адресу: Костанайская область, Карабалыкский район, с.Научное в соответствии с ПСД	Работа	1	121 240 406.56	в течении 4-ех месяцев после заключения договора	25.12.2021	Костанайская область, Карабалыкский район, п.Карабалык п.Карабалык, ул. Космонавтов 33 (1)	30	13 471 657.44

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.