ЗАКАЗЧИК: **Объединение юридических лиц в форме ассоциации "Казахстанская федерация бокса"**

ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью «BBP Company»**
Договор № 49-У/15 от 29.04.2015 г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс спортивных единоборств и силовых видов спорта (бокс, борьба,дзюдо, таэквандо,тяжелая атлетика)с общежитием в г.Шу по ул.Сейфуллина

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-**Общежитие. Общестроительные работы АР**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 7

ЗА АВГУСТ 2016г

.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ ОГК-2 /л.2,13-АР/								
1	Е0112-12-1	-Ограждение кровель перилами	19,7	484,16	2,49	9538	49	248	0,06	1
		м		9,68	0,92	191	18	119	-	-
2	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	4,03	140,64	0,07	567	-	457	0,65	3
				108	0,02	435	-	105	-	-
		м2								
		Полы тип 8. Лестничные клетки S-24,84м2								
3	Е0115-31-1	-Облицовка ступеней из плит керамогранитных	24,84	5261,31	683,33	130691	16974	77944	13	323
		м2		2587,5	400,91	64274	9959	105	1,96	49
4	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12	-Устройство плинтусов керамогранитных	4,2	691,16	1,3	2903	5	203	0,23	1
				38,61	0,67	162	3	123	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	м								
		Двери металлические								
5	Е0110-90-2	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	8,4	330,85	32,08	2779	269	2867	1,49	13
				272,25	12,13	2287	102	120	0,06	-
		м2								
6	С12022-1	-Двери стальные огрунтованные и окрашенные /тип 1; 1"/	2	25100	-	50200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
7	С12022-1 прим	-Двери стальные огрунтованные и окрашенные противопожарные EI30 /тип 2; 2"/	2	25100	-	50200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
8	Е0115-202-3	-Остекление дверей тип 1, 1" защитным ударостойким стеклом	0,36	14058,49	4,69	5061	2	69	1,41	1
				182,03	1,78	66	1	105	0,01	-
		м2								
9	Ц0111-1-9	-Конструкции для исполнительных механизмов, устанавливаемых на стене, массой до 20 кг	2	1303,96	86,09	2608	172	514	2	4
				283,5	2,25	567	4	90	0,01	-
		шт								
10	С11011-814	-Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе /дверной доводчик/	2	5500	-	11000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
11	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	4	530	-	2120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		КРЫЛЬЦО К-4 /л.27-АР/								
12	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных, толщ 100 мм /под бетонные стенки/	0,37	1391,39	-	515	-	242	3,24	1
				531	-	196	-	123	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем /под пандус и ступени/ м3	5,4	46,65	2,62	252	14	76	0,07	-
				10,51	0,99	57	5	123	-	-
14	Е0106-22-1	-Устройство крылец из бетона В15 м2	9,6	8906,37	241,1	85501	2315	13846	8,06	77
				1282,5	91,08	12312	874	105	0,44	4
15	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,099	41200	-	4079	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,246	68800	-	16925	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,00234	66000	-	154	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	5,2	189,45	9,95	985	52	358	0,36	2
				52,2	3,74	271	19	123	0,02	-
19	Е0111-25-2	-Устройство покрытий из тротуарных плиток на цементном растворе с заполнением швов м2	5,5	893,61	29,99	4915	165	1365	1,18	6
				190,58	11,23	1048	62	123	0,05	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	380992	20017			432
	Тенге	81866	11048			54
Стоимость монтажных работ -	Тенге	2608	-	-		-
Материалы -	Тенге	1869	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	571	-		-
Накладные расходы -	Тенге	514	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	77	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			187	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			3310	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	649	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			277984	-	-		-
		Материалы -	Тенге			92145	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	92342	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			34278	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			50417	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			97675	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		49
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14651	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22540	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			398199	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		531
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	106993	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			100400	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			100400	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6024	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге			106424	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			507933	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		535
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	107642	-		-

Временные здания и сооружения 1,8%	9 143
Итого с временными	517 076
Зимние удорожания 1,5х0,9=1,35%	6 981
Выслуга лет 1%	5 171
Доп.отпуска 0,4%	2 068
Итого в базовых ценах 2001г	531 296
Пересчет в текущие цены К=2121/775=2,7368	1 454 036
Налоги ,сборы и обязательные платежи 2%	29 081
Итого	1 483 117
Налог на добавленную стоимость 12%	177 974
Итого с НДС	1 661 091

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК