ЗАКАЗЧИК: **Объединение юридических лиц в форме ассоциации "Казахстанская федерация бокса"**

ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью «BBP Company»**
Договор № № 49-У/15 от 29.04.2015 г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс спортивных единоборств и силовых видов спорта (бокс, борьба,дзюдо, таэквандо,тяжелая атлетика)с общежитием в г.Шу по ул.Сейфуллина

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-**Общежитие . Дополнительные общестроительные работы АР**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 11

ЗА АВГУСТ 2016г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Козырек входа								
1	Е0134-56-7	-Устройство каркасов потолков из металлоконструкций	4,8	1695,43	10,56	8138	51	1518	1,77	8
				283,5	4,03	1361	19	110	0,02	-
2	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из крашенного профилированного листа м2	4,8	109,71	34,24	527	164	257	0,32	2
				51,08	8,45	245	41	90	0,03	-
3	С11011-434	-Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7 м2	5,52	1190	-	6569	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	Е0109-52-1	-Резка стального профилированного настила м	6,4	134,76	5,38	862	34	337	0,34	2
				56,25	2,25	360	14	90	0,01	-
		Сантехнические работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0118-5-1	-Установка водоподогревателей емкостных вместимостью до 1 м3	12	5769,51	409,41	69234	4913	38658	13,8	166
				2363,85	152,95	28366	1835	128	0,75	9
6	75-1-790 Изм. и доп. вып. 22	-Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров , мощность 1,5 кВт "ARISTON" шт	12	89248	-	1070976	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка поливочного водопровода из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм шт.	35	328,91	7,9	11512	277	10515	1,29	45
				231,75	2,95	8111	103	128	0,01	1
8	С130804-969 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9 - 25х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м м	35	38	-	1330	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге		1169148	5439			223
	Тенге		38443	2013			10
Стоимость оборудования -	Тенге		1070976	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	1070976	-	-		-	
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		14707	-	-		-
Материалы -	Тенге		6727	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	1380	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		6569	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		1518	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	228	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		974	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	17199	-	-		-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		9
Сметная заработная плата -	Тенге		-	1608	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		1389	-	-		-
Материалы -	Тенге		585	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	660	-		-
Накладные расходы -	Тенге		594	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	89	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		119	-	-		-
ВСЕГО,Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге	2102	-	-		-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	749	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			82076	-	-		-
		Материалы -	Тенге			39079	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	38416	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1330	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			969	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			49173	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7376	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7875	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость сантехнических работ -	Тенге		139124	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		245
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	45792	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1229400	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		258
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	48149	-		-

Временные здания и сооружения 1,8%	2 852
Итого с временными	1 232 252
Зимние удорожания 1,5х0,9=1,35%	2 177
Выслуга лет 1%	1 613
Доп.отпуска 0,4%	645
Итого в базовых ценах 2001г	1 236 687
Пересчет в текущие цены К=2121/775=2,7368	3 384 533
Налоги ,сборы и обязательные платежи 2%	67 691
Итого	3 452 224
Налог на добавленную стоимость 12%	414 267
Итого с НДС	3 866 491

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: **Объединение юридических лиц в форме ассоциации "Казахстанская федерация бокса"**

ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью «BBP Company»**
Договор № 49-У/15 от 29.04.2015 г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс спортивных единоборств и силовых видов спорта (бокс, борьба,дзюдо, таэквандо,тяжелая атлетика)с общежитием в г.Шу по ул.Сейфуллина

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-**Благоустройство . Проезды и площадки**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 12

ЗА АВГУСТ 2016г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Вертикальная планировка и перемещение земляных масс /л.3,4-ГП/								
		Устройство насыпи								
1	Е010333-А12-1	Подвозка недостающего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	4334,75	89,2	89,2	386660	386660	77332	-	-
				-	17,84	-	77332	100	0,37	1624
2	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов т	2477	3,75	3,24	9289	8035	3844	-	8
				0,48	1,12	1189	2774	97	-	9
3	С143008-264 Изм. и доп.вып.18	Суглинок III группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,95 т/м3 м3	2477	78	-	193206	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-24-2	м3 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /из временного отвала/	2477	9,24 -	9,24 3	22899 -	22899 7435	7212 97	- 0,01	- 28
5	Е0101-24-10 К=4	м3 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м /К=4 - на перемещение грунта до 40м/	2477	31,64 -	31,64 10,27	78376 -	78376 25446	24683 97	- 0,04	- 97
6	Е0101-135-1	м3 -Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2477	14,12 1,62	12 2,75	34969 4013	29718 6799	10488 97	0,01 0,01	30 30
7	Е0101-134-1	м3 -Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2477	21,55 17,03	4,52 -	53370 42183	11186 -	40918 97	0,11 -	268 -
8	Е0101-145-4 т.ч. п-3.173 К=0,6	м3 -Планировка площадей из грунтов 1 группы ручным способом / насыпных грунтов/	8847,8	9,45 9,45	- -	83612 83612	- -	81103 97	0,06 -	531 -
9	Е0147-34-1	м2 -Заготовка растительной земли механизированным способом, (недостающего)	337	1259,4 -	19,4 6,73	424419 -	6539 2269	2927 129	- 0,02	- 7
10	Е0101-17-7	м3 -Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /к месту укладки/	337	26,19 1,15	25,02 6,79	8826 388	8432 2287	2594 97	0,01 0,02	3 8
11	Е010333-А1-- 1	м3 -Перевозка растительного грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, (к месту укладки)	404,4	19,7 -	19,7 3,94	7967 -	7967 1593	1593 100	- 0,08	- 33

т

ПРОЕЗДЫ,ТРОТУАРЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		тип 1. Покрытие из асфальтобетона. S-1915,2м2								
12	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	287,28	874,06	68,13	251100	19573	13045	0,14	41
				21,38	12,76	6142	3666	133	0,04	13
		м3								
13	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 10-20 мм	1915,2	175,55	34,29	336219	65673	37711	0,04	76
				6,01	8,79	11510	16844	133	0,03	58
		м2								
14	Е0127-26-3 К=8	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 10-20 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2 /поправка К-8 на толщину 20см/	1915,2	100,48	10,94	192447	20952	10209	-	9
				0,8	3,21	1532	6144	133	0,01	20
		м2								
15	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	1,34064	40097,59	339,59	53756	455	251	0,58	1
				-	140,94	-	189	133	0,58	1
		т								
16	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1915,2	329,49	15,35	631047	29401	28019	0,03	64
				5,94	5,06	11376	9691	133	0,02	34
		м2								
17	Е0127-54-6 К=8	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до 8 см)	1915,2	306,12	-	586284	-	204	-	1
				0,08	-	153	-	133	-	-
		м2								
18	Е0127-53-8 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-02-2002 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1915,2	371,31	15,35	711124	29401	28019	0,03	64
				5,94	5,06	11376	9691	133	0,02	34
		м2								
19	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных	616,45	371,39	6,63	228945	4087	90545	0,7	430

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий м		108,68	1,76	66996	1083	133	0,01	4
20	С143019-81 Изм. и доп. вып. 25	-Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/, марка БР 300.30.15 шт	205,483333	1508 -	- -	309869 -	- -	- -	- -	- -
		тип 2. Брусчатое покрытие по тротуарам S-1026,28м2								
21	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы м3	71,8396	516,38 21,38	73,75 11,67	37097 1536	5298 838	3158 133	0,14 0,04	10 3
22	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм м2	1026,28	173,71 6,01	34,29 8,79	178273 6168	35192 9026	20208 133	0,04 0,03	41 31
23	Е0127-26-3 К=2	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя исключать к гр.1,2 /поправка К-2 - на толщину 10см/ м2	1026,28	-24,82 -0,2	-2,73 -0,8	-25470 -205	-2807 -823	-1368 133	- -	-1 -3
24	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3	51,314	874,06 21,38	68,13 12,76	44852 1097	3496 655	2330 133	0,14 0,04	7 2
25	Е0127-35-1	-Устройство покрытий из брусчатых с заполнением швов битумной мастикой м2	1026,28	224,77 158,4	14,64 3,22	230681 162563	15022 3300	220597 133	0,9 0,01	924 14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С143003-40 Изм. и доп. вып. 25	-Плитка тротуарная м2	1046,8056	554 -	- -	579930 -	- -	- -	- -	- -
27	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий м	808,07	371,39 108,68	6,63 1,76	300111 87821	5358 1420	118690 133	0,7 0,01	564 5
28	С143019-81 Изм. и доп. вып. 25 прим	-Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/, марка БР 300.20.08 шт	269,356667	1508 -	- -	406190 -	- -	- -	- -	- -

тип 3. Площадка для отдыха S-1213,94м2

29	Е0127-81-5	-Устройство прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне м2	1213,94	16,35 10,69	5,64 1,83	19846 12977	6845 2221	20213 133	0,07 0,01	88 7
30	С11011-8415 Изм. и доп. вып. 20	-Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 150 г/м2, разрывная нагрузка 4,5 кН/м м2	370,7	48 -	- -	17794 -	- -	- -	- -	- -
31	Е0127-14-2	-Устройство фильтрующего слоя из гравия фр.5-20 м3	242,788	607,88 21,38	73,75 11,67	147587 5191	17906 2833	10672 133	0,14 0,04	35 10

+ основ. из отсева

тип 4. Покрытие на Футбольном поле . S-925м2

32	Е0111-38-1	-Устройство покрытия -искуственная трава м2	925	232,68 80,78	1,46 0,54	215229 74722	1351 499	92522 123	0,43 -	398 2
33	КП "ВВР	-Искусственное травяное	971,25	2472,61	-	2401519	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СОМРАnУ"	покрытие для футбольного поля, цвет зеленый		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		тип 5. Беговые дорожки. S-225м2								
34	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	22,5	874,06	68,13	19666	1533	1022	0,14	3
				21,38	12,76	481	287	133	0,04	1
		м3								
35	Е0127-48-1 Изм. и доп. вып. 14	-Устройство покрытия толщиной 6 см из щебня с плотностью каменных материалов 2,5 т/м3 - 2,9 т/м3 /расклинка щебеночного основания щебнем фр.20-40 мм толщиной 0,15м/	225	210,56	22,78	47377	5127	4046	0,05	10
				7,7	5,82	1733	1310	133	0,02	4
		м2								
36	Е0127-48-1 Изм. и доп. вып. 14	-Устройство покрытия толщиной 6 см из щебня с плотностью каменных материалов 2,5 т/м3 - 2,9 т/м3 /расклинка щебеночного основания щебнем фр.10-20 мм толщиной 0,10м/	225	153,24	22,78	34479	5127	4046	0,05	10
				7,7	5,82	1733	1310	133	0,02	4
		м2								
37	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебеночного отсева	11,25	516,38	73,75	5809	830	494	0,14	2
				21,38	11,67	241	131	133	0,04	-
		м3								
38	Е0111-38-1	-Устройство покрытия -искуственная трава	225	232,68	1,46	52353	329	22505	0,43	97
				80,78	0,54	18176	121	123	-	1
		м2								
39	КП "ВВР СОМРАnУ"	-Искусственное травяное покрытие для беговой дорожки, цвет красный	236,25	2547,97	-	601958	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			9919663	829962			3715
			Тенге			614701	196370			2084
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9919663	-	-		-
		Материалы -	Тенге			313126	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	811072	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3021270	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			5140605	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			979832	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		490

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	146975	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			653970	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11553465	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6289
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	958047	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			11553465	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6289
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	958047	-		-
		Временные здания и сооружения 1,8%				207 962				
		Итого с временными				11 761 427				
		Зимние удорожания 1,5x0,9=1,35%				158 779				
		Выслуга лет 1%				117 614				
		Доп.отпуска 0,4%			47 046					
		Итого в базовых ценах 2001г				12 084 866				
		Пересчет в текущие цены К=2121/775=2,7368				33 073 549				
		Налоги ,сборы и обязательные платежи 2%				661 471				
		Итого				33 735 020				
		Налог на добавленную стоимость 12%				4 048 202				
		Итого с НДС				37 783 222				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК

ЗАКАЗЧИК: **Объединение юридических лиц в форме ассоциации "Казахстанская федерация бокса"**

ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью «BBP Company»**
Договор № 49-У/15 от 29.04.2015 г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс спортивных единоборств и силовых видов спорта (бокс, борьба,дзюдо, таэквандо,тяжелая атлетика)с общежитием в г.Шу по ул.Сейфуллина

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-**Благоустройство . МАФ, ограждение**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 13

ЗА АВГУСТ 2016г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Малые архитектурные формы								
1	У1-9-32 прим	-Штанга для упражнения стоя, строительные работы	8	5115,49	488,41	40924	3907	3896	1,8	14
				300,3	163,56	2402	1308	105	0,8	6
2	У1-9-33 прим	-Штанга для упражнения стоя, монтаж металлоконструкций	8	8235,98	13,74	65888	110	9730	7,8	62
				1347,64	3,74	10781	30	90	0,01	-
3	У1-9-22	-Мачта для лазания, строительные работы	3	6157,14	256,98	18471	771	3158	5,6	17
				920,7	81,78	2762	245	105	0,4	1
4	У1-9-23	-Мачта для лазания, монтаж металлоконструкций	3	14367,73	22,48	43103	67	3847	8,2	25
				1417,45	7,48	4252	22	90	0,03	-
5	У1-9-48 прим	-Штанга для упражнения лежа, строительные работы	9	4598	133,22	41382	1199	5688	3,5	32
				570,9	31,02	5138	279	105	0,15	1
6	У1-9-49 прим	-Штанга для упражнения лежа, монтаж металлоконструкций	9	11509,57	15,61	103586	140	9231	6,6	59
				1133,96	5,61	10206	50	90	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	У1-5-7	-Лабиринт тип III, строительные работы	3	32130,74	1629,14	96392	4887	9814	16	48
		турник		2574	541,44	7722	1624	105	2,6	8
8	У1-5-8	-Лабиринт тип III, монтаж металлоконструкций	3	27699,27	40,59	83098	122	7461	16	48
		брусья		2750,28	13,09	8251	39	90	0,05	-
9	У1-6-3	-Брусья разновысокие, строительные работы	6	5240,33	484,76	31442	2909	4263	3,1	19
		брусья		513,15	163,56	3079	981	105	0,8	5
10	У1-6-4	-Брусья разновысокие, монтаж металлоконструкций	6	5527,16	9,37	33163	56	4911	5,3	32
		брусья		907,59	1,87	5446	11	90	0,01	-
11	У1-50-1	-Флагшток Ф-1, строительные работы	3	50309,53	1426,09	150929	4278	28132	52	156
		флагшток		8530,5	400,44	25592	1201	105	2	6
12	У1-50-2	-Флагшток Ф-1, монтаж металлоконструкций	3	9585,99	74,31	28758	223	243	0,38	1
		флагшток		65,58	24,31	197	73	90	0,09	-
13	У1-10-5	-Ворота футбольные, строительные работы	2	20410,95	1664,31	40822	3329	3661	4,5	9
		ворота		749,1	558,36	1498	1117	140	2,7	5
14	У1-10-6	-Ворота футбольные, монтаж металлоконструкций	2	52340,63	81,81	104681	164	15428	50	100
		ворота		8547,02	24,31	17094	49	90	0,09	-
15	У1-43-21	-Скамья типа II, строительные работы	14	12389,94	303,6	173459	4250	28894	11	154
		скамья		1881	84,6	26334	1184	105	0,41	6
16	У1-49-7	-Урна металическая вариант II, строительные работы	15	5447,64	27,54	81715	413	9756	3,7	56
		урна		613,8	5,64	9207	85	105	0,03	-
17	У1-49-8	-Урна типа II, строительные работы	15	1343,73	16,59	20156	249	2740	1	15
		урна		168,3	5,64	2525	85	105	0,03	-
		Колодец, ход сообщения, траншея МАФ, л.3/ - 2 шт /альбом								
18	Е0101-163-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей	20,6	353,25	-	7277	-	8223	2,33	48
				353,25	-	7277	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		и котлованов до 2 м								
19	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	5,8	134,1	-	778	-	879	0,97	6
				134,1	-	778	-	113	-	-
20	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	3,344	1020,32	100,89	3412	337	639	0,85	3
				123,75	38,25	414	128	118	0,18	1
21	Е0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под стойки м3	1,024	5549,96	98,32	5683	101	787	4,41	5
				695,25	37,15	712	38	105	0,18	-
22	Е0107-31-2	-Установка колец диаметром 2000 мм м3	19,6	1873,37	1247,36	36718	24448	25312	3	59
				503,55	418,91	9870	8211	140	1,76	35
23	С143018-38	-Кольца ж/бетонные, диаметр 2000 мм ГОСТ 8020-90 /высота 0,59м/ м3	16,698305	8914,4	-	148855	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25			-	-	-	-	-	-	-
24	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев м	0,201	19556,66	316,57	3931	64	870	22,5	5
				3487,5	119,25	701	24	120	0,58	-
25	Е0110-7-1	-Обшивка каркасных стен досками обшивки м3	42	964,33	4,64	40502	195	3014	0,36	15
				58,05	1,76	2438	74	120	0,01	-
26	Е0110-11-8	-Устройство настила с несущей подшивкой из досок м2	16,8	1555,06	29,97	26125	503	5399	1,63	27
				256,5	11,32	4309	190	120	0,06	1
27	Е0115-165-4	-Улучшенная окраска колером маслянымразбеленным деревянных заполнений проемов дверных м2	84,402	201,59	0,18	17014	15	12669	0,84	71
				142,88	0,07	12059	6	105	-	-
28	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад м2	4,401	1862,35	14,17	8196	62	1633	1,88	8
				303,75	5,4	1337	24	120	0,03	-
29	Е0110-52-1	-Огнезащита Обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам м3	16,8	20,48	0,91	344	15	101	0,03	-
				4,68	0,34	79	6	120	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения 1,8%				51 809				
		Итого с временными				2 930 101				
		Зимние удорожания 1,5х0,9=1,35%				39 556				
		Выслуга лет 1%				29 301				
Доп.отпуска 0,4%					11 720					
		Итого в базовых ценах 2001г				3 010 678				
		Пересчет в текущие цены К=2121/775=2,7368				8 239 546				
		Налоги ,сборы и обязательные платежи 2%				164 791				
		Итого				8 404 337				
		Налог на добавленную стоимость 12%				1 008 520				
		Итого с НДС				9 412 857				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК

ЗАКАЗЧИК: **Объединение юридических лиц в форме ассоциации "Казахстанская федерация бокса"**

ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью «BBP Company»**
Договор № 49-У/15 от 29.04.2015 г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс спортивных единоборств и силовых видов спорта (бокс, борьба,дзюдо, таэквандо,тяжелая атлетика)с общежитием в г.Шу по ул.Сейфуллина

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-**Наружное освещение**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 14

ЗА АВГУСТ 2016г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Наружное освещение								
		Земляные работы для прокладки кабелей								
1	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	87,9165	32,22	30,77	2832	2705	833	0,01	1
				1,42	8,34	125	734	97	0,03	3
2	Е0101-162-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	м3 -Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	9,7685	353,7	-	3455	-	3904	2,27	22
				353,7	-	3455	-	113	-	-
3	Е0101-27-5	м3 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы	58,581	3,35	3,35	196	196	66	-	-
				-	1,16	-	68	97	-	-