Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2021-09-14 № 94 қосымша келісім

Алматы облысы №1

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Мухаметжанов Медет Мухаметбекович тұлғасындағы "Талдықорған қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, шешім негізінде әрекет ететін, Директор Мұсабай Ербол Бейбітұлы тұлғасындағы "Redline Pro" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-09-14 № 94 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Осы қосымша келісімнің мәні, 004 – Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы бойынша, "Талдықорған қаласы оңтүстік-батыс тұрғын ауданының 8 ш/а орналасқан 16 қабатты тұрғын үйлерді аббатандыру және ИКЖ құрылысы" ЖСҚ әзірлеу бойынша 6 942 834.14 (Алты миллион тоғыз жүз қырық екі мың сегіз жүз отыз төрт) теңге 14 тиын міндеттемелер сомасын 2021 жылдан 2022 жылға ауыстыру, шарттың әрекет ету мерзімін 2022 жылдың 31 желтоқсанына дейін ұзарту болып табылады.
2) Осы Шарт бойынша жұмыстардың жалпы сомасы 6 942 834.14 (Алты миллион тоғыз жүз қырық екі мың сегіз жүз отыз төрт) теңге 14 тиын, оның ішінде ҚҚС 827 323.94 (Сегіз жүз жиырма жеті мың үш жүз жиырма үш) теңге 94 тиын.
3) Шығыстардың бюджеттік сыныптамасының атауы: 467 – ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі; 004 – Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру; 028 – Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен; 431 - жаңа объектілерді салу және қолда бар объектілерді қайта жаңарту.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2022-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар,

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Талдықорған қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Алматинская область, г.Талдыкорган, Абая, 241
БСН 060140008504
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ41070103KSN0922000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87282241492
Басшысы Мухаметжанов Медет Мухаметбекович

Өнім беруші:
"Redline Pro" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Шымкент, Микрорайон АГРОПРОМ, 79
БСН/ЖСН 080140014245
БСК ALFAKZKA
ЖСК KZ899470398924416580
"Альфа-Банк" Еншілес банкі" АҚ
Тел.: +77070550000
Директор Мұсабай Ербол Бейбітұлы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 6017765-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Разработка ПСД: "Строительство ИКС с благоустройством для 16 этажных жилых домов, расположенных в 8 мкр. Юго-Западного ж/р г.Талдыкорган (пятно 21,22,23)"						
44643816-ОК2	"Талдықорған қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по технологическому проектированию	Работы по технологическому проектированию (разработка технологической части проектов строительства) зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения	"Талдықорған қаласы оңтүстік-батыс тұрғын ауданының 8 ш/а орналасқан 16 қабатты тұрғын үйлерді аббатандыру және ИКЖ құрылысы" нысаны бойынша ЖСҚ әзірлеу	Жұмыс	1	6 942 834.14	келісім-шарт жасалған куннен бастап 8,5 ай	2022 жылдың 31 желтоқсанына дейін	Алматы облысы, Талдықорған қ. (1)	0	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

44643816-ОК2	"Талдықорған қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по технологическому проектированию	Работы по технологическому проектированию (разработка технологической части проектов строительства) зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения	"Талдықорған қаласы оңтүстік-батыс тұрғын ауданының 8 ш/а орналасқан 16 қабатты тұрғын үйлерді аббатандыру және ИКЖ құрылысы" нысаны бойынша ЖСҚ әзірлеу	Жұмыс	1	6 942 834.14	келісім-шарт жасалған куннен бастап 8,5 ай	2022 жылдың 31 желтоқсанына дейін	Алматы облысы, Талдықорған қ. (1)	0	6 942 834.14

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 94 от 2021-09-14

Алматинская область №1

Государственное учреждение "Отдел строительства города Талдыкоргана", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Мухаметжанов Медет Мухаметбекович, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Redline Pro", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Мұсабай Ербол Бейбітұлы, действующий на основании решение, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 94 от 2021-09-14 (далее – Договор), в соответствии с пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Предметом настоящего дополнительного соглашения является, перенос суммы обязательств 6 942 834.14 (Шесть миллионов девятьсот сорок две тысячи восемьсот тридцать четыре) тенге 14 тиын с 2021 года на 2022 год, по бюджетной программе 004 - Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, продление срока действия договора до 31 декабря 2022 года на разработку ПСД: "Строительство ИКС с благоустройством для 16 этажных жилых домов, расположенных в 8 мкр. Юго-Западного ж/р г.Талдыкорган (пятно 21,22,23)".
2) Общая сумма работ по настоящему Договору составляет 6 942 834.14 (Шесть миллионов девятьсот сорок две тысячи восемьсот тридцать четыре) тенге 14 тиын, в том числе НДС 827 323.94 (Восемьсот двадцать семь тысяч триста двадцать три) тенге 94 тиын.
3) Наименование бюджетной классификации расходов: 467 – отдел строительства района (города областного значения); 004 - Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры; 028 – За счет трансфертов из областного бюджета; 431 - строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

казначейства и действует по 2022-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Талдыкоргана"
Алматинская область, г.Талдыкорган, Абая, 241
БИН 060140008504
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ41070103KSN0922000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87282241492
Руководитель Мухаметжанов Медет Мухаметбекович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Redline Pro"
г.Шымкент, Микрорайон АГРОПРОМ, 79
БИН/ИИН/ИНН/УНП 080140014245
БИК ALFAKZKA
ИИК KZ899470398924416580
АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК "АЛЬФА-БАНК"
Тел.: +77070550000
Директор Мұсабай Ербол Бейбітұлы

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 6017765-2
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Разработка ПСД: "Строительство ИКС с благоустройством для 16 этажных жилых домов, расположенных в 8 мкр. Юго-Западного ж/р г.Талдыкорган (пятно 21,22,23)"						
44643816-ОК2	Государственное учреждение "Отдел строительства города Талдыкоргана"	Работы по технологическому проектированию	Работы по технологическому проектированию (разработка технологической части проектов строительства) зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения	Разработка ПСД: "Строительство ИКС с благоустройством для 16 этажных жилых домов, расположенных в 8 мкр. Юго-Западного ж/р г.Талдыкорган (пятно 21,22,23)"	Работа	1	6 942 834.14	со дня заключения договора 8,5 месяцев	до 31 декабря 2022 года	Алматинская область, г.Талдыкорган (1)	0	0.00
44643816-ОК2	Государственное учреждение "Отдел строительства города Талдыкоргана"	Работы по технологическому проектированию	Работы по технологическому проектированию (разработка технологической части проектов строительства) зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения	Разработка ПСД: "Строительство ИКС с благоустройством для 16 этажных жилых домов, расположенных в 8 мкр. Юго-Западного ж/р г.Талдыкорган (пятно 21,22,23)"	Работа	1	6 942 834.14	со дня заключения договора 8,5 месяцев	до 31 декабря 2022 года	Алматинская область, г.Талдыкорган (1)	0	6 942 834.14

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.