Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

ЗАКАЗЧИК КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

ПОДРЯДЧИК ТОО "Компания "НурайСтрой"

Наименование стройки: Строительство наружной сети водопровода в селе Таволжан Успенского района Павлодарской области

СПРАВКА №6 от30.11.2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2020 года

код заказчика	код подрядчи	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования		организационно правовая форма	
		31	2020-05-14				
		31/1	2020-05-18				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12%)	Всего к оплате
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**375 721 697,23**	**335 465 801,13**							**40 255 896,10**	
за месяц		**911 614,12**							**109 393,70**	**1 021 007,82**
аванс 30%	**61 475 406**									
минус резерв 5%	**18 786 084**									**51 050**
Итого к оплате										**969 957,82**

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

Руководитель _____ Тулебаев А.У.

Подрядчик:

ТОО "Компания "НурайСтрой"

Руководитель _____ Акмагамбетов Ж.К.

Реестр актов к справке №6

№№ актов	СМР	НДС	Всего с НДС
акт №39 (см6-3-1)	567 416,57	68 089,99	635 506,56
акт №40 (6-8-2)	51 879,47	6 225,54	58 105,01
акт №41(2-1-1нул)	292 318,08	35 078,17	327 396,25
Итого	911 614,12	109 393,70	1 021 007,82

Ф-2

Наименование стройки: Строительство наружной сети водопровода в селе Таволжан Успенского района Павлодарской области Заказ 711

Наименование объекта: Внутриквартальные сети водопровода

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

Подрядчик: ТОО "Компания "НурайСтрой"

Договор № 31 от 2020-05-14, допсоглашение №31/1 от 2020-05-18

Акт №39 от27.10. 2020 года
приемки выполненных работ
по строительству водопровода В1 L=5783.4
за октябрь 2020 года

Смета 2-1-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Трубопровод										
47	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	убопровода	4,9928	52281,69	–	261032	–	27816	230884	531269
					46710,46	–	233216	–	–	39353	
54	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией (в т.ч. труба ст. 57х3,2-60м) НР = 99 %	убопровода	0,2	48105	–	9621	–	279	9249	20380
					46710	–	9342	–	–	1510	
	Итого по разделу 2						**551 649**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						242 558				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						28 095				
	Накладные расходы, тенге						240 133				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль (8 %), тенге					40 863				
		Итого по смете					**551 649**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					242 558				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					28 095				
		Накладные расходы, тенге					240 133				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					40 863				
		Временные здания и сооружения (2,0 %)					11 033				
		Итого					562 682				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)					20 425				
		Итого					583 107				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**11 662**				
		Итого в текущих ценах с 26.03.18 г					**594 769**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2019 года	к=1,06				**630 455,14**				
		Итого с понижающим коэффициентом	0,9				**567 416,57**				
		НДС (12 %)					68 089,99				
		Итого по акту					**635 506,56**				

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

Руководитель _____Тулебаев А.У.

Подрядчик:

ТОО "Компания "НурайСтрой"

Руководитель_____Акмагамбетов Ж.К.

Технадзор:

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Руководитель группы_____Шотпаев Е.С.

Авторский надзор:

ТОО "STATUS-PV"

Директор_____Нурсеитов Е.С.

Ф-2

Наименование стройки: Строительство наружной сети водопровода в селе Таволжан Успенского района Павлодарской области Заказ 711

Наименование объекта: Наружные сети водопровода и канализации

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

Подрядчик: ТОО "Компания "НурайСтрой"

Договор № 31 от 2020-05-14, допсоглашение №31/1 от 2020-05-18

Акт №40 от 27.10. 2020 года
приемки выполненных работ
Водопровод ВО L=379,0 м
за октябрь 2020 года

Смета 6-8-2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2 Трубопровод											
28	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	убопровода	0,474	52282,7	–	24782	–	2641	21920	50438
					46710,97	–	22141	–	–	3736	
		Итого по разделу 2					**50 438**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					22 141				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 641				
		Накладные расходы, тенге					21 920				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					3 736				
		Итого по смете					**50 438**				
		в том числе									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					22 141				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 641				
		Накладные расходы, тенге					21 920				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					3 736				
		Временные здания и сооружения (2,0 %)					1 009				
		Итого					51 447				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)					1 868				
		Итого					53 315				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**1 066**				
		Итого в текущих ценах с 26.03.18 г					**54 381**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2019 года	к=1,06				**57 643,86**				
		Итого с понижающим коэффициентом	0,9				**51 879,47**				
		НДС (12 %)					6 225,54				
		Итого по акту					**58 105,01**				

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

Руководитель _____ Тулебаев А.У.

Подрядчик:

ТОО "Компания "НурайСтрой"

Руководитель _____ Акмагамбетов Ж.К.

Технадзор:

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Руководитель группы _____ Шотпаев Е.С.

Авторский надзор:

ТОО "STATUS-PV"

Директор _____ Нурсеитов Е.С.

Наименование стройки: Строительство наружной сети водопровода в селе Таволжан Успенского района Павлодарской области

Ф-2

Наименование объекта: Внутриквартальные сети водопровода

Заказ 711

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

Подрядчик: ТОО "Компания "НурайСтрой"

Договор № 31 от 2020-05-14, допсоглашение №31/1 от 2020-05-18

Акт №41 от 27.10. 2020 года
приемки выполненных работ
по строительству водопровода В1 L=5783.4
за октябрь 2020 года

Смета 2-1-1 нул

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2 Добавить											
2.2 Трубопровод											
47	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	убопровода	2,671	52281,54	–	139644	–	14880	123516	284213
					46710,6	–	124764	–	–	21053	

Итого по разделу 2 **284 213**
в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 124 764
- материалы, изделия и конструкции, тенге 14 880

Накладные расходы, тенге 123 516

Сметная прибыль (8 %), тенге 21 053

Итого по смете **284 213**
в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 124 764
- материалы, изделия и конструкции, тенге 14 880

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы, тенге					123 516				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					21 053				
		Временные здания и сооружения (2,0 %)					5 684				
		Итого					289 897				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)					10 523				
		Итого					300 420				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**6 008**				
		Итого в текущих ценах с 26.03.18 г					**306 428**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2019 года	к=1,06				**324 813,68**				
		Итого с понижающим коэффициентом	0,9				**292 318,08**				
		НДС (12 %)					35 078,17				
		Итого по акту					**327 396,25**				

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

Руководитель _____Тулебаев А.У.

Технадзор:

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Руководитель группы _____Шотпаев Е.С.

Авторский надзор:

ТОО "STATUS-PV"

Директор _____Нурсеитов Е.С.

Подрядчик:

ТОО "Компания "НурайСтрой"

Руководитель _____Акмагамбетов Ж.К.