Утверждена приказом и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08. 2021 года № 420

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Управление зеленой экономики города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "Сункар"**

Наименование строительства и его адрес: «Благоустройство и озеленение скверов Казахского Государственного академического театра оперы и балета имени Абая г. Алматы"

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за 3 декабря 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№050240003614/200028/00	30.04.2020 г				
		Доп.согл. №050240003614/200028/01	16.10.2020 г				
		Доп.согл. №200028/02	02.02.2021 г				
		Доп.согл. №200028/03	28.05.2021 г				
		Доп.согл. №200028/04	1.09.2021 г				
		Доп.согл. №200028/05	3.09.2021 г				
		Доп. согл. № 200028/06	29.11.2021 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в том числе НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Друие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:	**851 868 698,33**	**760 597 052,08**							**91 271 646,25**	**851 868 698,33**

Заказчик : КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы""

Заместитель руководителя _____ Абдулдаев У.М.

Подрядчик : ТОО "Сункар"

Директор _____ Булекбаев В.Е.

Технический надзор: ТОО "Мегалиты Алматы"

Директор _____ Шыныбаев А. С.

Авторский надзор: ТОО " Тазару"

Руководитель проекта _____ Иманбаев М.А.