1

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области,Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г.Аксай ., ул.Советская, дом № 99**	**060240007552**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с Ограниченной Ответственностью "АЙКОМ Ltd.",130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, 19 микрорайон, 2 дом, н.п. 4, тел.: 87292301103**	**030440007501**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	дог №15-2021 от 06.04.2021г	

Номер документа	Дата составления
75	20.09.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство сетей газоснабжения и электроснабжения ПДП "Жилой массив 2" г. Аксай, Бурлинского района ,ЗКО			работа	1	20 282 539,00	20 282 539,00
				Итого	1	x	20 282 539,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Жәдігеров А.Ә.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма №3
Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района ЗКО"
Подрядчик: ТОО "АЙКОМ Ltd"
Договор №15 от 06.04. 2021 года
Наименование стройки: Строительство сетей газоснабжения и электроснабжения ПДП "Жилой массив 2" г. Аксай, Бурлинского района, ЗКО
Наименование объекта: Строительство сетей газоснабжения и электроснабжения ПДП "Жилой массив 2" г. Аксай, Бурлинского района, ЗКО

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№15	06.04.2021г.			ТОО	

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Из графы 1							
			СМР в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметных базисных	дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты, расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство сетей газоснабжения и электроснабжения ПДП "Жилой массив 2" г. Аксай, Бурлинского района, ЗКО	211 224 307	18 109 410							2 173 129	20 282 539
ИТОГО	211 224 307	18 109 410							2 173 129	20 282 539
Всего к оплате: 20 282 539 (двадцать миллионов двести восемьдесят две тысяча пятьсот тридцать девять) тенге 00 тиын										

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района ЗКО"

Руководитель _____ Ибасов А.К.

Технический надзор: ТОО "Аймереке"

Директор _____ Батыров С.С.

Подрядчик:
ТОО "АЙКОМ Ltd"

Директор _____ Жәдігеров А.Ә.

Авторский надзор: «ТОО «Diamond Project LTD»

Директор_____ Кабышева А.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Бурлинского района ЗКО"
Подрядчик: ТОО "АЙКОМ Ltd"
Наименование стройки - Строительство сетей газоснабжения и электроснабжения ПДП "Жилой массив 2" г. Аксай, Бурлинского района, ЗКО.
Наименование объекта - ПДП "Жилой массив 2" г. Аксай, Бурлинского района, ЗКО.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №5 от 21.09.2021г.

на строительство сетей газоснабжения и электроснабжения ПДП "Жилой массив 2" г. Аксай, Бурлинского района, ЗКО (договор №15 от 06.04.2021г.)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Смета №2-1-1. Газоснабжение									
		Газопровод низкого давления									
1	2301-0405-1002 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17 - 110x6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4437-2004**	м	7678,566	2009,00	--	15426239	--	15426239	--	16660338
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге		--	--	--	--		1234099	
В ТОМ ЧИСЛЕ:											16660338
- Материалов, изделий и конструкций			Тенге						15426239		
- Сметная прибыль			Тенге							1234099	
Временные здания и сооружения 1,04%			Тенге								173268
Итого с временными зданиями и сооружениями:			Тенге								16833606
Зимнее удорожание 1,44%			Тенге								242404
Итого:			Тенге								17076009
Непредвиденные работы и затраты 2%			Тенге								341520
Итого в ценах 2019г.			Тенге								17417530
Итого в ценах 2021г.			Тенге								20121566
Итого с пониж. коэф. К=0,9			Тенге								18109410
НДС 12%			Тенге								2173129
Итого к оплате:			Тенге								20282539

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района ЗКО"

_____ Ибаев А.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "АЙКОМ Ltd"

_____ Жәдігеров А.Ә.

Технический надзор:
Директор ТОО "Аймереке"

_____ Батыров С.С.

Авторский надзор:
Директор ТОО "Diamond Project LTD"

_____ Кабышева А.Ж.