Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"<br>*полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | 050340000336 |
| Исполнитель | Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй",040000, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Толебаева, дом № 74<br>*полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | 040440003154 |
| Договор (контракт) | Договор №192 от 26.08.2021г | |

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 152 | 26.10.2021 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | «Строительство системы водоснабжения для строящихся жилых массивов в двух селениях Жамбылского района Жамбылской области (Бесагаш-Турксиб)», который находится - Жамбылская область, Жамбылский район, с.Бесагаш | | | Работа | 1 | 228 535 485,00 | 228 535 485,00 |
| | | | | Итого | 1 | x | 228 535 485,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ахмедов А.А.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.10.2021

М.П.

Утверждена приказом и. о . Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05. 08.2021г №420

**Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района, Жамбылской области"**

**Подрядчик: ТОО "Көлсай Строй"**

**Наименование объекта: Строительство системы водоснабжения сел Бесагаш и Турксиб Жамбыльского района Жамбыльской области**

# СПРАВКА №2

**о стоимости выполненных работ и затрат**

**за октябрь 2021г.**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор: номер | Договор: дата | Источник финансирования: наименование | Источник финансирования: код | Организационно-правовая форма: наименование | | Организационно-правовая форма: код | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 192 | 26.08.2021г. | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат, тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость (НДС 12%) | Всего к оплате с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | Строительно-монтажные работы по смете | из графы 1 | | | | | | |
| | | | | Из них: | | Стоимость прочих затрат не входящих в СМР | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | | На приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего выполнено | 252 483 487,00 | 204 049 540,00 | | | | | | | 24 485 945,00 | 228 535 485 |

**Заказчик:**
**КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района, Жамбылской области"**

**Начальник отдела ЖКХ** _____ **Кенесбеков Е.К.**

**Подрядчик:**
**ТОО "Көлсай Строй"**

**Директор** _____ **Ахмедов А.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района, Жамбылской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Көлсай Строй"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство системы водоснабжения сел Бесагаш и Турксиб Жамбыльского района Жамбыльской области

(наименование, адрес)

Объект : Поселковая сеть водоснабжения с. Турксиб

( наименование)

Договор подряда (контракт) № 192 от 26.08.2021г.

## Акт выполненных работ

за октябрь 2021 (месяц, год) на 02-01-02 Сервисные сети (Турксиб)

Составлен (а) в текущих ценах на 25 2021год

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 1. Земляные работы | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-010101-0313 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.11 Кэм=1,05 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,65) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,05 | | 5925,633068 | 168,31 | 160,04 | 997363 | 948347 | 0 | 199563 | 1292680 | |
| | | | | м3 грунта | | 8,27 | 38,5 | 49016 | 228155 | | 95754 | | |
| 2 | 2 | Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | | 183,2670021 | 1936,7 | 0 | 354934 | 0 | 0 | 255552 | 659325 | |
| | | | | м3 грунта | | 1936,7 | 0 | 354934 | 0 | | 48839 | | |
| 3 | 3 | Е11-010205-0301 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.+Доработка под колодец | | 183,2670021 | 1236,64 | 0 | 226635 | 0 | 0 | 163177 | 420998 | |
| | | | | м3 грунта | | 1236,64 | 0 | 226635 | 0 | | 31185 | | |
| 4 | 4 | Е11-230101-0101 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | | 351,47 | 3636,72 | 157,82 | 1278196 | 55467 | 866022 | 368923 | 1778889 | |
| | | | | м3 основания | | 1014,9 | 45,36 | 356707 | 15943 | | 131770 | | |
| | 4.1 | 2101-0401-0101 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 386,617 | 2240 | | | | 866022,08 | | | |
| 5 | 5 | Е11-010104-0501 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | | 3581,664218 | 33,14 | 33,14 | 118709 | 118709 | 0 | 25647 | 155905 | |
| | | | | м3 грунта | | 0 | 9,95 | 0 | 35621 | | 11548 | | |
| 6 | 6 | Е11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | | 3581,664218 | 156,87 | 74,79 | 561842 | 267859 | 0 | 299398 | 930140 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | м3 уплотненного грунта | | | 82,08 | 34,02 | 293983 | 121848 | | 68899 | | |
| 7 | 7 | Е11-010205-0501 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | | 895,4160544 | 766,41 | 0 | 686256 | 0 | 0 | 494104 | 1274789 | |
| | | | | м3 грунта | | 766,41 | 0 | 686256 | 0 | | 94429 | | |
| 8 | 8 | Е11-010102-0313 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | | 607,4 | 222,76 | 214,63 | 135303 | 130366 | 44 | 28469 | 176874 | |
| | | | | м3 грунта | | 8,06 | 57,04 | 4893 | 34647 | | 13102 | | |
| 9 | 9 | С341-020101-1005 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | | 1069,024 | 180 | | 192424 | | | | 207818 | |
| | | | | т | | | | | | | 15394 | | |
| 10 | 10 | Е11-010102-0601 | Грунты 1-2 группы. Работа на отвале | | 607,4 | 16,9 | 14,38 | 10265 | 8735 | 29 | 3517 | 14884 | |
| | | | | м3 грунта | | 2,47 | 5,57 | 1500 | 3385 | | 1103 | | |
| | | | Итого по разделу: 1. Земляные работы | | | | | | | | | 6912302 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 2. Трубопроводы В1 | | | | | | | | | | |
| 11 | 11 | Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка | | 3,5147 | 287770,69 | 73632,53 | 1011428 | 258796 | 2306 | 814173 | 1971648 | |
| | | | | км трубопровода | | 213482 | 20505,73 | 750325 | 72071 | | 146048 | | |
| 12 | 12 | С123-010501-1502 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 | | 16880,635 | 136 | | 2295766 | | 2295766 | | 2479428 | |
| | | | | м | | | | | | | 183661 | | |
| 13 | 13 | С123-010501-1504 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001 | | 370,67 | 217 | | 80435 | | 80435 | | 86870 | |
| | | | | м | | | | | | | 6435 | | |
| 14 | 14 | С123-010501-1506 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 | | 497,93 | 333 | | 165811 | | 165811 | | 179076 | |
| | | | | м | | | | | | | 13265 | | |
| 15 | 15 | Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16 | Упоры бетонные. Устройство | | 4,36 | 22184,74 | 1146,55 | 96725 | 4999 | 68547 | 22123 | 128356 | |
| | | | | м3 | | 5316,5 | 259,43 | 23180 | 1131 | | 9508 | | |
| | 15.1 | 2102-0101-0303 | Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 4,4472 | 13805 | | | | 61393,6 | | | |
| | | | Итого по разделу: 2. Трубопроводы В1 | | | | | | | | | 4845378 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 8212092 | 1793281 | 3478960 | 2674646 | 11757680 | |
| | | | | | | | | 2747429 | 512801 | | 870940 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 2,9 % | | 340973 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 12098653 | |
| | | | Зимние удорожания | | | 1,17 % | | 141554 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 12240207 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | **2 %** | | **244804** | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **12485011** | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,05016975** | | | | | | | | | **13111381** | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **НДС** | | | **12 %** | | **1573366** | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **14684747** | |
| | | | ***Итого с тендерной скидкой 10%*** | | | | | *1468475* | | | | *13216272* | |
| | | | **в том числе НДС** | | | **12 %** | | **1585953** | | | | **1416029** | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **13216272** | |

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Колсай Строй"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ахмедов А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт технического надзора :

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района, Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник отдела ЖКХ Кенесбеков Е.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор ТОО "Тараз Технопроект" Амиргаев К.Ш.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района, Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Колсай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство системы водоснабжения сел Бесагаш и Турксиб Жамбыльского района Жамбыльской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Бурение скважины площадка № 2 с.Бесагаш**

( наименование)

**Договор подряда (контракт) № 192 от 26.08.2021г.**

# Акт выполненных работ

за **октябрь 2021** (месяц, год) на **02-12 Бурение скважины площадка № 2 с.Бесагаш**

Составлен (а) в текущих ценах на 2021г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 | **Е11-040101-0201 #ТЧ 04 п.3.7 Кзтр=1,5, Кэм=1,5, Кмр=1,5[кроме долот]#ТЧ 04 ТЧ п. 1.24 Кзтр=0,9** | **Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 1 группы. Применение долот диаметром до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,5; к времени эксплуатации машин - 1,5; к расходу материалов (кроме долот) - 1,5. Прямая промывка чистой водой, применен коэффициент к затратам труда - 0,9, исключено время эксплуатации глиномешалки и расход глины** | | 2 | 2623,37 | 1754,44 | 5247 | 3509 | 69 | 2282 | 8131 | |
| | | | | **м бурения** | | 834,56 | 507,52 | 1669 | 1015 | | 602 | | |
| 2 | 2 | **Е11-040101-0203 #ТЧ 04 п.3.7 Кзтр=1,5, Кэм=1,5, Кмр=1,5[кроме долот]#ТЧ 04 ТЧ п. 1.24 Кзтр=0,9** | **Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,5; к времени эксплуатации машин - 1,5; к расходу материалов (кроме долот) - 1,5. Прямая промывка чистой водой, применен коэффициент к затратам труда - 0,9, исключено время эксплуатации глиномешалки и расход глины** | | 14 | 7053,59 | 4748,97 | 98750 | 66486 | 838 | 42229 | 152257 | |
| | | | | **м бурения** | | 2244,74 | 1303,9 | 31426 | 18255 | | 11278 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3 | 3 | Е11-040101-0210 #ТЧ 04 п.3.7 Кзтр=1,5, Кэм=1,5, Кмр=1,5[кроме долот]#ТЧ 04 ТЧ п. 1.24 Кзтр=0,9 | Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 10 группы. Применение долот диаметром до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,5; к времени эксплуатации машин - 1,5; к расходу материалов (кроме долот) - 1,5. Прямая промывка чистой водой, применен коэффициент к затратам труда - 0,9, исключено время эксплуатации глиномешалки и расход глины | | 6 | 93242,14 | 63587,02 | 559453 | 381522 | 3671 | 230050 | 852663 | |
| | | | | м бурения | | 29043,36 | 16064,5 | 174260 | 96387 | | 63160 | | |
| 4 | 4 | Е11-040101-0210 #ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]#ТЧ 04 ТЧ п. 1.24 Кзтр=0,9 | Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 10 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2. Прямая промывка чистой водой, применен коэффициент к затратам труда - 0,9, исключено время эксплуатации глиномешалки и расход глины | | 68 | 74593,72 | 50869,61 | 5072373 | 3459134 | 33280 | 2085788 | 7730813 | |
| | | | | м бурения | | 23234,69 | 12851,6 | 1579959 | 873909 | | 572653 | | |
| 5 | 5 | Е11-040101-0205 #ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]#ТЧ 04 ТЧ п. 1.24 Кзтр=0,9 | Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2. Прямая промывка чистой водой, применен коэффициент к затратам труда - 0,9, исключено время эксплуатации глиномешалки и расход глины | | 30 | 12140,92 | 8205,38 | 364227 | 246161 | 2593 | 153793 | 559462 | |
| | | | | м бурения | | 3849,12 | 2181,97 | 115474 | 65459 | | 41442 | | |
| 6 | 6 | С124-030101-0185 | Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 393,7 С-ЦГВ | | 3,24 | 382615 | | 1239673 | | 1239673 | | 1338846 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 99174 | | |
| 7 | 7 | С124-030101-0164 | Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 295,3 С-ГНУ-2 | | 3,62 | 198758 | | 719504 | | 719504 | | 777064 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 57560 | | |
| 8 | 8 | С124-030101-0201 | Долота шнековые двухлопастные диаметром 93 мм, для бурения в породах средней плотности, марка 2Л-93МС | | 1,02 | 21967 | | 22406 | | 22406 | | 24199 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 1793 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 9 | 9 | Е11-040201-0203 #ТЧ 04 п.3.52 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 | Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 1 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 300 до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2 | | 16 | 3501,72 | 1923,68 | 56028 | 30779 | 540 | 27655 | 90377 | |
| | | | м закрепленной скважины | | | 1544,31 | 489,14 | 24709 | 7826 | | 6695 | | |
| 10 | 10 | Е11-040201-0204 #ТЧ 04 п.3.52 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 | Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 300 до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2 | | 14,4 | 5142,04 | 3008,79 | 74045 | 43327 | 486 | 35004 | 117773 | |
| | | | м закрепленной скважины | | | 2099,52 | 760,27 | 30233 | 10948 | | 8724 | | |
| 11 | 11 | Е11-040201-0204 #ТЧ 04 п.3.51 Кзтр=1,0, Кэм=1,0 | Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0 | | 61 | 4290,66 | 2507,33 | 261730 | 152947 | 2058 | 123567 | 416121 | |
| | | | м закрепленной скважины | | | 1749,6 | 633,56 | 106726 | 38647 | | 30824 | | |
| 12 | 12 | С123-010303-0162 | Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 324, толщина стенки 9,5 мм | | 30,4 | 30994 | | 942218 | | 942218 | | 1017595 | |
| | | | | м | | | | | | | 75377 | | |
| 13 | 13 | С123-010303-0140 | Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 7,7 мм | | 61 | 16882 | | 1029802 | | 1029802 | | 1112186 | |
| | | | | м | | | | | | | 82384 | | |
| 14 | 14 | Е11-040401-0101 #ТЧ 04 п.3.91 Кзтр=0,8, Кэм=0,8 | Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения. Установка фильтровой колонны на колонне водоподъемных (обсадных) труб диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8; к времени эксплуатации машин - 0,8 | | 50 | 889,8 | 565,85 | 44490 | 28293 | 1639 | 18646 | 68186 | |
| | | | | м труб | | 291,16 | 147,56 | 14558 | 7378 | | 5051 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 15 | С124-030101-2801 | Дырчатый фильтр для скважины на обсадной трубе | | 16 | 39811 | | 636976 | | 636976 | | 687934 | |
| | | | | шт | | | | | | | 50958 | | |
| 16 | 16 | Е11-040301-0102 #ТЧ 04 п.3.76 Кзтр=1,01, Кзм=1,01 | Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг. Наружный диаметр труб свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,01; к времени эксплуатации машин - 1,01 | | 2 | 467347,3 | 274930,18 | 934695 | 549860 | 0 | 476623 | 1524223 | |
| | | | | колонна | | 192417,12 | 87949,49 | 384834 | 175899 | | 112905 | | |
| 17 | 17 | С121-010102-0304 | Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ | | 7 | 45995 | | 321965 | | 321965 | | 347722 | |
| | | | | т | | | | | | | 25757 | | |
| 18 | 18 | С121-130101-1505 | Портландцемент тампонажный бездобавочный сульфатостойкий ГОСТ 1581-96 | | 0,88 | 25987 | | 22869 | | 22869 | | 24698 | |
| | | | | т | | | | | | | 1829 | | |
| 19 | 19 | С121-130703-1405 | Вода техническая | | 61,08 | 29 | | 1771 | | 1771 | | 1913 | |
| | | | | м3 | | | | | | | 142 | | |
| 20 | 20 | Е11-040501-0101 #ТЧ 04 п.3.38 Кзтр=1,14 | Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания. Бурение в подземных сооружениях в обычных условиях, применены коэффициенты к затратам труда - 1,14 | | 10 | 353689,21 | 257535,23 | 3536892 | 2575352 | 0 | 1448432 | 5384150 | |
| | | | | сутки откачки | | 96153,98 | 74249,76 | 961540 | 742498 | | 398826 | | |
| 21 | 21 | Е11-390501-0107 Изм. и доп. вып. 4 | Оголовок стальной | | 0,0704 | 367450,32 | 17461,53 | 25869 | 1229 | 23375 | 1114 | 29141 | |
| | | | | т конструкций | | 17952,4 | 4983,56 | 1264 | 351 | | 2159 | | |
| | 21.1 | 2105-0106-2401 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0275 | 274872 | | | | 7546,89 | | | |
| | 21.2 | 2105-0201-0503 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0436 | 356123 | | | | 15544,06 | | | |
| 22 | 22 | С121-060304-0801 | Жесткие затворы | | 0,0704 | 742178 | | 52249 | | 52249 | | 56429 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | т | | | | | | | 4180 | | |
| 23 | 23 | Е11-130301-1406 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | | 2,1 | 65,12 | 3,4 | 137 | 7 | 23 | 74 | 228 | |
| | | | | м2 | | 50,74 | 0,52 | 107 | 1 | | 17 | | |
| | 23.1 | 2113-0207-0430 | Дюбели универсальные полипроциленовые с шурупами | кг | 0,0004 | 917 | | | | 0,35 | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 16023369 | 7538606 | 5058005 | 4645257 | 22322111 | |
| | | | | | | | | 3426759 | 2038573 | | 1653490 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 2,9 % | | 647341 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 22969454 | |
| | | | Зимние удорожания | | | 1,17 % | | 268743 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 23238197 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 464764 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 23702961 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,05016975 | | | | | | | | | 24892133 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 2987056 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 27879189 | |
| | | | *Итого с тендерной скидкой 10%* | | | | | *2787919* | | | | *25091270* | |
| | | | в том числе НДС | | | 12 % | | 3010952 | | | | 2688350 | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 25091270 | |

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Колсай Строй"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кенесбаев А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора :

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района, Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник отдела ЖКХ Кенесбеков Е.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор ТОО "Тараз Технопроект" Аматтаев К.Ш.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района, Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Колсай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство системы водоснабжения село Бесагаш и Турксиб Жамбыльского района Жамбыльской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроснабжения площадок №1, №2 сел (Бесагаш,Турксиб)**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 192 от 26.08.2021г.**

## Акт выполненных работ

за **октябрь 2021** (месяц, год) на **04-03-02 ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ 10КВ (Бесагаш,Турксиб),ЭС**

Составлен (а) в текущих ценах на 2021г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 | Е11-330202-0101 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка | | 184 | 7184,62 | 3065,26 | 1321970 | 564008 | 122853 | 729712 | 2215816 | |
| | | | | опора | | 3451,68 | 1505,6 | 635109 | 277030 | | 164135 | | |
| 2 | 2 | Е11-330202-0102 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | | 23 | 14498,72 | 7085,6 | 333471 | 162969 | 15357 | 188178 | 563380 | |
| | | | | опора | | 6745,44 | 3481,6 | 155145 | 80077 | | 41732 | | |
| 3 | 3 | Е11-330202-0103 | Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ | | 11 | 22226,02 | 11406,34 | 244486 | 125470 | 7344 | 138668 | 413807 | |
| | | | | опора | | 10152 | 5605,76 | 111672 | 61663 | | 30652 | | |
| 4 | 4 | С121-040405-0204 | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СН105-5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 | | 244 | 53812 | | 13130128 | | 13130128 | | 14180538 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 1050410 | | |
| 5 | 5 | С121-040405-0107 | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи, марка СНВ7-13 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 | | 19 | 128602 | | 2443438 | | 2443438 | | 2638913 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 195475 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 6 | 6 | Е11-330203-0102 Изм. и доп. вып. 4 | Установка железобетонных плит | | 83 | 419,29 | 53,88 | 34801 | 4472 | 3811 | 22936 | 62356 | |
| | | | | плит | | 319,5 | 25,92 | 26519 | 2151 | | 4619 | | |
| 7 | 7 | С121-049999-9917 | Стоимость плит -ПМ-1 | | 4,15 | 31088 | | 129015 | | 129015 | | 139336 | |
| | | | | м3 | | | | | | | 10321 | | |
| 8 | 8 | Е11-410103-0107 Изм. и доп. вып. 11 | Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехническихсооружениях горячим битумом в дваслоя | | 447,1 | 949,67 | 1,17 | 424596 | 523 | 147079 | 218825 | 694895 | |
| | | | | м2 | | 619,54 | 0 | 276994 | 0 | | 51474 | | |
| | 8.1 | 2113-0104-0104 | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/30 | т | 0,9389 | 156520 | | | | 146958,19 | | | |
| 9 | 9 | С121-060801-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т( кронштейны, траверсы,болты) | | 8,708718 | 497891 | | 4335992 | | 4335992 | | 4682872 | |
| | | | | т | | | | | | | 346879 | | |
| 10 | 10 | С124-040102-0102 | Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93 | | 592 | 2393 | | 1416656 | | 1416656 | | 1529988 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 113332 | | |
| 11 | 11 | С124-040207-2805 | Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98 | | 592 | 45 | | 26640 | | 26640 | | 28771 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 2131 | | |
| 12 | 12 | С124-040201-0209 | Ушки однолапчатые типа УИК-7-16 ГОСТ Р 51177-98 | | 204 | 1199 | | 244596 | | 244596 | | 264164 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 19568 | | |
| 13 | 13 | С124-040106-0303 | Изоляторы подвесные стержневые полимерные SLM 70/20-АП ГОСТ 28856-90 | | 204 | 5548 | | 1131792 | | 1131792 | | 1222335 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 90543 | | |
| 14 | 14 | С124-040207-3262 | Зажимы анкерные DN 35 ГОСТ Р 51177-98 | | 102 | 1664 | | 169728 | | 169728 | | 183306 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 13578 | | |
| 15 | 15 | С124-040207-3816 | Плашечный зажим (CD 150) | | 284 | 588 | | 166992 | | 166992 | | 180351 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 13359 | | |
| 16 | 16 | Е11-330204-0301 | Провода ВЛ 35 кВ сечением до 70 мм2 (3 провода при 5 опорах на 1 км линии). Подвеска | | 12,19 | 289710,51 | 143991,02 | 3531571 | 1755251 | 32858 | 1783761 | 5740559 | |
| | | | | км линии | | 143024 | 39888,34 | 1743463 | 486239 | | 425227 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 16.1 | 2404-0207-3979 | Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 41,446 | 423 | | | | 17531,66 | | | |
| | 16.2 | 2105-0307-9902 | Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78 | т | 0,0011 | 544410 | | | | 597,27 | | | |
| 17 | 17 | С123-061201-0704 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ Р 52373-2005 | | 37,3014 | 373901 | | 13947031 | | 13947031 | | 15062793 | |
| | | | | км | | | | | | | 1115762 | | |
| 18 | 18 | ЦЗ-080103-0501 Изм. и доп. вып. 17 | Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования | | 9 | 3532,76 | 631,76 | 31795 | 5686 | 2781 | 18301 | 54104 | |
| | | | | шт. | | 2592 | 232,28 | 23328 | 2091 | | 4008 | | |
| 19 | 19 | 5108-0301-1102 РСНБ РК 2015 | Разъединитель РЛНД-1-10Б/200 (трехполюсный) | | 9 | 89495 | | 805455 | | | | 805455 | |
| | | | | шт. | | | | | | 805455 | | | |
| | | | Отпускная цена | | | 89495 | | 805455 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *805455* | | | | | |
| 20 | 20 | Е11-330105-1101 Изм. и доп. вып. 4 | Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м | | 218 | 3134,21 | 1456,72 | 683258 | 317565 | 257194 | 159126 | 909775 | |
| | | | | 1 заземлитель | | 497,7 | 414,72 | 108499 | 90409 | | 67391 | | |
| | 20.1 | 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,09 | 234691 | | | | 255813,19 | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 44553411 | 2935942 | 37731285 | 3259507 | 51573514 | |
| | | | | | | | | 3080728 | 999660 | 805455 | 3760596 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 805455 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 2,9 % | | 1472274 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 53045789 | |
| | | | Зимние удорожания | | | 1,17 % | | 611212 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 53657001 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 1057031 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 54714032 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,05016975 | | | | | | | | | 57459021 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **НДС** | | | **12 %** | | **6895083** | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **64354104** | |
| | | | ***Итого с тендерной скидкой 10%*** | | | | | *6435410* | | | | *57918694* | |
| | | | **в том числе НДС** | | | **12 %** | | **6950243** | | | | **6205574** | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **57918694** | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "Колсай Строй"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ахмедов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора :

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

**Принял (Заказчик)**

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района, Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник отдела ЖКХ Кенесбеков Е.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор ТОО "Тараз Технопроект" Амиртаев Е.Ш.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района, Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Колсай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство системы водоснабжения сел Бесагаш и Турксиб Жамбыльского района Жамбыльской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Поселковая сеть водоснабжения с. Бесагаш**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 192 от 26.08.2021г.**

## Акт выполненных работ

за **октябрь 2021** (месяц, год) на **02-02-02 Сервисные сети (Бесагаш)**

Составлен (а) в текущих ценах на 25.10.2021

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 3. Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | **Е11-010101-0313 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.11 Кэм=1,05** | **Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,65) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,05** | | **15995,8812** | **168,31** | **160,04** | **2692320** | **2560004** | **0** | **538709** | **3489511** | |
| | | | | **м3 грунта** | | **8,27** | **38,5** | **132316** | **615891** | | **258482** | | |
| 2 | 2 | **Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2** | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | | **494,7179754** | **1936,7** | **0** | **958122** | **0** | **0** | **689848** | **1779808** | |
| | | | | **м3 грунта** | | **1936,7** | **0** | **958122** | **0** | | **131838** | | |
| 3 | 3 | **Е11-010205-0301** | **Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.+Доработка под колодец** | | **494,7179754** | **1236,64** | **0** | **611788** | **0** | **0** | **440487** | **1136457** | |
| | | | | **м3 грунта** | | **1236,64** | **0** | **611788** | **0** | | **84182** | | |
| 4 | 4 | **Е11-230101-0101** | **Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** | | **948,7716** | **3636,72** | **157,82** | **3450412** | **149730** | **2337773** | **995885** | **4802001** | |
| | | | | **м3 основания** | | **1014,9** | **45,36** | **962908** | **43036** | | **355704** | | |
| | 4.1 | 2101-0401-0101 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 1043,6488 | 2240 | | | | 2337773,22 | | | |
| 5 | 5 | **Е11-010104-0501** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1** | | **12140,09436** | **33,14** | **33,14** | **402367** | **402367** | **0** | **86930** | **528441** | |
| | | | | **м3 грунта** | | **0** | **9,95** | **0** | **120736** | | **39144** | | |
| 6 | 6 | **Е11-010201-0501** | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | | **12140,09436** | **156,87** | **74,79** | **1904371** | **907912** | **0** | **1014815** | **3152721** | |
| | | | | **м3 уплотненного грунта** | | **82,08** | **34,02** | **996459** | **413006** | | **233535** | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 7 | Е11-010205-0501 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | | 3035,023591 | 766,41 | 0 | 2326072 | 0 | 0 | 1674772 | 4320912 | |
| | | | | м3 грунта | | 766,41 | 0 | 2326072 | 0 | | 320068 | | |
| 8 | 9 | Е11-010102-0313 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | | 1810,1992 | 222,76 | 214,63 | 403236 | 388523 | 130 | 84845 | 527127 | |
| | | | | м3 грунта | | 8,06 | 57,04 | 14583 | 103257 | | 39046 | | |
| 9 | 10 | С341-020101-1005 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | | 3185,950592 | 180 | | 573471 | | | | 619349 | |
| | | | | т | | | | | | | 45878 | | |
| 10 | 11 | Е11-010102-0601 | Грунты 1-2 группы. Работа на отвале | | 1810,1992 | 16,9 | 14,38 | 30591 | 26033 | 87 | 10482 | 44359 | |
| | | | | м3 грунта | | 2,47 | 5,57 | 4471 | 10088 | | 3286 | | |
| | | | Итого по разделу: 3. Земляные работы | | | | | | | | | 20400686 | |
| | | - | Раздел: 4. Трубопроводы В1 | | | | | | | | | | |
| 11 | 12 | Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка | | 8,83715 | 287770,69 | 73632,53 | 2543073 | 650702 | 5799 | 2047107 | 4957394 | |
| | | | | км трубопровода | | 213482 | 20505,73 | 1886572 | 181212 | | 367214 | | |
| 12 | 13 | С123-010501-1502 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 | | 12129,09 | 136 | | 1649556 | | 1649556 | | 1781521 | |
| | | | | м | | | | | | | 131964 | | |
| 13 | 14 | С123-010501-1504 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001 | | 148,975 | 217 | | 32328 | | 32328 | | 34914 | |
| | | | | м | | | | | | | 2586 | | |
| 14 | 15 | С123-010501-1506 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 | | 472,68 | 333 | | 157402 | | 157402 | | 169995 | |
| | | | | м | | | | | | | 12592 | | |
| 15 | 16 | Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | | 0,650566 | 438119,3 | 69127,28 | 285026 | 44972 | 6002 | 247428 | 575050 | |
| | | | | км трубопровода | | 359766 | 24402,92 | 234052 | 15876 | | 42596 | | |
| 16 | 17 | С123-010201-0127 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | | 292,164 | 723 | | 211235 | | 211235 | | 228133 | |
| | | | | м | | | | | | | 16899 | | |
| 17 | 18 | С123-010201-0118 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 | | 631,89752 | 471 | | 297624 | | 297624 | | 321434 | |
| | | | | м | | | | | | | 23810 | | |
| 18 | 19 | С123-010201-0143 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | | 9,036 | 1055 | | 9533 | | 9533 | | 10296 | |
| | | | | м | | | | | | | 763 | | |
| 19 | 22 | Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | | 0,1729184 | 1350902,28 | 507623,03 | 233596 | 87777 | 62062 | 107830 | 368740 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **т фасонных частей** | | | **484372,3** | **145516,63** | **83757** | **25163** | | **27314** | | |
| | 19.1 | 2302-1199-9910 | Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм | т | 0,1729 | 340191 | | | | 58825,28 | | | |
| **20** | **46** | **Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16** | **Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих 110шт** | | **173,8** | **21402,66** | **9142,72** | **3719783** | **1589005** | **393807** | **2348131** | **6553348** | |
| | | | **м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца** | | | **9994,08** | **3652,93** | **1736971** | **634879** | | **485433** | | |
| | 20.1 | 2102-0101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 23,1154 | 13636 | | | | 315201,59 | | | |
| **21** | **47** | **С121-040302-0102** | **Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15** | | **124** | **22474** | | **2786776** | | **2786776** | | **3009718** | |
| | | | | **шт.** | | | | | | | **222942** | | |
| **22** | **48** | **С121-040302-0109** | **Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1** | | **124** | **21807** | | **2704068** | | **2704068** | | **2920393** | |
| | | | | **шт.** | | | | | | | **216325** | | |
| **23** | **49** | **С121-040301-0201** | **Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6** | | **124** | **2004** | | **248496** | | **248496** | | **268376** | |
| | | | | **шт.** | | | | | | | **19880** | | |
| **24** | **50** | **С121-040301-0102** | **Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** | | **124** | **5187** | | **643188** | | **643188** | | **694643** | |
| | | | | **шт.** | | | | | | | **51455** | | |
| **25** | **51** | **С121-040301-0112** | **Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9** | | **248** | **15405** | | **3820440** | | **3820440** | | **4126075** | |
| | | | | **шт.** | | | | | | | **305635** | | |
| **26** | **53** | **С121-060304-0401** | **Лестницы-стремянки** | | **2,11172** | **614958** | | **1298619** | | **1298619** | | **1402509** | |
| | | | | **т** | | | | | | | **103890** | | |
| **27** | **54** | **Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | | **948,2** | **863,5** | **19,64** | **818769** | **18625** | **543443** | **241017** | **1144569** | |
| | | | **м2 поверхности** | | | **270,72** | **2,59** | **256700** | **2458** | | **84783** | | |
| | 27.1 | 2110-0501-1404 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 2275,68 | 223 | | | | 507476,64 | | | |
| **28** | **55** | **Е11-460303-0106 Изм. и доп. вып. 16** | **Заделка отверстий бетоном В7,5** | | **2,2** | **91950,84** | **1084,04** | **202292** | **2385** | **69090** | **110845** | **338187** | |
| | | | | **м3** | | **59462,4** | **518,4** | **130817** | **1140** | | **25051** | | |
| | 28.1 | 2102-0101-2401 | Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 2,288 | 13804 | | | | 31583,55 | | | |
| | | | **Итого по разделу: 4. Трубопроводы В1** | | | | | | | | | **28905295** | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 5. Колодцы диам.2000мм -10шт** | | | | | | | | | | |
| **29** | **56** | **Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16** | **Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых** | | **24** | **41947,01** | **9251,03** | **1006728** | **222025** | **373041** | **494740** | **1621585** | |
| | | | **м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца** | | | **17152,6** | **3669,78** | **411662** | **88075** | | **120117** | | |
| | 29.1 | 2102-0101-0501 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 2,424 | 14396 | | | | 34895,9 | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **30** | **57** | **С121-040302-0103** | **Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** | | **10** | **39299** | | **392990** | | **392990** | | **424429** | |
| | | | | **шт.** | | | | | | | **31439** | | |
| **31** | **58** | **С121-040302-0113** | **Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** | | **10** | **30762** | | **307620** | | **307620** | | **332230** | |
| | | | | **шт.** | | | | | | | **24610** | | |
| **32** | **59** | **С121-040301-0117** | **Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** | | **20** | **22643** | | **452860** | | **452860** | | **489089** | |
| | | | | **шт.** | | | | | | | **36229** | | |
| **33** | **60** | **С121-040301-0102** | **Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** | | **10** | **5187** | | **51870** | | **51870** | | **56020** | |
| | | | | **шт.** | | | | | | | **4150** | | |
| **34** | **61** | **С121-040301-0201** | **Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** | | **10** | **2004** | | **20040** | | **20040** | | **21643** | |
| | | | | **шт.** | | | | | | | **1603** | | |
| **35** | **63** | **С121-060304-0401** | **Лестницы-стремянки** | | **0,1703** | **614958** | | **104727** | | **104727** | | **113106** | |
| | | | | **т** | | | | | | | **8378** | | |
| **36** | **64** | **Е11-460303-0106 Изм. и доп. вып. 16** | **Заделка отверстий бетоном В7,5** | | **0,2** | **91950,84** | **1084,04** | **18390** | **217** | **6281** | **10077** | **30744** | |
| | | | | **м3** | | **59462,4** | **518,4** | **11892** | **104** | | **2277** | | |
| | 36.1 | 2102-0101-2401 | Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,208 | 13804 | | | | 2871,23 | | | |
| **37** | **65** | **Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | | **115** | **863,5** | **19,64** | **99302** | **2259** | **65910** | **29231** | **138816** | |
| | | | | **м2 поверхности** | | **270,72** | **2,59** | **31133** | **298** | | **10283** | | |
| | 37.1 | 2110-0501-1404 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 276 | 223 | | | | 61548 | | | |
| **38** | **66** | **С121-130814-2208** | **Скобы ходовые** | | **938** | **595** | | **558110** | | **558110** | | **602759** | |
| | | | | **шт.** | | | | | | | **44649** | | |
| **39** | **67** | **Е11-070107-0101** | **Накладки арматурные стыковые+ДЛЯ КОЛОДЦЕВ В СЕЙСМИЧЕСКОМ РАЙОНЕ. Установка** | | **4,75412** | **481883,22** | **11921,42** | **2290931** | **56676** | **1105199** | **1340065** | **3921476** | |
| | | | | **т стальных элементов** | | **237490** | **1386,72** | **1129056** | **6593** | | **290480** | | |
| | 39.1 | 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 4,7541 | 214611 | | | | 1020286,45 | | | |
| | | | **Итого по разделу: 5. Колодцы диам.2000мм -10шт** | | | | | | | | | **7751897** | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | **40318122** | **7109213** | **20716106** | **12513244** | **57057878** | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | 11919331 | 2261812 | | 4226510 | | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 2,9 % | | 1654678 | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 58712552 | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 1,17 % | | 686937 | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | 59399489 | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 1187990 | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 60587479 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,05016975** | | | | | | | | | 63627138 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **НДС** | | | 12 % | | 7635257 | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 71262395 | |
| | | | *Итого с тендерной скидкой 10%* | | | | | *7126240* | | | | *64136156* | |
| | | | **в том числе НДС** | | | 12 % | | 7696339 | | | | 6871731 | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 64136156 | |

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Жолсай Строй"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор АХМЕТОВ А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт технического надзора :

Место печати (при наличии)
Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района, Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник отдела ЖКХ Кенесбеков Е.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор ТОО "Тараз Технопроект" Амиртаев К.Ш.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района, Жамбылской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Көлсай Строй"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство системы водоснабжения сел Бесагаш и Турксиб Жамбыльского района Жамбыльской области

(наименование, адрес)

Объект : Поселковая сеть водоснабжения с. Бесагаш

( наименование)

Договор подряда (контракт) № 192 от 26.08.2021г.

# Акт выполненных работ

за октябрь 2021 (месяц, год) на 02-02-01 Поселковые сети.Магистраль (Бесагаш)

Составлен (а) в текущих ценах на 25.10.2021

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 6. Земляные работы | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-010101-0313 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.11 Кэм=1,05 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,65) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,05 | | 17939,08827 | 168,31 | 160,04 | 3019387 | 2870997 | 0 | 604152 | 3913422 | |
| | | | | м3 грунта | | 8,27 | 38,5 | 148390 | 690710 | | 289883 | | |
| 2 | 2 | Е11-010205-0302 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | | 554,8171629 | 1936,7 | 0 | 1074517 | 0 | 0 | 773652 | 1996022 | |
| | | | | м3 грунта | | 1936,7 | 0 | 1074517 | 0 | | 147853 | | |
| 3 | 3 | Е11-010205-0301 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.+Доработка под колодец | | 554,8171629 | 1236,64 | 0 | 686109 | 0 | 0 | 493999 | 1274516 | |
| | | | | м3 грунта | | 1236,64 | 0 | 686109 | 0 | | 94409 | | |
| 4 | 4 | Е11-230101-0101 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | | 1064,03 | 3636,72 | 157,82 | 3869574 | 167920 | 2621770 | 1116867 | 5385356 | |
| | | | | м3 основания | | 1014,9 | 45,36 | 1079884 | 48264 | | 398915 | | |
| | 4.1 | 2101-0401-0101 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 1170,433 | 2240 | | | | 2621769,92 | | | |
| 5 | 5 | Е11-010104-0501 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | | 13808,78831 | 33,14 | 33,14 | 457674 | 457674 | 0 | 98879 | 601077 | |
| | | | | м3 грунта | | 0 | 9,95 | 0 | 137332 | | 44524 | | |
| 6 | 6 | Е11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | | 13808,78831 | 156,87 | 74,79 | 2166133 | 1032707 | 0 | 1154304 | 3586072 | |
| | | | | м3 уплотненного грунта | | 82,08 | 34,02 | 1133425 | 469775 | | 265635 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 7 | Е11-010205-0501 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | | 3452,197079 | 766,41 | 0 | 2645798 | 0 | 0 | 1904975 | 4914835 | |
| | | | | м3 грунта | | 766,41 | 0 | 2645798 | 0 | | 364062 | | |
| 8 | 9 | Е11-010102-0313 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | | 1514,68 | 222,76 | 214,63 | 337407 | 325095 | 109 | 70993 | 441072 | |
| | | | | м3 грунта | | 8,06 | 57,04 | 12202 | 86400 | | 32672 | | |
| 9 | 10 | С341-020101-1005 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | | 2665,8368 | 180 | | 479851 | | | | 518239 | |
| | | | | т | | | | | | | 38388 | | |
| 10 | 11 | Е11-010102-0601 | Грунты 1-2 группы. Работа на отвале | | 1514,68 | 16,9 | 14,38 | 25597 | 21783 | 73 | 8771 | 37117 | |
| | | | | м3 грунта | | 2,47 | 5,57 | 3741 | 8441 | | 2749 | | |
| | | | Итого по разделу: 6. Земляные работы | | | | | | | | | 22667728 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 7. Трубопроводы В1 | | | | | | | | | | |
| 11 | 12 | Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | | 10,533 | 347138,79 | 105411,35 | 3656413 | 1110298 | 24557 | 2805648 | 6979026 | |
| | | | | км трубопровода | | 239396 | 29662,04 | 2521558 | 312430 | | 516965 | | |
| 12 | 13 | С123-010501-1313 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | | 3372,792107 | 1646 | | 5551616 | | 5551616 | | 5995745 | |
| | | | | м | | | | | | | 444129 | | |
| 13 | 14 | Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка | | 0,036 | 305192,19 | 83264,47 | 10987 | 2998 | 38 | 8697 | 21259 | |
| | | | км трубопровода+для мокрого колодца | | | 220886 | 23140,95 | 7952 | 833 | | 1575 | | |
| 14 | 15 | С123-010501-1007 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63x2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 | | 36,36 | 381 | | 13853 | | 13853 | | 14961 | |
| | | | | м | | | | | | | 1108 | | |
| | | | Переход через дорогу (методом прокола) | | | | | | | | | | |
| 15 | 18 | Е11-010101-0314 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3+уширение траншеи для приемного и рабочего котлована | | 616 | 202,89 | 192,45 | 124981 | 118549 | 0 | 25166 | 162159 | |
| | | | | м3 | | 10,44 | 46,3 | 6432 | 28521 | | 12012 | | |
| 16 | 19 | Е11-010104-0401 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | | 616 | 29,72 | 29,72 | 18307 | 18307 | 0 | 4747 | 24899 | |
| | | | | м3 грунта | | 0 | 10,7 | 0 | 6593 | | 1844 | | |
| 17 | 20 | Е11-221401-0212 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м | | 18,5 | 12321,47 | 8715,5 | 227947 | 161237 | 1215 | 150687 | 408925 | |
| | | | | м продавливания | | 3540,28 | 4687,22 | 65495 | 86714 | | 30291 | | |
| | 20.1 | 2113-0812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0031 | 211177 | | | | 656,34 | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 18 | 21 | Е11-221401-0205 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м | | 153,5 | 11047,15 | 7699,49 | 1695738 | 1181872 | 8959 | 1145292 | 3068312 | |
| | | | м продавливания | | | 3289,29 | 4247,26 | 504906 | 651954 | | 227282 | | |
| | 21.1 | 2113-0812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0276 | 211177 | | | | 5834,82 | | | |
| 19 | 22 | С123-010501-1322 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 | | 173,72 | 13234 | | 2299010 | | 2299010 | | 2482931 | |
| | | | | м | | | | | | | 183921 | | |
| 20 | 23 | Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,393 | Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 315 мм | | 28 | 12106,19 | 1264,17 | 338973 | 35397 | 200708 | 102546 | 476841 | |
| | | | | футляр | | 3673,88 | 25,47 | 102869 | 713 | | 35322 | | |
| | 20.1 | 2113-0104-0103 | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,2751 | 156520 | | | | 43058,65 | | | |
| | 20.2 | 2113-0804-0401 | Каболка | т | 0,1078 | 1358550 | | | | 146504,95 | | | |
| 21 | 24 | Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка | | 0,0732 | 447257,26 | 147646,26 | 32739 | 10808 | 0 | 24789 | 62130 | |
| | | | км трубопровода | | | 299611 | 42453,3 | 21932 | 3108 | | 4602 | | |
| 22 | 26 | Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм | | 1,7325385 | 1350902,28 | 507623,03 | 2340490 | 879476 | 621820 | 1080394 | 3694555 | |
| | | | | т | | 484372,3 | 145516,63 | 839194 | 252113 | | 273671 | | |
| | 22.1 | 2302-1199-9910 | Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм | т | 1,7325 | 340191 | | | | 589394 | | | |
| 23 | 31 | С121-050307-0110 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | | 0,833195 | 335 | | 279 | | 279 | | 301 | |
| | | | | кг | | | | | | | 22 | | |
| 24 | 33 | С123-040102-1904 | Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 | | 50 | 54519 | | 2725950 | | 2725950 | | 2944026 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 218076 | | |
| 25 | 35 | С123-020103-0510 | Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | | 100 | 2990 | | 299000 | | 299000 | | 322920 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 23920 | | |
| 26 | 37 | С123-040502-0603 | Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005 | | 12 | 2213 | | 26556 | | 26556 | | 28680 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 2124 | | |
| 27 | 39 | С123-020103-0206 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80 | | 24 | 1118 | | 26832 | | 26832 | | 28979 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 2147 | | |
| | | | Итого по разделу: 7. Трубопроводы В1 | | | | | | | | | 26716649 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 8. Колодцы диам.1500 мм - 53 шт.,В1,ПГ | | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 28 | 46 | Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16 | **Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих** | | 83,21 | 21402,66 | 9142,72 | 1780916 | 760766 | 188542 | 1124212 | 3137538 | |
| | | | **м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца** | | | 9994,08 | 3652,93 | 831607 | 303960 | | 232410 | | |
| | 28.1 | 2102-0101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 11,0669 | 13636 | | | | 150908,66 | | | |
| 29 | 50 | С121-040301-0102 | **Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** | | 53 | 5238,87 | | 277660 | | 277660 | | 299873 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 22213 | | |
| 30 | 51 | С121-040301-0201 | **Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6** | | 53 | 2024,04 | | 107274 | | 107274 | | 115856 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 8582 | | |
| 31 | 53 | С121-060304-0401 | **Лестницы-стремянки** | | 0,90259 | 614958 | | 555055 | | 555055 | | 599459 | |
| | | | | т | | | | | | | 44404 | | |
| 32 | 54 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | | 456,86 | 863,5 | 19,64 | 394498 | 8974 | 261841 | 116126 | 551474 | |
| | | | **м2 поверхности** | | | 270,72 | 2,59 | 123683 | 1184 | | 40850 | | |
| | 32.1 | 2110-0501-1404 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 1096,464 | 223 | | | | 244511,47 | | | |
| 33 | 55 | Е11-460303-0106 Изм. и доп. вып. 16 | **Заделка отверстий бетоном В7,5** | | 1,06 | 91950,84 | 1084,04 | 97468 | 1149 | 33289 | 53407 | 162945 | |
| | | | | м3 | | 59462,4 | 518,4 | 63030 | 550 | | 12070 | | |
| | 33.1 | 2102-0101-2401 | Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,1024 | 13804 | | | | 15217,53 | | | |
| 34 | 56 | Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16 | **Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых** | | 15,73 | 41947,01 | 9251,03 | 659826 | 145519 | 244497 | 324261 | 1062814 | |
| | | | **м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца** | | | 17152,6 | 3669,78 | 269810 | 57726 | | 78727 | | |
| | 34.1 | 2102-0101-0501 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,5887 | 14396 | | | | 22871,36 | | | |
| 35 | 57 | С121-040302-0102 | **Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15** | | 11 | 22698,74 | | 249686 | | 249686 | | 269661 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 19975 | | |
| 36 | 58 | С121-040302-0109 | **Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1** | | 11 | 22025,07 | | 242276 | | 242276 | | 261658 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 19382 | | |
| 37 | 59 | С121-040301-0110 | **Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** | | 22 | 9923,25 | | 218312 | | 218312 | | 235776 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 17465 | | |
| 38 | 60 | С121-040301-0102 | **Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** | | 11 | 5238,87 | | 57628 | | 57628 | | 62238 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 4610 | | |
| 39 | 61 | С121-040301-0201 | **Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6** | | 11 | 2024,04 | | 22264 | | 22264 | | 24046 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 1781 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **40** | **63** | **С121-060304-0401** | **Лестницы-стремянки** | | **0,18733** | **614958** | | **115200** | | **115200** | | **124416** | |
| | | | | т | | | | | | | **9216** | | |
| **41** | **64** | **Е11-460303-0106 Изм. и доп. вып. 16** | **Заделка отверстий бетоном В7,5** | | **0,18** | **91950,84** | **1084,04** | **16551** | **195** | **5653** | **9069** | **27670** | |
| | | | | м3 | | **59462,4** | **518,4** | **10703** | **93** | | **2050** | | |
| | 41.1 | 2102-0101-2401 | Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,1872 | 13804 | | | | 2584,11 | | | |
| | | | **Итого по разделу: 8. Колодцы диам.1500 мм - 53 шт.,В1,ПГ** | | | | | | | | | **6935424** | |
| | | | **Раздел: 9. Колодцы диам.2000мм -28шт** | | | | | | | | | | |
| **42** | **65** | **Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16** | **Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих** | | **67,2** | **21402,66** | **9142,72** | **1438259** | **614391** | **152266** | **907908** | **2533861** | |
| | | | **м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца** | | | **9994,08** | **3652,93** | **671602** | **245477** | | **187693** | | |
| | 42.1 | 2102-0101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 8,9376 | 13636 | | | | 121873,11 | | | |
| **43** | **69** | **С121-040301-0102** | **Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** | | **31** | **5238,87** | | **162405** | | **162405** | | **175397** | |
| | | | | шт. | | | | | | | **12992** | | |
| **44** | **70** | **С121-040301-0201** | **Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** | | **31** | **2024,04** | | **62745** | | **62745** | | **67765** | |
| | | | | шт. | | | | | | | **5020** | | |
| **45** | **72** | **С121-060304-0401** | **Лестницы-стремянки** | | **0,52793** | **614958** | | **324655** | | **324655** | | **350627** | |
| | | | | т | | | | | | | **25972** | | |
| **46** | **73** | **Е11-460303-0106 Изм. и доп. вып. 16** | **Заделка отверстий бетоном В7,5** | | **0,56** | **91950,84** | **1084,04** | **51492** | **607** | **17586** | **28215** | **86084** | |
| | | | | м3 | | **59462,4** | **518,4** | **33299** | **290** | | **6377** | | |
| | 46.1 | 2102-0101-2401 | Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,5824 | 13804 | | | | 8039,45 | | | |
| **47** | **74** | **Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | | **322** | **863,5** | **19,64** | **278046** | **6325** | **184548** | **81847** | **388685** | |
| | | | | **м2 поверхности** | | **270,72** | **2,59** | **87173** | **835** | | **28791** | | |
| | 47.1 | 2110-0501-1404 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 772,8 | 223 | | | | 172334,4 | | | |
| **48** | **75** | **С121-130814-2208** | **Скобы ходовые** | | **588** | **595** | | **349860** | | **349860** | | **377849** | |
| | | | | шт. | | | | | | | **27989** | | |
| | | | **Итого по разделу: 9. Колодцы диам.2000мм -28шт** | | | | | | | | | **3980268** | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | **41613794** | **9933045** | **18255587** | **14219603** | **60300069** | |
| | | | | | | | | **12945311** | **3394016** | | **4466670** | | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | **0** | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | **0** | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | **2,9 %** | | **1748702** | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | **62048771** | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | **1,17 %** | | **725971** | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | **62774742** | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | **2 %** | | **1255495** | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **64030237** | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,05016975** | | | | | | | | | **67242618** | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **НДС** | | | **12 %** | | **8069114** | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **75311732** | |
| | | | ***Итого с тендерной скидкой 10%*** | | | | | *7531173* | | | | *67780559* | |
| | | | **в том числе НДС** | | | **12 %** | | **8133667** | | | | **7262203** | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **67780559** | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "Колсай Строй"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ахметов А.А.

(должность, фамилия, инициалы, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора :

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

**Принял (Заказчик)**

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района, Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник отдела ЖКХ Кенесбеков Е.К.

(должность, фамилия, инициалы, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор ТОО "Тараз Технопроект" Амирлаев К.Ш.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района, Жамбылской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Колсай Строй"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство системы водоснабжения сел Бесагаш и Турксиб Жамбыльского района Жамбыльской области
(наименование, адрес)

Объект : Резервуары для воды емк.300м3 площадка № 2 с.Бесагаш
( наименование)

Договор подряда (контракт) № 192 от 26.08.2021г.

## Акт выполненных работ

за октябрь 2021 (месяц, год) на 02-08 Общестроительные работы, Резервуары для воды емк.300м3 площадка № 2

Составлен (а) в текущих ценах на1 квартал 2021

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 10. ФундаментыЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ# | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-010104-0101 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м+(срезка растительного грунта) | | 105,45 | 42,32 | 42,32 | 4463 | 4463 | 0 | 1157 | 6070 | |
| | | | | м3 грунта | | 0 | 15,24 | 0 | 1607 | | 450 | | |
| 2 | 2 | Е11-010102-0307 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3+растительного грунта | | 105,45 | 165,47 | 158,14 | 17449 | 16676 | 8 | 3814 | 22964 | |
| | | | | м3 грунта | | 7,26 | 42,97 | 766 | 4531 | | 1701 | | |
| 3 | 3 | С341-020101-1005 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | | 179,265 | 180 | | 32268 | | | | 34849 | |
| | | | | т | | | | | | | 2581 | | |
| 4 | 4 | Е11-010102-0601 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | | 105,45 | 16,9 | 14,38 | 1782 | 1517 | 5 | 611 | 2584 | |
| | | | | м3 грунта | | 2,47 | 5,57 | 260 | 588 | | 191 | | |
| 5 | 5 | Е11-010101-0361 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2#ТЧ 01 табл. 11 п.3.54 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2. Разработка грунтов из-под воды при глубине воды от 0,2 до 0,5 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 | | 626,5134488 | 198,46 | 198,46 | 124339 | 124339 | 0 | 22121 | 158177 | |
| | | | | м3 грунта | | 0 | 49,04 | 0 | 30724 | | 11717 | | |
| 6 | 6 | Е11-010205-0801 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1, Кэм=1,1 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к нормам эксплуатации машин - 1,1 | | 47,1569262 | 1003,81 | 96,75 | 47336 | 4562 | 0 | 32101 | 85793 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | м3 грунта | | 907,06 | 38,4 | 42774 | 1811 | | 6355 | | |
| 7 | 7 | E11-010104-0101 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м+ (Для освобождения фронта работ) | | 673,670375 | 42,32 | 42,32 | 28511 | 28511 | 0 | 7393 | 38776 | |
| | | | | м3 грунта | | 0 | 15,24 | 0 | 10268 | | 2872 | | |
| | | | Итого по разделу: 10. ФундаментыЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ# | | | | | | | | | 349213 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 256148 | 180068 | 13 | 67197 | 349213 | |
| | | | | | | | | 43800 | 49529 | | 25867 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 2,9 % | | 10127 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 359340 | |
| | | | Зимние удорожания | | | 1,17 % | | 4204 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 363544 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 7271 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 370815 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,05016975 | | | | | | | | | 389419 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 46730 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 436149 | |
| | | | *Итого с тендерной скидкой 10%* | | | | | *43615* | | | | *392534* | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 47104 | | | | 42057 | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 392534 | |

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Тараз Строй"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ахмедов А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт технического надзора :

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района, Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник отдела ЖКХ Кенесбеков Е.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор ТОО "Тараз Технопроект" Амиртаев К.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №