#ID14037196 №060140010407/210057/01

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2021-08-18 № 53 қосымша келісім

Ақмола облысы №53/1

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысының м.а. Биданов Ерлан Еркебайулы тұлғасындағы "Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, жарғы негізінде әрекет ететін, директоры Албай Асқар Садуақасұлы тұлғасындағы "Қаз Нұр жобалау-құрылыс институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-08-18 № 53 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2022-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск, АБЫЛАЙ ХАНА, 32
БСН 060140010407
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ03070103KSN0324000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87163646288
Басшысының м.а. Биданов Ерлан Еркебайулы

Өнім беруші:
"Қаз Нұр жобалау-құрылыс институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Шымкент, Проспект БАЙДИБЕК БИ, 49А
БСН/ЖСН 920840001286
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ968560000006534319
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 87252393327
директоры Албай Асқар Садуақасұлы

Бұл құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5920258-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қаласы, Заречный шағын ауданы, мекен-жайы бойынша бес қабатты төрт тұрғын үйдің инженерлік-коммуникациялық желілерін салу және абаттандыру» жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу.						
43786415-ОК1	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	«Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қаласы, Заречный шағын ауданы, мекен-жайы бойынша бес қабатты төрт тұрғын үйдің инженерлік-коммуникациялық желілерін салу және абаттандыру» жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу.	Жұмыс	1	7 650 000.01	сәуір 2021ж. - желтоқсан 2022ж.	сәуір 2021ж. - желтоқсан 2022ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ., (1)	0	0.00
43786415-ОК1	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	«Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қаласы, Заречный шағын ауданы, мекен-жайы бойынша бес қабатты төрт тұрғын үйдің инженерлік-коммуникациялық желілерін салу және абаттандыру» жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу.	Жұмыс	1	7 650 000.01	сәуір 2021ж. - желтоқсан 2022ж.	сәуір 2021ж. - желтоқсан 2022ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ., (1)	0	7 650 000.01

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 53 от 2021-08-18

Акмолинская область №53/1

Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает И.о. руководителя Биданов Ерлан Еркебайулы, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектно-строительный институт Каз Нур", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает директор Албай Асқар Садуақасұлы, действующий на основании устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 53 от 2021-08-18 (далее – Договор), в соответствии с пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2022-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"
Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск, АБЫЛАЙ ХАНА, 32
БИН 060140010407
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ03070103KSN0324000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87163646288
И.о. руководителя Биданов Ерлан Еркебайулы

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектно-строительный институт Каз Нур"
г.Шымкент, Проспект БАЙДИБЕК БИ, 49А
БИН/ИИН/ИНН/УНП 920840001286
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ968560000006534319
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87252393327
директор Албай Асқар Садуақасұлы

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5920258-2
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Разработка проектно-сметной документации на «Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство к четырем пятиэтажным жилым домам по адресу: микрорайон Заречный, города Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области».						
43786415-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Разработка проектно-сметной документации на «Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство к четырем пятиэтажным жилым домам по адресу: микрорайон Заречный, города Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области».	Работа	1	7 650 000.01	апрель 2021г. - декабрь 2022г.	апрель 2021г. - декабрь 2022г.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск, (1)	0	0.00
43786415-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Разработка проектно-сметной документации на «Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство к четырем пятиэтажным жилым домам по адресу: микрорайон Заречный, города Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области».	Работа	1	7 650 000.01	апрель 2021г. - декабрь 2022г.	апрель 2021г. - декабрь 2022г.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск, (1)	0	7 650 000.01

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.