Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района "**

Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж" Договор №15 от 05.04.2021г

Инженер: ТОО "Серпантин Строй" Договор №18 от 29.03.2021г

Автор: ТОО "Бахыт АБК" Договор №13 от 01.04.2021г

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных коммуникационных сетей жилого массива в с. Биринши Мамыр, с/о Биринши Мамыр, Толебийского района, Туркестанской области (водоснабжение)

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за декабрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4723510	11245	№15	05.04.2021г	Бюджет	12	ПК "Агроспецмонтаж"	11245

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	182 516 289,63	182 516 289,63	44 642 857	182 516 289,63	50 000 000,00	0				5 357 143	50 000 000,00
Затраты инжиниринговых услуг	5 913 527,92	5 913 527,92	1 620 000							0	1 620 000,00
Затраты авторского надзора	2 044 182,44	2 044 182,44	500 000							60 000	560 000,00
Всего по стройке	**190 473 999,99**	**190 473 999,99**	**46 762 857,14**	**182 516 289,63**	**50 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 417 142,86**	**52 180 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района
_____ **Е.Тлеубердиев**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ПК "Агроспецмонтаж"
_____ **Буркитов Т.С.**

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Серпантин Строй"
_____ / **Чиндалиева О.Х.**
Инженер _____ / **Шынтаев М.**