Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

**Заказчик:** **ГУ "Управление строительства города Шымкент"**
(организация, адрес, телефон)

**Инженер:** **ТОО «Мир-Строй и Компания»**
(организация, адрес, телефон)

**Подрядчик:** **ТОО «А.Р.Т-Құрылыс»**
(организация, адрес, телефон)

**Стройка:** **«Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в микрорайоне Туран в городе Шымкент»**

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных строительных работ и затрат за февраль месяц 2020 года**
20.02.2020 г.

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за февраль) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в микрорайоне Туран в городе Шымкент | 367 909 209,99 | 30 000 000,00 | 26 785 714,29 | | | | | | | 3 214 285,71 | 30 000 000,00 |

**ЗАКАЗЧИК:**

И. о. заместителя руководителя ГУ
"Управление строительства города Шымкент"

_____ **Избасаров Е.**

Главный специалист

_____ **Косаков К.**

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:**

Директор ТОО "Мир-Строй и компания"

_____ **Раматуллаев М.**

**ПОДРЯДЧИК:**

Директор ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

_____ **Гулендиев Б.**