Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Управление строительства города Шымкент"**

Инженер: **ТОО "Мир-Строй и Компания"** (организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"** (организация, адрес, телефон)

Стройка: **"Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в микрорайоне Туран в городе Шымкент"** (организация, адрес, телефон)

Договор: **№33 от 06.03.2019 года, доп. соглашение №33/3 от 19.08.2020 года**

СПРАВКА №8
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за сентябрь месяц 2020 года
18.09.2020 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в микрорайоне Туран в городе Шымкент	679 335 382,99	341 426 173	41 451 940							4 974 233	46 426 173

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя ГУ
"Управление строительства города Шымкент"

_____ **Исмаилов А.**

Начальник отдела

_____ **Калымбетов Б.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____ **Рамазулаев М.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "А.Р.Т - Құрылыс"

_____ **Шымырбаев Н.**