Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Управление строительства города Шымкент"**
(организация, адрес, телефон)

Инженер: **ТОО "Мир-Строй и Компания"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка: **"Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в микрорайоне Туран в городе Шымкент"**

Договор: **№33 от 06.03.2019 года, доп. соглашение №33/3 от 19.08.2020 года**

СПРАВКА №10
20.11.2020 г.
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ноябрь месяц 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в микрорайоне Туран в городе Шымкент	820 910 660,99	483 001 451	54 821 429		6 564 172,58	6 564 172,58				6 578 571	61 400 000

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя ГУ
"Управление строительства города Шымкент"

_____ **Исмаилов А.**

Начальник отдела

_____ **Калымбетов Б.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____ **Раматуллаев М.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "А.Р.Т.- Құрылыс"

_____ **Шымырбаев Н.**