Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"

Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания" (организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "А.Р.Т-Құрылыс" (организация, адрес, телефон)

Стройка: "Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в микрорайоне Туран в городе Шымкент" (организация, адрес, телефон)

Договор: №33 от 06.03.2019 года, доп. соглашение №33/5 от 17.02.2021 года

СПРАВКА №15
14.05.2021 г.
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за май месяц 2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в микрорайоне Туран в городе Шымкент	1 286 883 742,99	398 794 082	139 631 970							16 755 836	156 387 806

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ
"Управление строительства города Шымкент"
_____ **Ахметов Е.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "Мир-Строй и Компания"
_____ **Раматуллаев М.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "А.Р.Т - Құрылыс"
_____ **Шымырбаев Н.**