Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"

Инженер: ТОО "УЛМАД" (организация, адрес, телефон)

Автор: ТОО «АЛМАС-ТУРАР» (организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «А.Р.Т-Құрылыс» (организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство дополнительных начальных 10 классов для 120 мест на земельным участке общей площадью 3,5 га, по адресу: город Шымкент, Каратауский район, жилой массив Сайрам (организация, адрес, телефон)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за апрель месяц 2020 года

23.04.2020 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство дополнительных начальных 10 классов для 120 мест на земельным участке общей площадью 3,5 га, по адресу: город Шымкент, Каратауский район, жилой массив Сайрам	40 000 000	40 000 000	35 714 286							4 285 714	40 000 000

ЗАКАЗЧИК:

И. о. заместителя руководителя ГУ
"Управление строительства города Шымкент"

_____ **Избасаров Е.**

Главный специалист

_____ **Косаков К.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Заместитель директора ТОО "УЛМАД"

_____ **Таиманов А.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "АЛМАС-ТУРАР"

_____ **Байжиенов М.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

_____ **Шымырбаев Н.**