Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"
Инженер: ТОО "УЛМАД"
Автор: ТОО "АЛМАС-ТУРАР"
Подрядчик: ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"
Стройка: Строительство дополнительных начальных 10 классов для 120 мест на земельном участке общей площадью 3,5 га, по адресу: город Шымкент, Каратауский район, жилой массив Сайрам
Договор: №48 от 20.02.2020 г.

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за май месяц 2020 года
25.05.2020 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство дополнительных начальных 10 классов для 120 мест на земельном участке общей площадью 3,5 га, по адресу: город Шымкент, Каратауский район, жилой массив Сайрам	90 000 000	90 000 000	44 642 857							5 357 143	50 000 000

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя ГУ
"Управление строительства города Шымкент"
_____ **Кулдеубаев Б.**
Главный специалист
_____ **Косаков К.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Заместитель директора ТОО "УЛМАД"
_____ **Таймаков А.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "АЛМАС-ТУРАР"
_____ **Байжиенов М.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"
_____ **Шымырбаев Н.**