Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"

Инженер: ТОО "УЛМАД"

Автор: ТОО "АЛМАС-ТУРАР"

Подрядчик: ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

Стройка: Строительство дополнительных начальных 10 классов для 120 мест на земельным участке общей площадью 3,5 га, по адресу: город Шымкент, Каратауский район, жилой массив Сайрам

Договор: Доп. соглашение №48/1 от 30.11.2020 г к договору №48 от 20.02.2020 г.

СПРАВКА №6

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за декабрь месяц 2020 года

15.12.2020 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство дополнительных начальных 10 классов для 120 мест на земельным участке общей площадью 3,5 га, по адресу: город Шымкент, Каратауский район, жилой массив Сайрам	316 839 585,38	316 839 585,38	37 713 833							4 525 660	42 239 493,38

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя ГУ
"Управление строительства города Шымкент"

_____ **Исмаилов А.**

Главный специалист ГУ
"Управление строительства города Шымкент"

_____ **Макулбек Р.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Заместитель директора ТОО "УЛМАД"

_____ **Тайманов А.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "АЛМАС-ТУРАР"

_____ **Байжиенов М.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

_____ **Шамырбеков Н.**