Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"

Инженер: ТОО "УЛМАД"

Автор: ТОО "АЛМАС-ТУРАР"

Подрядчик: ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

Стройка: Строительство дополнительных начальных 10 классов для 120 мест на земельным участке общей площадью 3,5 га, по адресу: город Шымкент, Каратауский район, жилой массив Сайрам

Договор: Доп. соглашение №48/2 от 17.02.2021 г к договору №48 от 20.02.2020 г.

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за май месяц 2021 года

14.05.2021 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство дополнительных начальных 10 классов для 120 мест на земельным участке общей площадью 3,5 га, по адресу: город Шымкент, Каратауский район, жилой массив Сайрам	643 892 052	327 052 467	128 870 819							15 464 498	144 335 317

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ
"Управление строительства города Шымкент"

Ахметов Е.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Заместитель директора ТОО "УЛМАД"

Гайдаров А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "АЛМАС-ТУРАР"

Бердиев М.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

Шымырбаев Н.