Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик:	**ГУ "Управление строительства города Шымкент"**
Инженер:	**ТОО "УЛМАД"**
Автор:	**ТОО "АЛМАС-ТУРАР"**
Подрядчик:	**ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"**
Стройка:	**Строительство дополнительных начальных 10 классов для 120 мест на земельным участке общей площадью 3,5 га, по адресу: город Шымкент, Каратауский район, жилой массив Сайрам**
Договор:	**Доп. соглашение №48/2 от 17.02.2021 г к договору №48 от 20.02.2020 г.**

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июль месяц 2021 года

15.07.2021 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство дополнительных начальных 10 классов для 120 мест на земельным участке общей площадью 3,5 га, по адресу: город Шымкент, Каратауский район, жилой массив Сайрам	897 493 232,16	580 653 646,78	86 137 511							10 336 501	96 474 012,78

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя ГУ
"Управление строительства города Шымкент"

_____ **Кузденбаев Б.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "УЛМАД"

_____ **Тайманов А.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "АЛМАС-ТУРАР"

_____ **Байжиенов М.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

_____ **Шымырбаев Н.**