#ID14037826 №060140010407/210074/01

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2021-09-10 № 67 қосымша келісім

Ақмола облысы №67/1

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысының м.а. Биданов Ерлан Еркебайулы тұлғасындағы "Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директоры Муканов Кайсар Нурмуханбетович тұлғасындағы "Игілік Стройпроект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-09-10 № 67 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2022-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск, АБЫЛАЙ ХАНА, 32
БСН 060140010407
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ03070103KSN0324000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87163646288
Басшысының м.а. Биданов Ерлан Еркебайулы

Өнім беруші:
"Игілік Стройпроект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Ауэзовский район, Жандосова, 150/2, 1
БСН/ЖСН 090140008798
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ888562203108184140
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 87474027784
Директоры Муканов Кайсар Нурмуханбетович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 6023065-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
005-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақмола облысы Бурабай ауданы Қосыбаев, Мұхамеджанов, Сарыарқа көшелері бойынша Маданиет ауылындағы көше жарығының құрылысы» жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу.						
44758945-ОК1	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	«Ақмола облысы Бурабай ауданы Қосыбаев, Мұхамеджанов, Сарыарқа көшелері бойынша Маданиет ауылындағы көше жарығының құрылысы» жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу.	Жұмыс	1	2 120 399.12	маусым 2021ж. - желтоқсан 2022ж.	маусым 2021ж. - желтоқсан 2022ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ., (1)	0	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

44758945-ОК1	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	«Ақмола облысы Бурабай ауданы Қосыбаев, Мұхамеджанов, Сарыарқа көшелері бойынша Маданиет ауылындағы көше жарығының құрылысы» жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу.	Жұмыс	1	2 120 399.12	маусым 2021ж. - желтоқсан 2022ж.	маусым 2021ж. - желтоқсан 2022ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ., (1)	0	2 120 399.12

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID14037826 №060140010407/210074/01

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 67 от 2021-09-10

Акмолинская область №67/1

Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает И.о. руководителя Биданов Ерлан Еркебайулы, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Ігілік Стройпроект", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Муканов Кайсар Нурмуханбетович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 67 от 2021-09-10 (далее – Договор), в соответствии с пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2022-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"
Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск, АБЫЛАЙ ХАНА, 32
БИН 060140010407
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ03070103KSN0324000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87163646288
И.о. руководителя Биданов Ерлан Еркебайулы

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ігілік Стройпроект"
г.Алматы, Ауэзовский район, Жандосова, 150/2, 1
БИН/ИИН/ИНН/УНП 090140008798
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ888562203108184140
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87474027784
Директор Муканов Кайсар Нурмуханбетович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 6023065-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
005-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Разработка проектно-сметной документации на «Строительство уличного освещения в с. Маданиет по улице Косыбаева, Мухамеджанова, Сарыарка Бурабайского района Акмолинской области».						
44758945-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Разработка проектно-сметной документации на «Строительство уличного освещения в с. Маданиет по улице Косыбаева, Мухамеджанова, Сарыарка Бурабайского района Акмолинской области».	Работа	1	2 120 399.12	июнь 2021г. - декабрь 2022г.	июнь 2021г. - декабрь 2022г.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск, (1)	0	0.00
44758945-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Разработка проектно-сметной документации на «Строительство уличного освещения в с. Маданиет по улице Косыбаева, Мухамеджанова, Сарыарка Бурабайского района Акмолинской области».	Работа	1	2 120 399.12	июнь 2021г. - декабрь 2022г.	июнь 2021г. - декабрь 2022г.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск, (1)	0	2 120 399.12

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.