Счет-фактура № 21 от 25 июля 2012 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-Импэкс"

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 032600216255, БИН: 030340003189, 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, Есенберлина, дом № 52,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 03001, № 0001441, от 09.10.2009

ИИК поставщика: KZ1784917KZ005407590, в банке АО Нурбанк, БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 158 от 03.11.2011 г и доп. соглашение № 2 от 31.01.2012 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: РНН: 032600216255, БИН: 030340003189, Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-Импэкс",020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, Есенберлина, дом № 52

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 032600227954, БИН: , ГУ Отдел строительства г. Кокшетау

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ Отдел строительства г. Кокшетау

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 032600227954, БИН: ,

ИИК получателя: KZ32070103KSN0326000, в банке ГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство инженерных сетей теплоснабжения к домам района детской железной дороги г. Кокшетау Лот № 1 Строительство инженерных сетей теплоснабжения к домам района детской железной дороги г. Кокшетау	шт	1	20 284 741,96	20 284 741,96	12%	2 434 169,04	22 718 911,00	0	
Всего по счету:					**20 284 741,96**		**2 434 169,04**	**22 718 911,00**		

Руководитель: Амиржанов Ж. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Санкина С. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 1
Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
Подрядчик:ТОО "АП-Импэкс"
Договор №158 от 03.11.2011г.

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94 №737

Наименование объекта: **Строительство инженерных сетей теплоснабжения к домам района детской железной дороги г.Кокшетау**
Лот №1 "Строительство инженерных сетей теплоснабжения к домам района детской железной дороги г.Кокшетау

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за Июль 2012 года
за период с 26 июня по 25 июля 2012 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наимен.	код
		158	03.11.2011г				

Стоимость выполненных работ и затрат, тенге												
Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включит.	С начала года по отчетный месяц включит.	В отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	Налог на добавленную стоимость	
					в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материала	другие дополнительные расходы		за отчетный месяц	с начала строительства
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке	144 784 957	113 547 971	22 718 911	60 312 177	8 990 273	-	120 402		10 155 121	397 740	2 434 169	15 512 673
Строительство инженерных сетей теплоснабжения к домам района детской железной дороги г.Кокшетау	144 784 957	113 547 971	22 718 911	60 312 177	8 990 273	-	120 402		10 155 121	397 740	2 434 169	15 512 673

Заказчик: _____ **Кулмагамбетов К.К.**
Начальник ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Подрядчик: _____ **Амиржанов Ж.К.**
Директор ТОО "АП-Импэкс"

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА" г.КОКШЕТАУ
ПОДРЯЧИК: ТОО "АП-ИМПЭКС"
ДОГОВОР №158 от 03.11.2011г
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ -Строительство инженерных сетей теплоснабжения к домам района детской железной дорог и г.Кокшетау.
Лот №1-Строительство инженерных сетей теплоснабжения к домам района детской железной дорог и г.Кокшетау.

АКТ №5 от 25 Июля 2012 года
выполненных работ за период с 26 июня по 25 июля 2012 года

Стоимость СМР **22 718,911 тыс.тенге**
В том числе НДС 12% **2 434,169 тыс.тенге**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 6-Кровля Лок.см. 2-1-1										
51	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой м2	72	126,84 / 11,59	0,99 / 0,38	9132 / 834	71 / 27	1026 / 119	0,07 / --	5 / --		
52	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой м2	72	189,45 / 70,88	4,72 / 1,78	13640 / 5103	340 / 128	6226 / 119	0,40 / 0,01	29 / 1		
53	Е0112-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике м2	72	157,89 / 54,68	4,72 / 1,78	11368 / 3937	340 / 128	4837 / 119	0,31 / 0,01	22 / 1		

1	2	3	4	5	6					
54	С11031-103	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марки 200 м3	11,12	10700,00	--	119027	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
55	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом м3	1,44	6334,42	245,72	9122	354	814	2,71	4
				382,50	92,25	551	133	119	0,45	1
56	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м2	72	159,58	15,94	11490	1148	3479	0,24	17
				34,65	5,96	2495	429	119	0,03	2
57	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек м2	72	29,40	0,70	2117	50	69	--	--
				0,55	0,25	40	18	119	--	--
58	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя м2	72	376,21	18,33	27087	1320	2689	0,14	10
				24,53	6,86	1766	494	119	0,03	2
59	СПрайс лист "Строитель ные системы Казахстан"	Техноэласт ЭПП нижний слой м2	81,36	323,54	--	26324	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
60	СПрайс лист "Строитель ные системы Казахстан"	Техноэласт ЭКП верхний слой с посыпкой м2	82,8	366,28	--	30328	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			259634	3623			88
			Тенге			14726	1358			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			259634				
		Материалы -	Тенге			47725				
		Всего заработная плата -	Тенге				16084,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			175678				
		Местные материалы -	Тенге			17882				
		Накладные расходы -	Тенге			19140				10
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				2871,00			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		-	16726				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			295500				104
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				18955,00			
		Сметная заработная плата -	Тенге			295500				104
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	чел.-ч				18955,00			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								

Лок.смета 6-1 Наружные сети теплоснабжения

Проектируемая теплотрасса

Подземная прокладка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	12,4	42,19	40,26	523	499	154	0,01	--
		м3		1,86	10,92	23	135	97	0,04	--
2	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	44,5	29,64	28,03	1319	1247	374	0,01	--
		м3		1,61	7,06	72	314	97	0,02	1
3	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2	467,10	--	934	--	1056	2,98	6
		м3		467,10	--	934	--	113	--	--
4	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком	0,8	122,18	--	98	--	110	0,89	1
		м3		122,18	--	98	--	113	--	--
5	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м /засыпка труб песком	12,3	5,55	5,55	68	68	22	--	--
		м3		--	1,80	--	22	97	0,01	--
6	С143008-92	Песок природный	14	707,00	--	9898	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,6	190,58	--	305	--	345	1,38	2
		м3		190,58	--	305	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	E0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	31,3	7,57	7,57	237	237	75	--	--
		м3		--	2,46	--	77	97	0,01	--
9	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	31,3	25,65	5,38	803	168	615	0,13	4
		м3		20,27	--	634	--	97	--	--
10	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	5,68	1083,90	152,52	6157	866	1557	1,02	6
		м3		153,68	57,15	873	325	130	0,28	2
12	E0124-8-7	Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 200 мм в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,07	461459,48	143701,10	32302	10059	18881	930,00	65
		км		173475,00	34006,84	12143	2380	130	154,55	11
19	С130806-349 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные предизолированные электросварные прямошовные /ГОСТ 10704-91, 10705-80/ толщина изоляции ППМ 41 мм, 219х6	70	7470,00	--	522900	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	СПрайс-лист ТОО"Завод бытовой химии"	Неподвижные опоры Ст 219-460х25-1	5	13242,14	--	66211	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	СПрайс лист ТОО "Завод бытовой химии"	Отвод СТ 219х6-90"-2 в изоляции из ППМ	8	7773,21	--	62186	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,3134	247994,13	49389,75	77721	15479	33177	312,70	98
		т		62775,00	18657,00	19674	5847	130	91,12	29
38	СПрайс лист ТОО "Завод бытовой химии"	Пенополимерная изоляция тройника на ответвление СТ 219-219 в изоляции из ППМ	1	11079,88	--	11080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	СПрайс лист ТОО "Завод бытовой химии"	Пенополимерная изоляция тройника на ответвление СТ 219-159 в изоляции из ППМ шт	3	8904,20 --	-- --	26713 --	-- --	-- --	-- --	--
58	Е0124-13-5	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 200 мм для горячей воды и пара компл	6	3005,63 1365,75	1463,25 338,85	18034 8195	8780 2033	13296 130	7,33 1,41	44 8
59	Е0124-13-4	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 150 мм для горячей воды и пара компл	16	2063,03 951,75	979,65 221,63	33009 15228	15674 3546	24406 130	5,15 0,92	82 15
60	Е0124-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара компл	6	1317,43 558,00	664,93 156,60	7905 3348	3990 940	5574 130	3,05 0,65	18 4
61	Е0124-13-2	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара компл	6	1222,18 501,75	640,55 154,35	7333 3011	3843 926	5118 130	2,76 0,63	17 4
62	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара компл	8	758,61 317,25	389,61 93,15	6069 2538	3117 745	4268 130	1,73 0,38	14 3
63	СПрайс-лист ТОО "Промресур с-KZ"	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 200 мм шт	6	43139,30 --	-- --	258836 --	-- --	-- --	-- --	--
64	С130902-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм шт	16	22100,00 --	-- --	353600 --	-- --	-- --	-- --	--
65	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80мм шт	6	10400,00 --	-- --	62400 --	-- --	-- --	-- --	--
66	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50мм шт	8	6880,00 --	-- --	55040 --	-- --	-- --	-- --	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	С130901-108	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	6	3520,00 --	-- --	21120 --	-- --	-- --	-- --	-- --
68	С130901-109	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 20 мм шт	14	4440,00 --	-- --	62160 --	-- --	-- --	-- --	-- --
69	С130901-110	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	10	4760,00 --	-- --	47600 --	-- --	-- --	-- --	-- --
70	С130901-101	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 40 мм шт	12	5320,00 --	-- --	63840 --	-- --	-- --	-- --	-- --
71	С130901-102	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	16	6040,00 --	-- --	96640 --	-- --	-- --	-- --	-- --
72	С130901-104	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 80 мм шт	6	10700,00 --	-- --	64200 --	-- --	-- --	-- --	-- --
73	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	16	330,00 --	-- --	5280 --	-- --	-- --	-- --	-- --
74	С130809-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм шт	12	458,00 --	-- --	5496 --	-- --	-- --	-- --	-- --
75	С130809-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	12	572,00 --	-- --	6864 --	-- --	-- --	-- --	-- --
76	С130809-38	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм шт	32	881,00 --	-- --	28192 --	-- --	-- --	-- --	-- --
77	С130809-39	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 200 мм	12	1320,00 --	-- --	15840 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	С130809-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	20	181,00 --	-- --	3620 --	-- --	-- --	-- --	-- --
79	С130809-8	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм шт	24	249,00 --	-- --	5976 --	-- --	-- --	-- --	-- --
80	С130809-28	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	12	169,00 --	-- --	2028 --	-- --	-- --	-- --	-- --
81	С130809-29	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм шт	28	191,00 --	-- --	5348 --	-- --	-- --	-- --	-- --
82	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм шт	12	377,00 --	-- --	4524 --	-- --	-- --	-- --	-- --
83	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	32	285,00 --	-- --	9120 --	-- --	-- --	-- --	-- --
91	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до1 т шт	1	493,02 106,88	243,37 85,08	493 107	243 85	269 140	0,67 0,34	1 --
92	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ м3	0,331	9250,00 --	-- --	3062 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Теплофикационная камера УТ-3 -- УТ-31, тип I в сухих грунтах (всего 28 шт)								
93	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки м3	0,6	7358,77 195,75	66,01 24,93	4415 117	40 15	139 105	1,35 0,12	1 --
94	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона М-100	23,59	11634,03 1296,00	418,23 152,98	274447 30573	9866 3609	47854 140	7,92 0,69	187 16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
96	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 2ПБ13-1, 3ПБ13-37п	1,84	24800,00	--	45632	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
98	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	1,94	10895,78	954,99	21138	1853	2864	6,51	13
		1м3		1075,50	330,44	2086	641	105	1,34	3
99	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М-100	41,4	197,32	9,95	8169	412	2849	0,36	15
		м2		52,20	3,74	2161	155	123	0,02	1
100	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	41,4	245,44	3,82	10161	158	1895	0,21	9
		м2		37,35	1,44	1546	60	118	0,01	--
		Теплофикационная камера ТК-2 -- ТК-3, тип II в сухих грунтах (всего 2 шт)								
106	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 2ПБ13-1, 3ПБ13-37п	0,408	24800,00	--	10118	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
109	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М-100	13,8	197,32	9,95	2723	137	950	0,36	5
		м2		52,20	3,74	720	52	123	0,02	--
110	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	13,8	245,44	3,82	3387	53	632	0,21	3
		м2		37,35	1,44	515	20	118	0,01	--
		Перекладываемая теплотрасса								
135	Е0124-4-13	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 500 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	0,533	609363,33	224793,33	324791	119815	214383	1300,00	693
		км		245250,00	64148,98	130718	34191	130	277,28	148
138	С130806-129 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х7 мм	533	8330,00	--	4439890	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

			4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
		Неподвижные опора 530х7 (14 шт)								
146	Е0124-13-9	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 500 мм для горячей воды и пара	2	9528,10	4267,60	19056	8535	15409	27,60	55
		компл		4860,00	1066,50	9720	2133	130	4,59	9
147	СПрайс-лист ТОО "Промресур с-KZ"	Задвижки стальные 30с46нж клиновые штам посварные с выдвижным шпинделем фланцевые вода,газ до 200"С Ру 6 кгс/см2 диам.500 мм	2	310602,98	--	621206	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
158	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	12	493,02	243,37	5916	2920	3225	0,67	8
		шт		106,88	85,08	1283	1021	140	0,34	4
159	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом более 0,5 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	8,15	8870,00	--	72273	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			7936404	208060			1346
			Тенге			246622	59272			258
	Стоимость оборудования -		Тенге			621206				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			621206				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1074706				
	Материалы -		Тенге			228474				
	Всего заработная плата -		Тенге				305894,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			66211				
	Местные материалы -		Тенге			325339				
		Накладные расходы -	Тенге			399493				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							200
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				59924,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			88452				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1562651				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1804
		Сметная заработная плата -	Тенге				365818,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6240492				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6240492				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			374430				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6614922				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			8798779				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1804
		Сметная заработная плата -	Тенге				365818,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			8196038	211683			1434
			Тенге			261348	60630			265
	Стоимость оборудования -		Тенге			621206				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			621206				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1334340				
	Материалы -		Тенге			276199				
	Всего заработная плата -		Тенге				321978,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			241889				
	Местные материалы -		Тенге			343221				
		Накладные расходы -	Тенге			418633				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							209
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				62795,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			105178				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1858151				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1908
		Сметная заработная плата -	Тенге				384773,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6240492				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6240492				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			374430				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6614922				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**9094279**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1908
		Сметная заработная плата -	Тенге				384773,00			
	Строительномонтажные работы					**8473073**				
	Стоимость оборудования -					**621206**				
	С временными зданиями и сооружениями К=1,015		Тенге			8 600 169				
	С затратами на зимнее удорожание К=1,04536		Тенге			8 990 273				
	Затраты на выслугу лет и доп. Отпуска К=0,014		Тенге			120 402				
	Итого в базовых ценах 2001 года		Тенге			9 731 881				
	В текущих ценах		Тенге			19 887 002				
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		Тенге			397 740				
	Итого		Тенге			20 284 742				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Налог на добавленную стоимость 12%		Тенге			3 434 169				
	ВСЕГО ПО АКТУ		Тенге			33 718 911				

Инженер по техническому надзору ТОО "Кокшеводканалпроект"

Тостанбеков Н.Х.

Ведущий специалист ГУ "Отдел строительства" г.Кокшетау

Цидельская Е.В.

Начальник ГУ "Отдел строительства" г.Кокшетау

Кулмагамбетов

Директор ТОО "АП-Инвэкс"

Амиранов Ж.К.