Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города .Актобе,Республика Казахстан, Актюбинская обл, г.Актобе, проспект Санкибай батыра, 10, тел.: +8 (7132) 41-69-49**	**190240037042**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48**	**041140007085**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Доп.согл №113/1 21.07.2020 к дог № 113 от 17.03.2020г

Номер документа	Дата составления
00000000043	**30.07.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сетей водоснабжения в с.Акшат (старая часть новостроек) г.Актобе			работа	1	145 540 441,00	145 540 441,00	15 593 618,68
				Итого	1	x	145 540 441,00	15 593 618,68

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.07.2020

М.П.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Подрячик: ТОО "Алихан Ойл 3"

Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей водоснабжения в селе Акшат (старая часть новостроек) г.Актобе

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июль месяц 2020г.

Код заказчика	код подрядчика				источник финансирования		организац.правовая форма	
			договор	дата	наименовани	код	наименование	код
			113	17.03.2020				
			113/1	21.07.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала года по отчетный: месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из Графы: 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
				СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах			
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по акту:	145 540 441	129 946 822					15 593 619	145 540 441

Заказчик

И.О. Руководителя

_____ **Ажибаев М.А.**

Подрядчик

Директор ТОО "Алихан Ойл 3"

_____ **Кожаев З.И.**

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" БИН 190240037042
г. Актобе ул. Санкибай батыра 10
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство сетей водоснабжения в селе Акшат (старая часть новостроек) г.Актобе
(наименование , адрес)

Объект: Подготовка территории строительства

Договор о государственных закупках № 113 от 17.03.2020г., доп.соглашение № 113/1 от 21.07.2020г.

АКТ № 1

выполненных работ

за июль месяц 2020 г.

Локальная смета № 1-1-1

Перенос проекта в натуру

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	9500-0000-0001	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 1-го разряда, при длине сторон сетки или расстоянии между знаками по разбивочной линии 100 м: I категория сложности, перенос проекта в натуру	км хода	15,113	0	–	853612	–	–	–	–
						–	–	–	–	–	–	

Всего по акту:	**Тенге**
Итого в ценах 2019 г. К=1,05:	
Итого по договорной цене К=0,9	**Тенге**
НДС -12%	**Тенге**
Всего по акту :	**Тенге**

Подрядчик :ТОО " Алихан Ойл 3"

БИН 041140007085
(наименование бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Оразбай -2005":

_____ **Кыдыралин Г.А.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

853 612
896 293
806 663
96 800
903 463

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

БИН 190240037042
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.О.руководителя _____ **Ажибаев М.А.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Авторский надзор ТОО"Актюбводпроект"

_____ **Жалгасбаев А.У.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер. № аттестата,подпись)

от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" БИН 190240037042 г. Актобе ул. Санкибай батыра 10
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство сетей водоснабжения в селе Акшат (старая часть новостроек) г.Актобе
(наименование , адрес)

Объект: Напорный водовод

Договор о государственных закупках № 113 от 17.03.2020г., доп.соглашение № 113/1 от 21.07.2020г.

АКТ № 2
выполненных работ
за июль месяц 2020 г.
Локальная смета № 2-3-1
Напорный водовод

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	633	23,01	23,01	14563	14563	–	3951	19995
						–	8,67	–	5487	–	1481	
2	2	1101-0107-1304	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	633	31,78	31,78	20117	20117	–	4748	26854

3	3	1101-0101-0364	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	890
4	4	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	28
5	5	1101-0205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м3 грунта	31
6	6	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	887
7	7	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	1 бульдозера	3164
8	8	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство (упоры) НР = 91 %	м3	0,2
9	9	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	3 основания	13
10	10	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	1 трубопровода	0,113

–	10,42	–	6594	–	1989	
268,26	268,26	238749	238749	–	39326	300321
–	61,37	–	54619	–	22246	
3943,07	–	**110406**	–	–	79492	**205090**
3943,07	–	**110406**	–	–	**15192**	
1449	–	44919	–	–	32342	83442
1449	–	44919	–	–	6181	
18,11	18,11	16066	16066	–	4358	22058
–	6,82	–	6053	–	1634	
0,96	0,96	3044	3044	–	826	4180
–	0,36	–	1147	–	310	
24210	1655	**4842**	**331**	**3697**	799	**6092**
4070	320	**814**	**64**	**–**	**451**	
2924,92	149,23	38024	1940	24853	11616	53611
863,92	38,62	11231	502	–	3971	
380309,73	61433,63	42975	6942	1440	36571	85910
306132,74	20769,91	34593	2347	–	6364	

11	11	2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	113,452
12	13	1101-0101-0364	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (колодцы ф1,5м-1шт.) НР = 72 %	м3 грунта	64
13	14	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1
14	15	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	65
15	16	1101-0203-0107	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 4 НР = 72 %	ой площади	35
16	17	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	ций колодца	1,7
17	18	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	поверхности	17
18	19	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1

1073		**121734**		**121734**	–	**131474**
–		–		–	**9739**	
268,25	268,25	17168	17168	–	2828	21596
–	61,38	–	3928	–	1600	
3943	–	**3943**	–	–	2839	**7325**
3943	–	**3943**	–	–	**543**	
18,11	18,11	1177	1177	–	320	1617
–	6,83	–	444	–	120	
191,97	–	6719	–	–	4838	12482
191,97	–	6719	–	–	925	
32646,47	8154,12	55499	13862	27177	19548	81051
8505,88	3108,82	14460	5285	–	6004	
823,53	18,59	14000	316	9770	3675	19089
230,24	2,24	3914	38	–	1414	
18073		18073		18073	–	19519
–		–		–	1446	

19	20	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.
20	21	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.
21	22	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.
22	24	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.
23	25	2303-0101-0503	Люк полимерно-композитный, тип Т СТ РК 2384-2013	комплект
24	26	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т
25	27	2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.
26	28	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 100 мм. Укладка (футляры) НР = 99 %	убопровода
27	29	2301-0201-0173	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м
28	30	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром до 100 мм. Установка НР = 99 %	нных частей

2	11894		23788		23788	–	25691
	–		–		–	1903	
1	15796		15796		15796	–	17060
	–		–		–	1264	
3	4601		13803		13803	–	14907
	–		–		–	1104	
1	17235		17235		17235	–	18614
	–		–		–	1379	
1	8454		8454		8454	–	9130
	–		–		–	676	
0,01783	439282		7832		7832	–	8459
	–		–		–	627	
3	599		1797		1797	–	1941
	–		–		–	144	
0,0006	443333,33	96666,67	266	58	12	214	518
	326666,67	33333,33	196	20	–	38	
0,6024	2366		1425		1425	–	1539
	–		–		–	114	
0,0034	1226176,47	451764,71	4169	1536	1232	1804	6451

29	31	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6
30	32	1122-0601-0101	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	рубопровода	0,1136
31	34	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	а или клапан	3
32	35	2304-0102-0302	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	3
33	36	2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,7

Всего по акту:	**Тенге**
Временные здания и сооружения -2 %	**Тенге**
Итого по главам 1-8	**Тенге**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время -2,97%	**Тенге**
Итого по главам 1-9	**Тенге**
Непредвиденные работы и затраты -2%	
Итого в ценах 2018 г :	

412058,82	123823,53	1401	421	–	478	
1102		6612		6612	–	7141
–		–		–	529	
499603,87	17588,03	56755	1998	40446	14207	76639
125977,11	343,31	14311	39	–	5677	
1060,33	24,67	3181	74	525	2589	6232
860,67	11	2582	33	–	462	
26789		80367		80367	–	86796
–		–		–	6429	
270		459		459	–	496
–		–		–	37	
		1 383 318				
		27 666				
		1 410 984				
		41 906				
		1 452 890				
		29 058				
		1 481 948				

Итого в ценах 2019 г К=1,05		**1 556 045**
Итого по договорной цене К=0,9	**Тенге**	**1 400 440**
НДС -12%	**Тенге**	**168 053**
Всего по акту :	**Тенге**	**1 568 493**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

БИН 190240037042
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.О.руководителя _____ **Ажибаев М.А.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Подрядчик : ТОО " Алихан Ойл З"
БИН 041140007085
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Оразбай -2005":

_____ **Кыдыралин Г.А.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Авторский надзор ТОО"Актюбводпроект"

_____ **Жалгасбаев А.У.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" БИН 190240037042
г. Актобе ул. Санкибай батыра 10
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство сетей водоснабжения в селе Акшат (старая часть новостроек) г.Актобе
(наименование , адрес)

Объект: Внутрипоселковая водопроводная сеть
Договор о государственных закупках № 113 от 17.03.2020г., доп.соглашение № 113/1 от 21.07.2020г.

АКТ № 3
выполненных работ
за июль месяц 2020 г.
Локальная смета № 2-4-1
Внутрипоселковая водопроводная сеть длиной 7740 м и подводка к границам домов потребителей длиной 7773 м

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Водопроводная сеть										
1	1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	8000	23,01	23,01	184052	184080	–	49928	252698
						–	8,668		69344	–	18718	
2	2	1101-0107-1304	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	8000	31,78	31,78	254240	254240	–	60019	339400

3	3	1101-0101-0363	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	10291,94
4	4	1101-0101-0364	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	25000
5	5	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1050
6	6	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (на пересечении газопровода) НР = 72 %	м3 грунта	400
7	7	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (на пересечении газопровода) НР = 72 %	м3 грунта	542
8	8	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	1754
9	9	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	7895

–	10,42		83360	–	25141	
227,61	227,61	2342575	2342575	–	385849	2946698
–	52,07		535901	–	218274	
268,26	268,26	6706442	6706442	–	1104650	8435979
–	61,37		1534236	–	624887	
3943,06	–	4140209	–	–	2980950	7690852
3943,06	–	4140209	–	–	569693	
2212,16	–	884864	–	–	637102	1643723
2212,16	–	884864	–	–	121757	
3285,88	–	1780947	–	–	1282282	3308287
3285,88	–	1780947	–	–	245058	
1024,87	–	1797622	–	–	1294288	3339263
1024,87	–	1797622	–	–	247353	
15,90	15,90	125494	125494	–	34043	172300
–	5,99		47282	–	12763	

10	10	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта
11	11	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности
12	12	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания
13	13	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство (упоры) НР = 91 %	м3
14	14	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода
15	16	2301-0501-1009	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 90x3,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м
16	17	1122-0301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка (футляр под дорогой) НР = 99 %	км трубопровода
17	21	1101-0101-0364	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (под колодцы 1,5м - 54шт.) НР = 72 %	м3 грунта
18	22	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта

23215	18,11	18,11	420479	420479	–	114063	577306
	–	6,82		158421	–	42763	
82500	0,96	0,96	79200	79200	–	21384	108631
	–	0,36		29700	–	8047	
604	2924,98	149,24	1766688	90141	1154727	392499	2331922
	863,94	38,61	521820	23317	–	172735	
1,21	24216,47	1655,88	29302	2004	22373	3827	35779
	4070,59	322,35	4925	390	–	2650	
5,5	302237,21	92946,9	1662305	511208	30747	906580	2774395
	203700,00	25234,24	1120350	138788	–	205511	
7817,4	689,00		5386189		5386189	–	5817084
	–		–		–	430895	
0,02	1342200,00	618900,00	26844	12378	2269	15805	46061
	609850,00	188400,00	12197	3768	–	3412	
3456	268,26	268,26	927098	927098	–	152707	1166189
	–	61,37	–	212093	–	86384	
54	3943,06	–	212925	–	–	153306	395529

19	23	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	3510
20	24	1101-0203-0107	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м2 спланированной площади	1890
21	25	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих (Д=1,5м-54шт.) НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	91,8
22	26	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	918
23	27	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	54
24	28	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	108
25	29	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	54
26	30	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	162

3943,06	–	212925	–	–	29298	
18,11	18,11	63574	63574	–	17246	87286
–	6,82	–	23953	–	6466	
191,98	–	362850	–	–	261252	674030
191,98	–	362850	–	–	49928	
32647,03	8154,56	2996997	748589	1467595	1055526	4376725
8505,6	3108,65	780814	285374	–	324202	
823,56	18,61	756028	17084	527591	198442	1030828
230,23	2,21	211353	2025	–	76358	
18073		975942		975942	–	1054017
–		–		–	78075	
11894		1284552		1284552	–	1387316
–		–		–	102764	
15796		852984		852984	–	921223
–		–		–	68239	
4601		745362		745362	–	804991
–		–		–	59629	

28	31	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.
29	32	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.
30	33	2303-0101-0503	Люк полимерно-композитный, тип Т СТ РК 2384-2013	комплект
31	40	1101-0101-0364	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (под колодцы 1м - 16шт.) НР = 72 %	м3 грунта
32	41	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта
33	42	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта
34	43	1101-0203-0107	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м2 спланированной площади
35	44	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих (Д=1,0м-6шт.) НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца

54	5042		272268		272268	–	294049
	–		–		–	21781	
54	17235		930690		930690	–	1005145
	–		–		–	74455	
54	8454		456516		456516	–	493037
	–		–		–	36521	
784	268,26	268,26	210314	210314	–	34642	264552
	–	61,37	–	48114	–	19596	
16	3943,06	–	63089	–	–	45424	117194
	3943,06	–	63089	–	–	8681	
800	18,11	18,11	14490	14490	–	3930	19894
	–	6,82	–	5459	–	1474	
480	191,98	–	92152	–	–	66350	171181
	191,98	–	92152	–	–	12680	
15,84	32646,97	8154,55	517128	129168	253231	182130	755199
	8505,62	3108,65	134729	49241	–	55941	

36	45	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности
37	46	2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.
38	47	2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.
39	48	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.
40	49	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.
41	50	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.
42	51	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.
43	52	2303-0101-0503	Люк полимерно-композитный, тип Т СТ РК 2384-2013	комплект
44	55	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка (футляры) НР = 99 %	км трубопровода
45	56	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м

192	823,56	18,61	158124	3573	110346	41505	215599
	230,23	2,21	44205	424	–	15970	
16	11050		176800		176800	–	190944
	–		–		–	14144	
32	7836		250752		250752	–	270812
	–		–		–	20060	
16	10889		174224		174224	–	188162
	–		–		–	13938	
48	4601		220848		220848	–	238516
	–		–		–	17668	
16	5042		80672		80672	–	87126
	–		–		–	6454	
16	10148		162368		162368	–	175357
	–		–		–	12989	
16	8454		135264		135264	–	146085
	–		–		–	10821	
0,026	445038,46	97769,23	11571	2542	535	9291	22531
	326692,31	34269,23	8494	891	–	1669	
26,104	2359		61579		61579	–	66505

46	57	1122-0301-0104	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка (фуутляры) НР = 99 %	км трубопровода
47	58	2301-0201-0209	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м
48	59	1122-0601-0103	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода
49	60	1122-0601-0104	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода
50	63	2304-0102-0304	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.
51	64	2304-0102-0305	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.
52	65	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 50-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей

	—		—		—	4926	
0,0114	551491,23	114736,84	6287	1308	455	4937	12122
	396842,11	40614,04	4524	463	–	898	
1,4456	2953		33799		33799	–	36503
	–		–		–	2704	
0,026	814653,85	18307,69	21181	476	17401	3281	26419
	127076,92	384,62	3304	10	–	1957	
0,0114	979912,28	19561,4	11171	223	9414	1524	13711
	134561,4	438,6	1534	5	–	1016	
86	41351		3556186		3556186	–	3840681
	–		–		–	284495	
12	48146		577752		577752	–	623972
	–		–		–	46220	
0,095	1226189,47	451800	116488	42921	34414	50406	180246
	412136,84	123810,53	39153	11762	–	13352	

53	66	2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	117
54	67	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	12
55	68	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	583
56	69	2302-0302-8009	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	114
57	70	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	54
58	71	2302-0103-0210	Фланцы стальные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	168
60	72	2301-0501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 (патрубки-54шт.)	м	54
61	73	2301-0501-1009	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 90x3,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 (патрубки-115шт.)	м	131
62	74	2302-0304-0609	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13

1673		195741		195741	–	211400
–		–		–	15659	
2156		**25872**		**25872**	–	**27942**
–		–		–	2070	
1223,51	803,71	713304	468563	–	363021	1162431
419,8	209,17	244741	121947	–	86106	
1159		132126		132126	–	142695
–		–		–	10570	
1545		83430		83430	–	90104
–		–		–	6674	
2156		362208		362208	–	391185
–		–		–	28977	
1002		54108		54108	–	58437
–		–		–	4329	
689		90259		90259	–	97480
–		–		–	7221	
6700		87100		87100	–	94068
–		–		–	6968	

63	75	2302-0302-1009	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4
64	76	2302-0303-1005	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1
65	77	2302-0302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6
66	78	2302-0302-5920	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	54
67	81	2302-0803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	21
68	82	2988-8888-8917(г	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	107,64
			Раздел 2 Подводка водопроводных сетей к границам домовладений		
69	85	1101-0101-0363	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	12418
70	86	1101-0101-0364	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	12951
71	87	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	868

1545		6180		6180	–	6674
–		–		–	494	
977		977		977	–	1055
–		–		–	78	
2009		12054		12054	–	13018
–		–		–	964	
3040		164160		164160	–	177293
–		–		–	13133	
81501		1711521		1711521	–	1848443
–		–		–	136922	
270		29063		29063	–	31388
–		–		–	2325	
227,61	227,61	2826461	2826461	–	465556	3555378
–	52,07		646605	–	263361	
268,26	268,26	3474235	3474235	–	572258	4370213
–	61,37		794803	–	323719	
3943,06	–	3422573	–	–	2464252	6357771

72	88	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (на пересечении газопровода) НР = 72 %	м3 грунта	628
73	89	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (на пересечении газопровода) НР = 72 %	м3 грунта	2089
74	90	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	960
75	91	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	12086
76	92	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	15909
77	93	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	54116
78	94	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	480
79	95	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	6

3943,06	–	3422573	–	–	470946	
2212,16	–	1389236	–	–	1000250	2580646
2212,16	–	1389236	–	–	191159	
3285,88	–	6864203	–	–	4942226	12750944
3285,88	–	6864203	–	–	944514	
1024,87	–	983875	–	–	708390	1827647
1024,87	–	983875	–	–	135381	
15,9	15,9	192167	192167	–	52125	263835
–	5,99		72395	–	19543	
18,11	18,11	288112	288112	–	78120	395530
–	6,82		108499	–	29299	
0,96	0,96	51951	51951	–	14027	71256
–	0,36		19482	–	5278	
2924,98	149,24	1403990	71635	–	13344	1530721
863,94	38,61		18533	–	113387	
248093,86	64882,41	1488563	389294	9369	1122893	2820373
181649,94	17444,6	1089900	104668	–	208917	

80	96	2301-0501-1305	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	7446,73
81	98	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка (футляры) НР = 99 %	км трубопровода	0,07
82	99	2301-0201-0188	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	70,28
83	100	1122-0301-0104	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка (футляры) НР = 99 %	км трубопровода	0,02
84	101	2301-0201-0209	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,08
85	102	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	90
86	103	1122-0601-0103	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,07
87	104	1122-0601-0104	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,02

155		1154243		1154243	–	1246582
–		–		–	92339	
444957,14	97714,29	31147	6840	1438	25015	60655
326700	34271,43	22869	2399	–	4493	
2920		205218		205218	–	221635
–		–		–	16417	
551700	114800	11034	2296	800	8664	21274
396900	40700	7938	814	–	1576	
2953		59296		59296	–	64040
–		–		–	4744	
1212,22	7,08	109100	637	24679	83113	207590
930,93	1,88	83784	169	–	15377	
814700	18314,29	57029	1282	46853	8832	71130
127057,14	385,71	8894	27	–	5269	
979900	19550	19598	391	16516	2673	24053
134550	450	2691	9	–	1782	

88	105	1101-0101-0364	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (под колодцы ф1,5м - 89шт.) НР = 72 %	м3 грунта
89	106	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта
90	107	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта
91	108	1101-0203-0107	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м2 спланированной площади
92	109	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
93	110	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности
94	111	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.
95	112	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.

2560	268,26	268,26	686746	686746	0	147681	901180
	–	61,37		157107	–	66754	
40	3943,06	–	157722	–	–	113560	292985
	3943,06	–	157722	–	–	21703	
2600	18,11	18,11	47086	47086	0	16668	68854
	–	6,82		17732	–	5100	
1400	191,98	–	268778	–	–	193520	499281
	191,98	–	268778	–	–	36984	
68	32647,01	8154,56	2219997	554510	1087106	742383	3199370
	8505,6	3108,65	578381	211388	–	236990	
680	823,56	18,61	560021	12655	390810	148576	765284
	230,23	2,21	156556	1503	–	56688	
89	18073		1608497		1608497	–	1737177
	–		–		–	128680	
178	11894		2117132		2117132	–	2286503
	–		–		–	169371	

96	113	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	89
98	114	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	267
99	115	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	89
100	116	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	89
101	117	2303-0101-0503	Люк полимерно-композитный, тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	89
102	120	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка (футляры) НР = 99 %	км трубопровода	0,0352
103	121	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	35,3408
104	122	1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка (футляры) НР = 99 %	км трубопровода	0,0352
105	123	2301-0201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 (футляры)	м	0,03534
106	127	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	30

15796		1405844		1405844	–	1518312
–		–		–	112468	
4601		1228467		1228467	–	1326744
–		–		–	98277	
5042		448738		448738	–	484637
–		–		–	35899	
17235		1533915		1533915	–	1656628
–		–		–	122713	
8454		752406		752406	–	812598
–		–		–	60192	
445000	97727,27	15664	3440	724	12580	30504
326704,55	34289,77	11500	1207	–	2260	
2359		83369		83369	–	90039
–		–		–	6670	
1002670,45	465170,45	35294	16374	2905	20730	60506
454971,59	139886,36	16015	4924	–	4482	
6771		239		239	–	258
–		–		–	19	
1060,17	24,8	31805	744	5242	24581	60897
860,64	11,03	25819	331	–	4511	

107	128	2304-0102-0402	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	89
108	129	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	600
109	130	2302-0301-0104	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	285
110	131	2302-0301-1728	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 90x2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	89
111	132	2302-0302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	89
112	133	2302-0103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	89
113	134	2301-0501-1305	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 (патрубки-285шт.)	м	285
114	135	2302-0302-6102	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 32x15, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	285
115	136	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	200

24479		2178631		2178631	–	2352921
–		–		–	174290	
1223,51	803,71	734106	482226	0	354739	1175953
419,8	209,17	251880	125502	–	87108	
376		107160		107160	–	115733
–		–		–	8573	
1053		93717		93717	–	101214
–		–		–	7497	
755		67195		67195	–	72571
–		–		–	5376	
1489		132521		132521	–	143123
–		–		–	10602	
155		44175		44175	–	47709
–		–		–	3534	
614		174990		174990	–	188989
–		–		–	13999	
1873,01	81,85	374602	16370	60116	282303	709457

116 137 2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт

Всего по акту:	**Тенге**
Временные здания и сооружения -2 %	**Тенге**
Итого по главам 1-8	**Тенге**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время -2,97%	**Тенге**
Итого по главам 1-9	**Тенге**
Непредвиденные работы и затраты -2%	
Итого в ценах 2018 г :	
Итого в ценах 2019 г К=1,05	
Итого по договорной цене К=0,9	**Тенге**
НДС -12%	**Тенге**
Всего по акту :	**Тенге**

Подрядчик :ТОО " Алихан Ойл 3"

БИН 041140007085

(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Оразбай -2005":

_____ **Кыдыралин Г.А.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

		1490,58	11,03	298116	2206	–	52552	
г.	285	358		102030		102030	–	110192
		–		–		–	8162	

124 778 559
2 495 571
127 274 130
3 780 042

131 054 172
2 621 083
133 675 245
140 359 007
123 323 106
14 798 773
138 121 879

Заказчик :ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

БИН 190240037042
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.О.руководителя _____ **Ажибаев М.А.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО"Актюбводпроект"

_____ **Жалгасбаев А.У.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер. № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" БИН 190240037042
г. Актобе ул. Санкибай батыра 10
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство сетей водоснабжения в селе Акшат (старая часть новостроек) г.Актобе
(наименование , адрес)

Объект:Узел сооружений насосной станции II-го подъёма
Договор о государственных закупках № 113 от 17.03.2020г., доп.соглашение № 113/1 от 21.07.2020г.

АКТ № 4
выполненных работ
за июль месяц 2020 г.
Локальная смета № 2-2-12
Резервуар для воды ёмкостью 150 м3. шт.-2 Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Земляные работы									
1	1	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (растительного) НР = 72 %	м3 грунта	71,25	37,57	37,57	2677	2677	–	665	3609
						–	12,97	–	924	–	267	
2	2	1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	71,25	203,69	196,76	14513	14019	5	2843	18744
						6,86	48,55	489	3459	–	1388	

	3	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	85,5
4	4	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	71,25
5	5	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	443,94
6	6	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	49,32
7	7	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	493,266
			<u>Раздел 2 Бетонные и железобетонные конструкции</u>		
			2.1 Днище и стены		
8	19	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	12,74
9	21	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,263
10	22	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	7,8524
11	23	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,16608

55		4703		–	–	5079
–		–		–	376	
14,74	12,59	1050	897	3	351	1513
2,11	4,74	150	338	–	112	
148,08	141,03	65737	62611	–	12225	84199
7,04	31,2	3126	13853	–	6237	
2654,58	–	130924	–	–	94265	243204
2654,58	–	130924	–	–	18015	
43,91	43,91	21658	21658	–	5383	29204
–	15,16	–	7476	–	2163	
20171,35	1046,86	256983	13337	230351	14416	293111
1043,56	199,92	13295	2547	–	21712	
201618		53026		53026	–	57268
–		–		–	4242	
196387		1542109		1542109	–	1665478
–		–		–	123369	
216649		35981		35981	–	38859

13	25	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	5,072

2.2 Покрытие

14	29	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12728

5.2 Камера приборов

15	63	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2
16	64	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	4
17	65	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2

5.3 Камера лаза

18	71	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2
19	72	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	4
20	73	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2

Всего по акту:	**Тенге**
Временные здания и сооружения -2 %	**Тенге**
Итого по главам 1-8	**Тенге**

–	–	–	2878	
109663	556211	556211	–	600708
–	–	–	44497	
196387	24996	24996	–	26996
–	–	–	2000	
4601	9202	9202	–	9938
–	–	–	736	
11894	47576	47576	–	51382
–	–	–	3806	
17235	34470	34470	–	37228
–	–	–	2758	
4601	9202	9202	–	9938
–	–	–	736	
11894	47576	47576	–	51382
–	–	–	3806	
17235	34470	34470	–	37228
–	–	–	2758	
	3 265 067			
	65 301			
	3 330 368			

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время -2,97%	**Тенге**
Итого по главам 1-9	**Тенге**
Непредвиденные работы и затраты -2%	
Итого в ценах 2018 г :	
Итого в ценах 2019 г К=1,05	
Итого по договорной цене К=0,9	**Тенге**
НДС -12%	**Тенге**
Всего по акту :	**Тенге**

Подрядчик :ТОО " Алихан Ойл 3"

БИН 041140007085
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Оразбай -2005":

_____ **Кыдыралин Г.А.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, №

98 912

3 429 280
68 586
3 497 866
3 672 760
3 305 484
396 658
3 702 142

Заказчик:ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

БИН 190240037042

(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.О.руководителя _____ **Ажибаев М.А.**

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО"Актюбводпроект"

_____ **Жалгасбаев А.У.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" БИН 190240037042
г. Актобе ул. Санкибай батыра 10
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство сетей водоснабжения в селе Акшат (старая часть новостроек) г.Актобе
(наименование , адрес)

Объект:Узел сооружений насосной станции II-го подъёма
Договор о государственных закупках № 113 от 17.03.2020г., доп.соглашение № 113/1 от 21.07.2020г.

АКТ № 5
выполненных работ
за июль месяц 2020 г.
Локальная смета № 2-2-13
Технологические трубопроводы шт.-2

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
по порядку	по смете					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Подводящий трубопровод

1	2 2301-0401-0101	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м

Раздел 2 Спускной трубопровод

2	5 2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м

Раздел 3 Переливной трубопровод

3	7 2301-0401-0101	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м

Всего по акту:	**Тенге**
Временные здания и сооружения - 2 %	**Тенге**
Итого по главам 1-8	**Тенге**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время -2,97%	**Тенге**
Итого по главам 1-9	**Тенге**
Непредвиденные работы и затраты -2%	
Итого в ценах 2018 г :	
Итого в ценах 2019 г К=1,05	

7	6785	47495	47495	–	51295
	–	–	–	3800	
3,4	2359	8021	8021	–	8663
	–	–	–	642	
7	6785	47495	47495	–	51295
	–	–	–	3800	

111 253
2 225

113 478
3 370

116 848
2 337

119 185
125 144

Итого по договорной цене К=0,9 Тенге

НДС -12% Тенге

Всего по актv : Тенге

Подрядчик :ТОО " Алихан Ойл 3"

БИН 041140007085

Директор _____ **Кожаев З.И.**

(должность,подпись,расшифровка родписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Оразбай -2005":

_____ **Кыдыралин Г.А.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

112 629

13 515
126 144

Заказчик :ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
БИН 190240037042

И.О.руководителя _____ **Ажибаев М.А.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Авторский надзор ТОО"Актюбводпроект"

_____ **Жалгасбаев А.У.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" БИН 190240037042
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство сетей водоснабжения в селе Акшат (старая часть новостроек) г.Актобе
(наименование , адрес)

Объект: Электроснабжение

Договор о государственных закупках № 113 от 17.03.2020г., доп.соглашение № 113/1 от 21.07.2020г.

АКТ № 6
выполненных работ
за июль месяц 2020 г.
Локальная смета № 4-1-1
Строительство ВЛ-10 кВ длиной 0,6 км

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			0.1 подраздел без наименования									
1	2	2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 ГОСТ 13015-2012	шт.	7	36909		258363		258363	–	279032
2	3	1109-0701-0108	Изготовление траверс НР = 69 %	конструкций	0,147	– 180081,63	– 58224,49	– 26472	8559	– 643	20669 12238	41807

3	4	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,15582
4	11	2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 ГОСТ 13015-2012	шт.	4
5	14	1109-0701-0108	Изготовление траверс, стяжек, накладок НР = 69 %	конструкций	0,0662
5	15	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 (для траверс)	т	0,04876
6	16	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 (для стяжек, накладок)	т	0,02141
7	43	2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 ГОСТ 13015-2012	шт.	3
8	46	1109-0701-0108	Изготовление траверс, стяжек, накладок НР = 69 %	конструкций	0,0445

117482,99	3170,07	17270	466	–	3097	
225714		35171		35171	–	37985
–		–		–	2814	
36909		147636		147636	–	159447
–		–		–	11811	
180075,53	58217,52	11921	3854	290	5511	18827
117477,34	3172,21	7777	210	–	1395	
225714		11006		11006	–	11886
–		–		–	880	
253878		5436		5436	–	5871
–		–		–	435	
36909		110727		110727	–	119585
–		–		–	8858	
180067,42	58202,25	8013	2590	195	3705	12655
117483,15	3168,54	5228	141	–	937	

	47	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02438
10	48	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02279
11	58	2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 ГОСТ 13015-2012	шт.	6
12	61	1109-0701-0108	Изготовление траверс, стяжек НР = 69 %	конструкций	0,0861
13	62	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05501
14	63	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03625

Всего по акту:	**Тенге**
Временные здания и сооружения -2 %	**Тенге**
Итого по главам 1-8	**Тенге**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время -2,97%	**Тенге**
Итого по главам 1-9	**Тенге**
Непредвиденные работы и затраты -2%	

225714		5503		5503	–	5943
–		–		–	440	
253878		5786		5786	–	6249
–		–		–	463	
36909		221454		221454	–	239170
–		–		–	17716	
180058,07	58199,77	15503	5011	377	7167	24484
117479,67	3159,12	10115	272	–	1814	
225714		12417		12417	–	13410
–		–		–	993	
253878		9203		9203	–	9939
–		–		–	736	
		986 291				
		19 726				
		1 006 017				
		29 879				
		1 035 896				
		20 718				

Итого в ценах 2018 г :
Итого в ценах 2019 г К=1,05
Итого по договорной цене К=0,9 **Тенге**
НДС -12% **Тенге**
Всего по акту : **Тенге**

Подрядчик :ТОО " Алихан Ойл 3"

БИН 041140007085
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Оразбай -2005":

_____ **Кыдыралин Г.А.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

1 056 614
1 109 445
998 500
119 820
1 118 320

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

БИН 190240037042
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.О.руководителя _____ **Ажибаев М.А.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Авторский надзор ТОО"Актюбводпроект"

_____ **Жалгасбаев А.У.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)