Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города .Актобе,Республика Казахстан, Актюбинская обл, г.Актобе, проспект Санкибай батыра, 10, тел.: +8 (7132) 41-69-49**	**190240037042**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48**	**041140007085**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Доп.согл №113/1 21.07.2020 к дог № 113 от 17.03.2020г

Номер документа	Дата составления
00000000084	05.11.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сетей водоснабжения в с.Акшат (старая часть новостроек) г.Актобе			работа	1	6 169 186,03	6 169 186,03	660 984,22
				Итого	1	x	6 169 186,03	660 984,22

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.11.2020

М.П.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Подрячик: ТОО "Алихан Ойл 3"

Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей водоснабжения в селе Акшат (старая часть новостроек) г.Актобе

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2020г.

Код заказчика	код подрядчика				источник финансирования		организац.правовая форма	
			договор	дата	наименовани	код	наименование	код
			113	17.03.2020				
			113/1	21.07.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала года по отчетный: месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из Графы: 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
				СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах			
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по акту:	287 853 978,81	5 508 201,81					34 542 477,22	322 396 456,03
в том числе за отчётный месяц :		5 508 201,81					660 984,22	6 169 186,03

Заказчик

И.О. Руководителя

_____ **Алдияров Б.Ш.**

Подрядчик

Директор ТОО "Алихан Ойл 3"

_____ **Кожаев З.И.**

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" БИН 190240037042 г. Актобе ул. Санкибай батыра 10
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство сетей водоснабжения в селе Акшат (старая часть новостроек) г.Актобе
(наименование , адрес)

Объект: Насосная станция 1-го подъёма (шт.-2)
Договор о государственных закупках № 113 от 17.03.2020г., доп.соглашение № 113/1 от 21.07.2020г.

АКТ № 1
выполненных работ
за ноябрь месяц 2020 г.
Локальная смета № 2-1-1

Подземная насосная станция на водозаборной скважине (шт.-2)

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2 Конструкции насосной станции									
1	15	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные ПМ-1 толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м, бетон кл. В20 НР = 91 %	м3	1,6	37002,5	1741,88	59204	2787	44282	11551	76415
						7584,38	348,75	12135	558	–	5660	
2	18	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	1,4	28261,43	2072,86	39566	2902	29359	7311	50627
						5217,86	397,14	7305	556	–	3750	

		107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3	0,08
4	21	1106-0301-0408	Сальник Ду=100 мм L=200 . Установка (шт.-1) НР = 91 %	т	0,0164
5	22	1106-0301-0409	Сальник Ду=250 L=300 мм. Установка (шт.-1) НР = 91 %	т	0,0482
6	23	1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР = 98 %	сальник	2
7	24	1116-1201-0103	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм НР = 98 %	сальник	2
8	25	1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.	2
9	27	1110-0201-0101	Крышка деревянная. Укладка НР = 90 %	м2	0,8
10	28	1110-0107-0611	Крышка. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон НР = 90 %	м2	0,8
11	29	1109-0305-0101	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,196
12	31	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	8,6

12037,5	6712,5	963	537	33	670	1764
4912,5	2187,5	393	175	–	131	
223536,59	1219,51	3666	20	2681	885	4915
58841,46	487,8	965	8	–	364	
184875,52	1161,83	8911	56	7878	909	10606
20269,71	456,43	977	22	–	786	
2579,5	–	5159	–	1509	3577	9435
1825	–	3650	–	–	699	
6792	–	13584	–	7480	5982	21131
3052	–	6104	–	–	1565	
1521	173,5	3042	347	244	2593	6086
1232,5	77	2465	154	–	451	
3616,25	111,25	2893	89	2667	155	3292
171,25	43,75	137	35	–	244	
4112,5	7,5	3290	6	2457	746	4359
1033,75	2,5	827	2	–	323	
56418,37	23877,55	11058	4680	2919	3464	15684
17647,96	7969,39	3459	1562	–	1162	
782,21	0,93	6727	8	1286	4350	11963
631,74	0,47	5433	4	–	886	

		1112-0101-0701	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	6
14	33	1112-0101-0704	Кровли. Герметизация соединений между асбестоцементными листами. Добавлять к нормам 11-120101-0701 по 11-120101-0703 НР = 92 %	м2 кровли	6
15	34	2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	3,22
			Раздел 3 Изоляционные работы		
16	35	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	6,2
17	36	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101, до 15 мм НР = 94 %	м2 стяжки	-6,2
18	37	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (защитная). Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	6,2
19	38	1106-1401-0104	Железнение поверхности стяжки НР = 91 %	м2 поверхности	6,2
20	39	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	51,4
			Раздел 4 Отмостка		
21	40	1127-0701-0201	Основания под отмостку из щебня, толщиной 12 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	10,8

2106.67	72,5	12640	435	9811	2316	16152
399	20,5	2394	123	–	1196	
47,83	0,17	287	1	183	96	414
17,17	0,17	103	1	–	31	
270		869		869	–	939
–		–		–	70	
626,94	25,32	3887	157	1960	1732	6069
285,48	11,77	1770	73	–	450	
86,13	4,35	-534	-27	-485	-32	-611
3,55	1,94	-22	-12	–	-45	
626,94	25,32	3887	157	1960	1732	6069
285,48	11,77	1770	73	–	450	
338,23	0,81	2097	5	116	1800	4209
318,71	0,32	1976	2	–	312	
823,58	18,62	42332	957	29541	11111	57718
230,23	2,2	11834	113	–	4275	
866,67	118,7	9360	1282	5698	2979	13326

	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	10,8	1183,7	2,59	12784	28	11123	1773	15722
					151,2	0,83	1633	9	–	1165	
23	42 1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать до 2,5 см НР = 108 %	м2 покрытия	-10,8	184,81	–	-1996	–	-1733	-284	-2462
					24,35	–	-263	–	–	-182	
		Всего по акту:	**Тенге**				**333 820**				
		Временные здания и сооружения -2 %	**Тенге**				**6 676**				
		Итого по главам 1-8	**Тенге**				**340 496**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время -2,97%	**Тенге**				**10 113**				
		Итого по главам 1-9	**Тенге**				**350 609**				
		Непредвиденные работы и затраты -2%					**7 012**				
		Итого в ценах 2018 г :					**357 621**				
		Итого в ценах 2019 г К=1,05					**375 502**				
		Итого по договорной цене	**Тенге**				**337 951,79**				
		НДС -12%	**Тенге**				**40 554,21**				
		Всего по акту :	**Тенге**				**378 506**				

Подрядчик :ТОО " Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Оразбай -2005":
_____ **Кыдыралин Г.А.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Авторский надзор ТОО"Актюбводпроект"
_____ **Джалгасбаев А.У.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Заказчик :ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" БИН 190240037042

И.О.руководителя _____ **Алдияров Б.Ш.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Заместитель руководителя _____ **Кусмухамбетов Ж А.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Главный специалист _____ **Уксукбаев Б.Ж.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" БИН 190240037042 г. Актобе ул. Санкибай батыра 10
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство сетей водоснабжения в селе Акшат (старая часть новостроек) г.Актобе
(наименование , адрес)

Объект: Насосная станция 1-го подъёма (шт.-2)

Договор о государственных закупках № 113 от 17.03.2020г., доп.соглашение № 113/1 от 21.07.2020г.

АКТ № 2
выполненных работ
за ноябрь месяц 2020 г.
Локальная смета № 2-1-2
Вентиляция (шт.-2)

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1120-0801-0102	Дефлекторы, диаметр патрубка 315 мм. Установка НР = 98 %	дефлектор	2	10838,5	65,5	**21677**	**131**	**15460**	5987	**29877**
						3043	11	**6086**	**22**	–	**2213**	
2	2	1120-0501-0101	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка НР = 98 %	заслонка	2	1482	40,5	**2964**	**81**	**666**	2195	**5572**

	3 2305-0302-1301	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 200 мм	шт.	2
4	4 1120-0101-0101	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	оздуховодов	1,4
5	5 1123-0201-0102	Воздуховоды из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %	ɔубопровода	0,004
6	6 2105-0308-1201	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	0,1
7	7 1120-0101-0102	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка (переход200х315мм) НР = 98 %	оздуховодов	0,4
8	8 1113-0501-0101	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой НР = 69 %	м2	4
9	9 1113-0501-0102	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101 НР = 69 %	м2	4

Всего по акту:	**Тенге**
Временные здания и сооружения -2 %	**Тенге**
Итого по главам 1-8	**Тенге**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время -2,97%	**Тенге**
Итого по главам 1-9	**Тенге**

1108,5	11,5	**2217**	**23**	–	**413**	
4362		8724		8724	–	9422
–		–		–	698	
5974,29	46,43	**8364**	**65**	**6126**	2154	**11359**
1552,14	17,86	**2173**	**25**	–	**841**	
3680000	77500	**14720**	**310**	**12889**	1582	**17606**
380250	19250	**1521**	**77**	–	**1304**	
1755		176		176	–	190
–		–		–	14	
5040	47,5	**2016**	**19**	**1376**	615	**2841**
1552,5	17,5	**621**	**7**	–	**210**	
2491,5	77,25	**9966**	**309**	**5269**	3114	**14126**
1097	31,25	**4388**	**125**	–	**1046**	
1178,5	77,25	**4714**	**309**	**2538**	1374	**6575**
466,75	31,25	**1867**	**125**	–	**487**	
		97 568				
		1 951				
		99 519				
		2 956				
		102 475				

Непредвиденные работы и затраты -2%

Итого в ценах 2018 г :
Итого в ценах 2019 г К=1,05
Итого по договорной цене **Тенге**
НДС -12% **Тенге**
Всего по акту : **Тенге**

Подрядчик :ТОО " Алихан Ойл З"
БИН 041140007085

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Оразбай -2005":
_____ **Кыдыралин Г.А.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Авторский надзор ТОО"Актюбводпроект"
_____ **Джалгасбаев А.У.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, №

2 050

104 525
109 751
98 775,89
11 853,11
110 629

Заказчик :ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
БИН 190240037042

И.О.руководителя _____ **Алдияров Б.Ш.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Заместитель руководителя _____ **Кусмухамбетов Ж А.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Главный специалист _____ **Уксукбаев Б.Ж.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" БИН 190240037042 г. Актобе ул. Санкибай батыра 10
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство сетей водоснабжения в селе Акшат (старая часть новостроек) г.Актобе
(наименование , адрес)

Объект: Насосная станция 1-го подъёма (шт.-2)
Договор о государственных закупках № 113 от 17.03.2020г., доп.соглашение № 113/1 от 21.07.2020г.

АКТ № 3
выполненных работ
за ноябрь месяц 2020 г.
Локальная смета № 2-1-3

Технологическое оборудование и трубопроводы (шт.-2)

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1322-0102-0201	Оголовок герметизированный ОГ-50. Монтаж оборудования НР = 61 %	т	0,07	773100	148200	54117	10374	34279	7887	66964
						135428,57	49285,71	9480	3450	–	4960	
4	4	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	2	2469,5	–	4939	–	4435	494	5868
						252	–	504	–	–	435	
5	5	1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 %	шт.	2	55528,5	49,5	111057	99	107673	3296	123501
						1642,5	22	3285	44	–	9148	

	103-0403	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм	м	40	753		30120		30120	–	32530
					–		–		–	2410	
11	11 2303-0103-0201	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	725		1450		1450	–	1566
					–		–		–	116	
18	18 2308-0305-0203	Огнетушители углекислотные ОУ-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	10330		20660		20660	–	22313
					–		–		–	1653	
21	21 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,01	51300	–	513	–	38	470	1062
					47500	–	475	–	–	79	

Всего по акту:	**Тенге**	**253 804**
Временные здания и сооружения -2 %	**Тенге**	**5 076**
Итого по главам 1-8	**Тенге**	**258 880**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время -2,97%	**Тенге**	**7 689**
Итого по главам 1-9	**Тенге**	**266 569**
Непредвиденные работы и затраты -2%		**5 331**
Итого в ценах 2018 г :		**271 900**
Итого в ценах 2019 г К=1,05		**285 495**
Итого по договорной цене	**Тенге**	**256 945,54**
НДС -12%	**Тенге**	**30 833,46**
Всего по акту :	**Тенге**	**287 779**

Подрядчик :ТОО " Алихан Ойл З"
БИН 041140007085

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Оразбай -2005":
_____ **Кыдыралин Г.А.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Авторский надзор ТОО"Актюбводпроект"
_____ **Джалгасбаев А.У.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Заказчик :ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
БИН 190240037042

И.О.руководителя _____ **Алдияров Б.Ш.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Заместитель руководителя _____ **Кусмухамбетов Ж А.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Главный специалист _____ **Уксукбаев Б.Ж.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" БИН 190240037042 г. Актобе ул. Санкибай батыра 10
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство сетей водоснабжения в селе Акшат (старая часть новостроек) г.Актобе
(наименование , адрес)

Объект: Насосная станция 1-го подъёма (шт.-2)

Договор о государственных закупках № 113 от 17.03.2020г., доп.соглашение № 113/1 от 21.07.2020г.

АКТ № 4
выполненных работ
за ноябрь месяц 2020 г.
Локальная смета № 2-1-4

Электрооборудование (шт.-2)

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1308-0101-2604	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	36416,5	5385	72833	10770	2501	45322	127607
						29781	1692,5	59562	3385	–	9452	
2	2	2307-0201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	4907		9814		9814	–	10599

					–		–		–	785	
3	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	6	2483,33	21,67	14900	130	8254	4692	21159
					1086	–	6516	–	–	1567	
4	4 2307-0204-1303	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	705		4230		4230	–	4568
					–		–		–	338	

Всего по акту:	**Тенге**	**163 933**
Временные здания и сооружения -2 %	**Тенге**	**3 279**
Итого по главам 1-8	**Тенге**	**167 212**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время -2,97%	**Тенге**	**4 966**
Итого по главам 1-9	**Тенге**	**172 178**
Непредвиденные работы и затраты -2%		**3 444**
Итого в ценах 2018 г :		**175 622**
Итого в ценах 2019 г К=1,05		**184 404**
Итого по договорной цене	**Тенге**	**165 963,39**
НДС -12%	**Тенге**	**19 915,61**
Всего по акту :	**Тенге**	**185 879**

Подрядчик :ТОО " Алихан Ойл З"
БИН 041140007085

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Оразбай -2005":
_____ **Кыдыралин Г.А.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Авторский надзор ТОО"Актюбводпроект"
_____ **Джалгасбаев А.У.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, №

Заказчик :ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
БИН 190240037042

И.О.руководителя _____ **Алдияров Б.Ш.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Заместитель руководителя _____ **Кусмухамбетов Ж А.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Главный специалист _____ **Уксукбаев Б.Ж.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" БИН 190240037042 г. Актобе ул. Санкибай батыра 10
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство сетей водоснабжения в селе Акшат (старая часть новостроек) г.Актобе
(наименование , адрес)

Объект:Узел сооружений насосной станции II-го подъёма

Договор о государственных закупках № 113 от 17.03.2020г., доп.соглашение № 113/1 от 21.07.2020г.

АКТ № 5
выполненных работ
за ноябрь месяц 2020 г.
Локальная смета № 2-2-2

Водопровод

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	убопровода	6	1179	14	7074	84	68	6784	14967
						1153,67	–	6922	–	–	1109	

	_ 2301-0501-1501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6
3	3 1116-0501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	ɔубопровода	12
4	4 2301-0501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	12
5	5 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт	3
6	6 2304-0501-0126	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2
7	7 2304-0905-0103	Краны водоразборные настенные никелированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Т 90 °С, PN 6,3, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1
8	8 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт	1
9	9 2304-0501-0106	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1

82		492		492	–	531
–		–		–	39	
1839	489,33	22068	5872	297	17091	42292
1324,92	128,42	15899	1541	–	3133	
512		6144		6144	–	6636
–		–		–	492	
1873	81,67	5619	245	902	4415	10837
1490,67	11	4472	33	–	803	
1352		2704		2704	–	2920
–		–		–	216	
1087		1087		1087	–	1174
–		–		–	87	
1899	107	1899	107	301	1483	3653
1491	22	1491	22	–	271	
1793		1793		1793	–	1936
–		–		–	143	

Итого по акту :	**Тенге**
Временные здания и сооружения -2 %	**Тенге**
Итого по главам 1-8	**Тенге**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время -2,97%	**Тенге**
Итого по главам 1-9	**Тенге**
Непредвиденные работы и затраты -2%	
Итого в ценах 2018 г :	
Итого в ценах 2019 г К=1,05	
Итого по договорной цене	**Тенге**
НДС -12%	**Тенге**
Всего по акту :	**Тенге**

Подрядчик :ТОО " Алихан Ойл З"
БИН 041140007085

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка росписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Оразбай -2005":
_____ **Кыдыралин Г.А.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Авторский надзор ТОО"Актюбводпроект"
_____ **Джалгасбаев А.У.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, №

84 946
1 699
86 645
2 573

89 218
1 784
91 002
95 552
85 997,32
10 319,68
96 317

Заказчик :ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

БИН 190240037042

И.О.руководителя _____ **Алдияров Б.Ш.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Заместитель руководителя _____ **Кусмухамбетов Ж А.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Главный специалист _____ **Уксукбаев Б.Ж.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" БИН 190240037042 г. Актобе ул. Санкибай батыра 10
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство сетей водоснабжения в селе Акшат (старая часть новостроек) г.Актобе
(наименование , адрес)

Объект: Узел сооружений насосной станции II-го подъёма

Договор о государственных закупках № 113 от 17.03.2020г., доп.соглашение № 113/1 от 21.07.2020г.

АКТ № 6
выполненных работ
за ноябрь месяц 2020 г.
Локальная смета № 2-2-3
Канализация

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1 1116-0501-0101		Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	трубопровода	1	672	1	672	1	2	656	1434
						669	–	669	–	–	106	
2	2 2301-0506-0203		Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26-50x3 ГОСТ 22689-2014	м	1	266		266		266	–	287

	3 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	трубопровода	14
4	4 2301-0506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26-110x4,2 ГОСТ 22689-2014	м	14
5	5 1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	трубопровода	12
6	6 2301-0501-1004	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-40x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	12
7	7 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	1
8	8 2303-0102-0909	Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96	шт.	1
9	9 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	1
10	10 2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1
		Всего по акту:	**Тенге**	
		Временные здания и сооружения -2 %	**Тенге**	
		Итого по главам 1-8	**Тенге**	

–		–		–	21	
649,93	3,07	9099	43	71	8817	19349
641,79	0,86	8985	12	–	1433	
1077		15078		15078	–	16284
–		–		–	1206	
1531	23,25	18372	279	72	17665	38920
1501,75	0,33	18021	4	–	2883	
174		2088		2088	–	2255
–		–		–	167	
2456	80	2456	80	225	2143	4967
2151	36	2151	36	–	368	
8623		8623		8623	–	9313
–		–		–	690	
3111	158	3111	158	542	2434	5989
2411	73	2411	73	–	444	
14785		14785		14785	–	15968
–		–		–	1183	
		114 766				
		2 295				
		117 061				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время -2,97%	**Тенге**
Итого по главам 1-9	**Тенге**
Непредвиденные работы и затраты -2%	
Итого в ценах 2018 г :	
Итого в ценах 2019 г К=1,05	
Итого по договорной цене	**Тенге**
НДС -12%	**Тенге**
Всего по акту :	**Тенге**

Подрядчик :ТОО " Алихан Ойл З"

БИН 041140007085

(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**

(должность,подпись,расшифровка родписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Оразбай -2005":

_____ **Кыдыралин Г.А.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, №

Авторский надзор ТОО"Актюбводпроект"

_____ **Джалгасбаев А.У.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, №

3 477

120 538
2 411

122 949
129 096
116 186,61
13 942,39
130 129

Заказчик :ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства ,
БИН 190240037042
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.О.руководителя _____ **Алдияров Б.Ш.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Заместитель руководителя _____ **Кусмухамбетов Ж А.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)
Главный специалист _____ **Уксукбаев Б.Ж.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" БИН 190240037042 г. Актобе ул. Санкибай батыра 10
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство сетей водоснабжения в селе Акшат (старая часть новостроек) г.Актобе
(наименование , адрес)

Объект:Узел сооружений насосной станции II-го подъёма

Договор о государственных закупках № 113 от 17.03.2020г., доп.соглашение № 113/1 от 21.07.2020г.

АКТ № 7
выполненных работ
за ноябрь месяц 2020 г.
Локальная смета № 2-2-4
Вентиляция

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1120-0801-0102	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка НР = 98 %	дефлектор	1	10839	65	**10839**	**65**	**7876**	2994	**14940**
						2898	11	**2898**	**11**	–	**1107**	

2	2	1120-0901-0102	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка НР = 98 %	узел	3
3	3	2305-0310-0204	Узлы прохода с ручным управлением, без кольца, модели УП 2-03 диаметром 400 мм	шт.	3
4	4	1120-0701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	2
5	5	1120-0101-0101	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	оздуховодов	3,768
6	6	1120-0101-0102	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	оздуховодов	1,89
7	7	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150x150 мм. Установка НР = 98 %	решетка	3

Всего по акту:	**Тенге**
Временные здания и сооружения -2 %	**Тенге**
Итого по главам 1-8	**Тенге**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время -2,97%	**Тенге**
Итого по главам 1-9	**Тенге**
Непредвиденные работы и затраты -2%	
Итого в ценах 2018 г :	
Итого в ценах 2019 г К=1,05	

2922	7,67	**8766**	**23**	**934**	8042	**18153**
2603	2,33	**7809**	7	–	**1345**	
64788		194364		194364	–	209913
–		–		–	15549	
2447	37,5	**4894**	**75**	**4076**	787	**6135**
371,5	11	**743**	**22**	–	**454**	
5976,65	45,12	**22520**	**170**	**16779**	5797	**30582**
1478,5	16,72	**5571**	**63**	–	**2265**	
5040,21	45,5	**9526**	**86**	**6646**	2908	**13429**
1478,31	16,4	**2794**	**31**	–	**995**	
1453	28	**4359**	**84**	**1078**	3324	**8298**
1065,67	11	**3197**	**33**	–	**615**	

301 450
6 029
307 479
9 132

316 611
6 332
322 943
339 090

Итого по договорной цене	**Тенге**
НДС -12%	**Тенге**
Всего по акту :	**Тенге**

Подрядчик :ТОО " Алихан Ойл 3"
БИН 041140007085

Директор _____ Кожаев З.И.
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Оразбай -2005":
_____ Кыдыралин Г.А.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Авторский надзор ТОО"Актюбводпроект"
_____ Джалгасбаев А.У.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, №

305 181,25
36 621,75
341 803

Заказчик :ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
БИН 190240037042

И.О.руководителя _____ **Алдияров Б.Ш.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Заместитель руководителя _____ **Кусмухамбетов Ж А.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Главный специалист _____ **Уксукбаев Б.Ж.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" БИН 190240037042 г. Актобе ул. Санкибай батыра 10

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство сетей водоснабжения в селе Акшат (старая часть новостроек) г.Актобе

(наименование , адрес)

Объект:Узел сооружений насосной станции II-го подъёма

Договор о государственных закупках № 113 от 17.03.2020г., доп.соглашение № 113/1 от 21.07.2020г.

АКТ № 8

выполненных работ

за ноябрь месяц 2020 г.

Локальная смета № 2-2-5

Технологическое оборудование

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	9	1312-1001-0405	Трубы, диаметр наружный 89 мм. Протравка и промывка различными реактивами НР = 61 %	м	30	1548,27	1107,07	46448	33212	–	15697	67117
						441,2	416,57	13236	12497	–	4972	
2	10	1312-1001-0406	Трубы, диаметр наружный 108 мм. Протравка и промывка различными реактивами НР = 61 %	м	5	1863	1311,4	9315	6557	–	3185	13500

3	27 1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	14,4
4	28 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	3,9
5	29 2303-0103-0201	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт	1
6	30 2308-0305-0203	Огнетушители углекислотные ОУ-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2
7	31 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1
8	32 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,0004

Всего по акту:	**Тенге**
Временные здания и сооружения -2 %	**Тенге**
Итого по главам 1-8	**Тенге**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время -2,97%	**Тенге**
Итого по главам 1-9	**Тенге**
Непредвиденные работы и затраты -2%	
Итого в ценах 2018 г :	

551,6	492,8	2758	2464	–	1000	
499,17	0,97	7188	14	1977	4162	12258
360,9	0,42	5197	6	–	908	
782,31	1,03	3051	4	583	1972	5425
631,79	0,26	2464	1	–	402	
725		725		725	–	783
–		–		–	58	
10330		20660		20660	–	22313
–		–		–	1653	
20672	1046	20672	1046	18582	1132	23548
1044	200	1044	200	–	1744	
472500	–	189	–	76	103	315
282500	–	113	–	–	23	
		145 259				
		2 905				
		148 164				
		4 400				
		152 564				
		3 051				
		155 615				

Итого в ценах 2019 г К=1,05	
Итого по договорной цене	**Тенге**
НДС -12%	**Тенге**
Всего по акту :	**Тенге**

Подрядчик :ТОО " Алихан Ойл З"
БИН 041140007085

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Оразбай -2005":
_____ **Кыдыралин Г.А.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Авторский надзор ТОО"Актюбводпроект"
_____ **Джалгасбаев А.У.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, №

163 396
147 056,25
17 646,75
164 703

Заказчик :ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

БИН 190240037042

И.О.руководителя _____ **Алдияров Б.Ш.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Заместитель руководителя _____ **Кусмухамбетов Ж А.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Главный специалист _____ **Уксукбаев Б.Ж.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" БИН 190240037042
г. Актобе ул. Санкибай батыра 10
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство сетей водоснабжения в селе Акшат (старая часть новостроек) г.Актобе
(наименование , адрес)

Объект:Узел сооружений насосной станции II-го подъёма

Договор о государственных закупках № 113 от 17.03.2020г., доп.соглашение № 113/1 от 21.07.2020г.

АКТ № 9
выполненных работ
за ноябрь месяц 2020 г.
Локальная смета № 2-2-7
Туалет

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0101-0406	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	7	262,71	251,14	1839	1758	–	516	2543
						11,57	90,71	81	635	–	188	
2	2	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1	2655	–	**2655**	–	–	1912	**4932**

	3 1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	1
4	4 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	4,6
5	5 1101-0107-1308	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	7
6	6 1101-0107-1317	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	7
7	7 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	0,61
8	8 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,61
9	9 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,61
10	10 1106-0401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	1,4
11	11 1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт сборных конструкций	2

2212	–	**2212**	–	–	**365**	
1025	–	**1025**	–	–	738	**1904**
1025	–	**1025**	–	–	**141**	
201,3	28,04	926	129	518	305	1329
60,65	9,78	279	45	–	98	
30,57	30,57	214	214	–	37	271
–	7,29	–	51	–	20	
18,71	18,71	131	131	–	22	165
–	4,43	–	31	–	12	
1108,2	990,16	676	604	–	208	955
118,03	198,36	72	121	–	71	
1315		802		802	–	866
–		–		–	64	
16906,56	1045,9	10313	638	9038	691	11884
1044,26	200	637	122	–	880	
21732,14	1224,29	30425	1714	24598	4073	37258
2937,86	259,29	4113	363	–	2760	
2054,5	1243,5	4109	2487	61	2404	7034

	12	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3
13	13	1115-0208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности
14	14	1108-0101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной НР = 93 %	м3 изолир. слоя
15	15	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции
16	16	1110-0103-0202	Перегородки чистые дощатые однослойные. Устройство НР = 90 %	м2 перег. за вычетом проемов
17	17	1110-0107-0605	Двери. Обивка кровельной неоцинкованной сталью по дереву с двух сторон НР = 90 %	м2 проемов
18	18	1115-0403-0106	Блоки дверные, подготовленные под вторую окраску. Окраска простая масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности
19	19	2113-0814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.
20	20	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции

	780,5	238	1561	476	–	521	
0,052	76089		3957		3957	–	4272
	–		–		–	317	
12,4	1386,05	56,29	17187	698	6984	8030	27234
	766,53	42,98	9505	533	–	2017	
2,31	8386,15	1381,39	19372	3191	3807	12882	34834
	5356,71	639,83	12374	1478	–	2580	
0,052	90442,31	923,08	4703	48	3611	959	6115
	20076,92	403,85	1044	21	–	453	
0,3	4333,33	60	1300	18	985	274	1700
	990	23,33	297	7	–	126	
0,3	9030	6,67	2709	2	2384	292	3241
	1076,67	3,33	323	1	–	240	
0,3	143,33	–	43	–	13	24	72
	100	–	30	–	–	5	
2	835		1670		1670	–	1804
	–		–		–	134	
0,52	90450	942,31	47034	490	36108	9578	61141

	1	1110-0103-0202	Перегородки чистые дощатые однослойные. Устройство НР = 90 %	м2 перег. за вычетом проемов	9,2
22	22	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2 проемов	1,49
23	23	2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,49
24	24	2109-0404-0507	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	шт.	1
25	25	1111-0101-3301	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	3,25
26	26	1110-0105-0101	Стропила. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,071
27	27	1112-0101-0701	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	3,23
28	28	1111-0101-0205	Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	2,43
			Всего по акту:	**Тенге**	
			Временные здания и сооружения -2 %	**Тенге**	
			Итого по главам 1-8	**Тенге**	
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время -2,97%	**Тенге**	

20069,23	396,15	10436	206	–	4529	
4331,3	58,48	39848	538	30201	8384	52091
990,11	22,39	9109	206	–	3859	
2416,11	512,75	3600	764	1454	1401	5401
927,52	117,45	1382	175	–	400	
4990		7435		7435	–	8030
–		–		–	595	
660		660		660	–	713
–		–		–	53	
4710,46	32,92	15309	107	13561	1587	18248
504,92	14,46	1641	47	–	1352	
103000	1267,61	7313	90	5847	1269	9269
19380,28	478,87	1376	34	–	687	
1991,95	72,45	6434	234	4911	1247	8295
399,07	20,43	1289	66	–	614	
11107,82	2561,32	26992	6224	6029	17005	47517
6065,43	1379,01	14739	3351	–	3520	
		359 120				
		7 182				
		366 302				
		10 879				

Итого по главам 1-9	**Тенге**
Непредвиденные работы и затраты -2%	
Итого в ценах 2018 г :	
Итого в ценах 2019 г К=1,05	
Итого по договорной цене	**Тенге**
НДС -12%	**Тенге**
Всего по акту :	**Тенге**

Подрядчик :ТОО " Алихан Ойл З"
БИН 041140007085

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Оразбай -2005":
_____ **Кыдыралин Г.А.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Авторский надзор ТОО"Актюбводпроект"
_____ **Джалгасбаев А.У.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, №

377 181
7 544
384 725
403 961
363 565,18
43 627,82
407 193

Заказчик :ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

БИН 190240037042

И.О.руководителя _____ **Алдияров Б.Ш.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Заместитель руководителя _____ **Кусмухамбетов Ж А.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Главный специалист _____ **Уксукбаев Б.Ж.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" БИН 190240037042 г. Актобе ул. Санкибай батыра 10

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район. с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство сетей водоснабжения в селе Акшат (старая часть новостроек) г.Актобе

(наименование , адрес)

Объект:Узел сооружений насосной станции II-го подъёма

Договор о государственных закупках № 113 от 17.03.2020г., доп.соглашение № 113/1 от 21.07.2020г.

АКТ № 10

выполненных работ

за ноябрь месяц 2020 г.

Локальная смета № 2-2-10

Технологическое оборудование водонапорной башни ёмкостью 25 м3

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1312-0101-0104	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	м трубопровода	2	2522	285,5	5044	571	61	2866	8543
						2206	143,5	4412	287	–	633	

2	2 2301-0101-0210	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2,06
3	3 1312-0101-0103	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 70-80 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	м трубопровода	2
4	4 2301-0101-0208	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	2,06
5	5 2302-1199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0118
6	6 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2
7	7 2304-0102-0404	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1
8	8 2304-0102-0405	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1
9	9 1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %	кран	2

3056		6295		6295	–	6799
–		–		–	504	
2435	209,5	4870	419	39	2823	8308
2206	108	4412	216	–	615	
2098		4322		4322	–	4668
–		–		–	346	
343444		4053		4053	–	4377
–		–		–	324	
3416	253	6832	506	1053	5264	13064
2636,5	49	5273	98	–	968	
38196		38196		38196	–	41252
–		–		–	3056	
45988		45988		45988	–	49667
–		–		–	3679	
20301,5	109,5	40603	219	38399	2010	46022

10	10	2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	3
11	11	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	3
12	12	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,012
13	13	2301-0101-0210	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	6,024
14	14	2301-0101-0208	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	6,024
15	15	1122-0601-0103	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,012

Всего по акту:	**Тенге**
Временные здания и сооружения -2 %	**Тенге**
Итого по главам 1-8	**Тенге**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время -2,97%	**Тенге**
Итого по главам 1-9	**Тенге**
Непредвиденные работы и затраты -2%	
Итого в ценах 2018 г :	
Итого в ценах 2019 г К=1,05	

992,5	33	1985	66	–	3409	
1673		5019		5019	–	5421
–		–		–	402	
2156		6468		6468	–	6985
–		–		–	517	
444833,33	97666,67	5338	1172	246	4289	10397
326666,67	34333,33	3920	412	–	770	
3056		18409		18409	–	19882
–		–		–	1473	
2098		12638		12638	–	13649
–		–		–	1011	
814583,33	18250	9775	219	8031	1514	12192
127083,33	333,33	1525	4	–	903	

251 226
5 025
256 251
7 611

263 862
5 277
269 139
282 596

Итого по договорной цене	**Тенге**
НДС -12%	**Тенге**
Всего по акту :	**Тенге**

Подрядчик :ТОО " Алихан Ойл З"
БИН 041140007085

Директор _____ Кожаев З.И.
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Оразбай -2005":
_____ Кыдыралин Г.А.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Авторский надзор ТОО"Актюбводпроект"
_____ Джалгасбаев А.У.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, №

10

254 336,61
30 520,39
284 857

Заказчик :ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
БИН 190240037042

И.О.руководителя _____ **Алдияров Б.Ш.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Заместитель руководителя _____ **Кусмухамбетов Ж А.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Главный специалист _____ **Уксукбаев Б.Ж.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" БИН 190240037042 г. Актобе ул. Санкибай батыра 10

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство сетей водоснабжения в селе Акшат (старая часть новостроек) г.Актобе

(наименование , адрес)

Объект:Узел сооружений насосной станции II-го подъёма

Договор о государственных закупках № 113 от 17.03.2020г., доп.соглашение № 113/1 от 21.07.2020г.

АКТ № 11

выполненных работ

за ноябрь месяц 2020 г.

Локальная смета № 2-2-11

КИП и автоматика

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Оборудование										
1	1	2305-1501-1601	Сигнализатор уровня поплавковый	шт.	2	64675		129350		129350	–	139698
						–		–		–	10348	
		Раздел 2 Монтажные работы										
2	2	1311-0203-0205	Преобразователь уровнемер первичный. Установка на резервуаре НР = 75 %	шт.	2	8800,5	2373	17601	4746	5131	7119	26698

3	3 1310-0902-1209	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 500х500 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2
4	4 2307-0202-1201	Коробка соединительная	шт.	2
5	5 1308-0206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	40
6	6 2301-0101-0102	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	40
7	7 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	40
8	8 2306-0203-2001	Кабели контрольные КВВГЭ (медный экран) 5х0,75 ГОСТ 1508-78	км	0,04
9	9 1311-0402-0101	Разъемы штепсельные. Разделка и включение экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2 НР = 75 %	шт.	4

Всего по акту:	**Тенге**
Временные здания и сооружения -2 %	**Тенге**
Итого по главам 1-8	**Тенге**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время -2,97%	**Тенге**
Итого по главам 1-9	**Тенге**
Непредвиденные работы и затраты -2%	
Итого в ценах 2018 г :	
Итого в ценах 2019 г К=1,05	
Итого по договорной цене	**Тенге**

3862	884	7724	1768	–	1978	
1956	43,5	3912	87	133	2266	6672
1846	11	3692	22	–	494	
7619		15238		15238	–	16457
–		–		–	1219	
381,25	49,38	15250	1975	2168	8359	25498
277,68	12,58	11107	503	–	1889	
306		12240		12240	–	13219
–		–		–	979	
293,3	137,15	11732	5486	1834	4275	17288
110,3	38,15	4412	1526	–	1281	
336027		13441		13441	–	14516
–		–		–	1075	
2297,5	–	9190	–	646	6408	16846
2136	–	8544	–	–	1248	
		276 892				
		5 538				
		282 430				
		8 388				
		290 818				
		5 816				
		296 634				
		311 466				
		280 318,75				

НДС -12%	**Тенге**
Всего по акту :	**Тенге**

Подрядчик :ТОО " Алихан Ойл 3"
БИН 041140007085

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Оразбай -2005":
_____ **Кыдыралин Г.А.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Авторский надзор ТОО"Актюбводпроект"
_____ **Джалгасбаев А.У.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

33 638,25
313 957

Заказчик :ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

БИН 190240037042

И.О.руководителя _____ **Алдияров Б.Ш.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Заместитель руководителя _____ **Кусмухамбетов Ж А.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Главный специалист _____ **Уксукбаев Б.Ж.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" БИН 190240037042
г. Актобе ул. Санкибай батыра 10
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство сетей водоснабжения в селе Акшат (старая часть новостроек) г.Актобе
(наименование , адрес)

Объект:Узел сооружений насосной станции II-го подъёма

Договор о государственных закупках № 113 от 17.03.2020г., доп.соглашение № 113/1 от 21.07.2020г.

АКТ № 12
выполненных работ
за ноябрь месяц 2020 г.
Локальная смета № 2-2-13
Технологические трубопроводы шт.-2

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Подводящий трубопровод

1	1	1312-0101-0212	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 61 %	м трубопровода	7
2	3	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0338
			Раздел 2 Спускной трубопровод		
3	4	1312-0101-0210	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 61 %	м трубопровода	3,4
			Раздел 3 Переливной трубопровод		
4	6	1312-0101-0212	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 61 %	м трубопровода	7
5	8	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0558

Всего по акту:	**Тенге**
Временные здания и сооружения -2 %	**Тенге**
Итого по главам 1-8	**Тенге**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время -2,97%	**Тенге**

2687,71	1327,71	18814	9294	178	7146	28037
1334,57	338,86	9342	2372	–	2077	
1226183,43	451804,73	41445	15271	12244	17934	64129
412130,18	123816,57	13930	4185	–	4750	
2287,65	1115,88	7778	3794	46	3004	11645
1158,24	290	3938	986	–	863	
2687,71	1327,71	18814	9294	178	7146	28037
1334,57	338,86	9342	2372	–	2077	
1226182,8	451792,11	68421	25210	20214	29607	105870
412132,62	123817,2	22997	6909	–	7842	
		237 718				
		4 754				
		242 471				
		7 201				

Итого по главам 1-9	**Тенге**
Непредвиденные работы и затраты -2%	
Итого в ценах 2018 г :	
Итого в ценах 2019 г К=1,05	
Итого по договорной цене	**Тенге**
НДС -12%	**Тенге**
Всего по акту :	**Тенге**

Подрядчик :ТОО " Алихан Ойл З"
БИН 041140007085

Директор _____ Кожаев З.И.
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Оразбай -2005":
_____ Кыдыралин Г.А.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Авторский надзор ТОО"Актюбводпроект"
_____ Джалгасбаев А.У.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

249 672
4 993

254 665
267 398
240 658,93
28 879,07
269 538

Заказчик :ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

БИН 190240037042

И.О.руководителя _____ **Алдияров Б.Ш.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Заместитель руководителя _____ **Кусмухамбетов Ж А.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Главный специалист _____ **Уксукбаев Б.Ж.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" БИН 190240037042 г. Актобе ул. Санкибай батыра 10
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область. Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство сетей водоснабжения в селе Акшат (старая часть новостроек) г.Актобе
(наименование , адрес)

Объект: Узел сооружений насосной станции II-го подъёма

Договор о государственных закупках № 113 от 17.03.2020г., доп.соглашение № 113/1 от 21.07.2020г.

АКТ № 13
выполненных работ
за ноябрь месяц 2020 г.
Локальная смета № 2-2-14
Вентиляция шт.-2

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1120-2601-0301	Панельный фильтр. Установка НР = 98 %	фильтр	2	11696	297,5	23392	595	2237	20275	47160
						10280	64,5	20560	129	–	3493	
2	2	2900-0000-0002	Фильтр панельный диаметром 200мм	шт.	2	5357		10714		10714	–	11571
						–		–		–	857	
3	3	2900-0000-0003	Кассета фильтра диаметром 200мм	шт.	2	893		1786		1786	–	1929
						–		–		–	143	
4	4	2404-0207-0715	Хомут крепления	шт.	4	1547		6188		6188	–	6683

	5 1116-0401-0208	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	11
6	6 1312-0101-0219	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 630 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 61 %	м трубопровода	3
7	7 2301-0201-0267	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3
8	8 1109-0201-0203	Днище осадочной камеры из листовой стали НР = 69 %	т конструкций	0,0332
9	9 2105-0111-0112	Лист стальной, толщиной 5 мм из углеродистой стали	т	0,0332
10	10 2105-0308-9901	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2	2
11	11 1120-0701-0307	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	2
12	12 1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2

–		–		–	495	
11400,73	131,36	125408	1445	104133	19713	156731
1802,73	25,91	19830	285	–	11610	
4973,67	1892,67	14921	5678	573	6170	22778
2890	481,33	8670	1444	–	1687	
32393		97179		97179	–	104953
–		–		–	7774	
35331,33	6867,47	1173	228	152	580	1893
23885,54	1415,66	793	47	–	140	
256498		8516		8516	–	9197
–		–		–	681	
932		1864		1864	–	2013
–		–		–	149	
11291	56	22582	112	20670	1786	26317
900	11	1800	22	–	1949	
1597	19	3194	38	2413	742	4251
371,5	7	743	14	–	315	

		22-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0122
14	14	1116-0401-0407	Трубопроводы стальные диаметром до 200 мм. Установка фланцевых соединений НР = 98 %	соединение	8
15	15	1113-0301-1703	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811 НР = 69 %	м2	1,4922
16	16	1126-0101-1702	Трубопроводы. Изоляция пластинами (плитами) из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	8
17	17	2111-0403-0625	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 32 мм, диаметром 200 мм ГОСТ 16381-77	м	8
18	18	1126-0301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	4
19	19	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0322
20	20	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2

1226147,54	451803,28	14959	5512	4419	6473	23147
412131,15	123770,49	5028	1510	–	1715	
14890	281,13	119120	2249	94409	22185	152609
2807,75	22	22462	176	–	11304	
319,66	1,34	477	2	455	14	530
13,4	–	20	–	–	39	
560,75	62	4486	496	2056	1638	6614
241,75	27,63	1934	221	–	490	
11594		92752		92752	–	100172
–		–		–	7420	
1989,75	161,75	7959	647	635	5111	14116
1669,25	12	6677	48	–	1046	
280631		9036		9036	–	9759
–		–		–	723	
1873	82	3746	164	601	2943	7224
1490,5	11	2981	22	–	535	

	504-0501-0227	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	851	1702	1702	–	1838
					–	–	–	136	
22	22 2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00512	404706	2072	2072	–	2238
					–	–	–	166	

13

Всего по акту:	**Тенге**	**713 723**
Временные здания и сооружения -2 %	**Тенге**	**14 274**
Итого по главам 1-8	**Тенге**	**727 997**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время -2,97%	**Тенге**	**21 622**
Итого по главам 1-9	**Тенге**	**749 619**
Непредвиденные работы и затраты -2%		**14 992**
Итого в ценах 2018 г :		**764 611**
Итого в ценах 2019 г К=1,05		**802 842**
Итого по договорной цене	**Тенге**	**722 558,04**
НДС -12%	**Тенге**	**86 706,96**
Всего по акту :	**Тенге**	**809 265**

Подрядчик :ТОО " Алихан Ойл 3"
БИН 041140007085

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Оразбай -2005":
_____ **Кыдыралин Г.А.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Авторский надзор ТОО"Актюбводпроект"
_____ **Джалгасбаев А.У.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Заказчик :ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
БИН 190240037042

И.О.руководителя _____ **Алдияров Б.Ш.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Заместитель руководителя _____ **Кусмухамбетов Ж А.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Главный специалист _____ **Уксукбаев Б.Ж.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" БИН 190240037042
г. Актобе ул. Санкибай батыра 10
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство сетей водоснабжения в селе Акшат (старая часть новостроек) г.Актобе
(наименование , адрес)

Объект: Узел сооружений насосной станции II-го подъёма

Договор о государственных закупках № 113 от 17.03.2020г., доп.соглашение № 113/1 от 21.07.2020г.

АКТ № 14
выполненных работ
за ноябрь месяц 2020 г.
Локальная смета № 2-2-15
Строительство внутриплощадочных трубопроводов насосной станции II-го подъёма

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	14	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,219	62694,06	–	13730	–	3320	10306	25959
						47534,25	–	10410	–	–	1923	
2	15	1122-0701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,132	91871,21	–	12127	–	4598	7454	21147
						57037,88	–	7529	–	–	1566	

Всего по акту: **Тенге** **47 106**
Временные здания и сооружения -2 % **Тенге** **942**

Итого по главам 1-8	**Тенге**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время -2,97%	**Тенге**
Итого по главам 1-9	**Тенге**
Непредвиденные работы и затраты -2%	
Итого в ценах 2018 г :	
Итого в ценах 2019 г К=1,05	
Итого по договорной цене	**Тенге**
НДС -12%	**Тенге**
Всего по акту :	**Тенге**

Подрядчик :ТОО " Алихан Ойл З"
БИН 041140007085

Директор _____ Кожаев З.И.
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Оразбай -2005":
_____ Кыдыралин Г.А.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Авторский надзор ТОО"Актюбводпроект"
_____ Джалгасбаев А.У.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

48 048
1 427

49 475
990
50 465
52 988
47 689,29
5 722,71
53 412

Заказчик :ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

БИН 190240037042

И.О.руководителя _____ **Алдияров Б.Ш.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Заместитель руководителя _____ **Кусмухамбетов Ж А.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Главный специалист _____ **Уксукбаев Б.Ж.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" БИН 190240037042 г. Актобе ул. Санкибай батыра 10
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство сетей водоснабжения в селе Акшат (старая часть новостроек) г.Актобе
(наименование , адрес)

Объект: Напорный водовод

Договор о государственных закупках № 113 от 17.03.2020г., доп.соглашение № 113/1 от 21.07.2020г.

АКТ № 15
выполненных работ
за ноябрь месяц 2020 г.
Локальная смета № 2-3-1
Напорный водовод

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	12	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	убопровода	0,113	51336,28	–	5801	–	430	5317	12007
						47530,97	–	5371	–	–	889	
2	23	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	5042		5042		5042	–	5445
						–		–		–	403	
3	33	1127-0502-0101	Подзоры и отмостки мощеные. Устройство НР = 108 %	з и отмосток	8	1105,63	210,13	8845	1681	2192	6099	16140

Всего по акту:	**Тенге**
Временные здания и сооружения -2 %	**Тенге**
Итого по главам 1-8	**Тенге**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время -2,97%	**Тенге**
Итого по главам 1-9	**Тенге**
Непредвиденные работы и затраты -2%	
Итого в ценах 2018 г :	
Итого в ценах 2019 г К=1,05	
Итого по договорной цене	**Тенге**
НДС -12%	**Тенге**
Всего по акту :	**Тенге**

Подрядчик :ТОО " Алихан Ойл З"
БИН 041140007085

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Оразбай -2005":
_____ **Кыдыралин Г.А.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Авторский надзор ТОО"Актюбводпроект"
_____ **Джалгасбаев А.У.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

621,5	84,38	4972	675	–	1196

33 592
672
34 264
1 018

35 282
706
35 988
37 788
34 008,93
4 081,07
38 090

Заказчик :ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
БИН 190240037042

И.О.руководителя _____ **Алдияров Б.Ш.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Заместитель руководителя _____ **Кусмухамбетов Ж А.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Главный специалист _____ **Уксукбаев Б.Ж.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" БИН 190240037042 г. Актобе ул. Санкибай батыра 10

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство сетей водоснабжения в селе Акшат (старая часть новостроек) г.Актобе

(наименование , адрес)

Объект: Напорный водовод

Договор о государственных закупках № 113 от 17.03.2020г., доп.соглашение № 113/1 от 21.07.2020г.

АКТ № 16
выполненных работ
за ноябрь месяц 2020 г.
Локальная смета № 2-3-2
Опознавательные знаки "Зона санитарной охраны" (шт.-1)

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	0,3	46,67	46,67	14	14	–	3	18
						–	13,33	–	4	–	1	
2	2	1101-0107-1307	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	0,3	30	30	9	9	–	1	11
						–	6,67	–	2	–	1	

		101-0203-0504	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2 НР = 72 %	яма	1
4	4	1101-0203-0107	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 4 НР = 72 %	ной площади	1
5	5	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,1
6	6	1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР = 108 %	шт	1
7	7	1109-0701-0107	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и прочее). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	конструкций	0,026
8	8	2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,724
9	9	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00745
10	10	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00213
11	11	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	2

592	491	592	491	–	235	893
101	225	101	225	–	66	
192	–	192	–	–	138	356
192	–	192	–	–	26	
23630	1090	2363	109	1802	430	3016
4520	210	452	21	–	223	
4154	694	4154	694	506	3427	8187
2954	219	2954	219	–	606	
314576,92	132653,85	8179	3449	259	3411	12517
171961,54	18153,85	4471	472	–	927	
1073		3996		3996	–	4316
–		–		–	320	
220004		1639		1639	–	1770
–		–		–	131	
253878		541		541	–	584
–		–		–	43	
70	1,5	140	3	94	30	184
21,5	–	43	–	–	14	

12 1113-0301-1406

Поверхности металлические огрунтованные.
Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % м2

Всего по акту:	**Тенге**
Временные здания и сооружения -2 %	**Тенге**
Итого по главам 1-8	**Тенге**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время -2,97%	**Тенге**
Итого по главам 1-9	**Тенге**
Непредвиденные работы и затраты -2%	
Итого в ценах 2018 г :	
Итого в ценах 2019 г К=1,05	
Итого по договорной цене	**Тенге**
НДС -12%	**Тенге**
Всего по акту :	**Тенге**

Подрядчик :ТОО " Алихан Ойл З"
БИН 041140007085

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Оразбай -2005":
_____ **Кыдыралин Г.А.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Авторский надзор ТОО"Актюбводпроект"
_____ **Джалгасбаев А.У.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

0,5	68	–	34	–	23	8	45
	22	–	11	–	–	3	

31 897
638
32 535
966

33 501
670
34 171
35 880
32 291,96
3 875,04
36 167

Заказчик :ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

БИН 190240037042

И.О.руководителя _____ **Алдняров Б.Ш.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Заместитель руководителя _____ **Кусмухамбетов Ж А.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Главный специалист _____ **Уксукбаев Б.Ж.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" БИН 190240037042 г. Актобе ул. Санкибай батыра 10
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство сетей водоснабжения в селе Акшат (старая часть новостроек) г.Актобе
(наименование , адрес)

Объект: Электроснабжение

Договор о государственных закупках № 113 от 17.03.2020г., доп.соглашение № 113/1 от 21.07.2020г.

АКТ № 17
выполненных работ
за ноябрь месяц 2020 г.
Локальная смета № 4-1-3
Кабельная линия 0,4 кВ

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0101-0503	Грунты 3 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами НР = 72 %	м3 грунта	43	85,28	85,28	3667	3667	–	849	4877
						–	27,42	–	1179	–	361	

2	2	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	43
3	3	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	270
4	4	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	30
5	5	1308-0201-0811	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	20
6	6	2306-0133-0303	Кабели силовые ВБбШв 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02
7	7	2306-0137-0305	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3
8	8	1308-0201-0502	Жилы проводов или кабелей сечением до 6 мм2. Присоединение к зажимам НР = 72 %	шт.	6
9	9	1308-0201-0503	Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам НР = 72 %	шт.	8

15,91	15,91	684	684	–	186	940
–	6	–	258	–	70	
308,54	144,9	**83307**	**39123**	**11424**	31396	**123879**
121,33	40,17	**32759**	**10846**	–	**9176**	
402,93	167,5	12088	5025	2099	4552	17971
165,47	45,27	4964	1358	–	1331	
481,9	213,3	9638	4266	1401	3699	14404
198,55	58,35	3971	1167	–	1067	
499884		**9998**		**9998**	–	**10798**
–		–		–	**800**	
489860		**146958**		**146958**	–	**158715**
–		–		–	**11757**	
143,33	–	860	–	–	619	1597
143,33	–	860	–	–	118	
165,5	–	1324	–	–	953	2459
165,5	–	1324	–	–	182	

Всего по акту:	**Тенге**
Временные здания и сооружения -2 %	**Тенге**
Итого по главам 1-8	**Тенге**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время -2,97%	**Тенге**
Итого по главам 1-9	**Тенге**
Непредвиденные работы и затраты -2%	
Итого в ценах 2018 г :	
Итого в ценах 2019 г К=1,05	
Итого по договорной цене	**Тенге**
НДС -12%	**Тенге**
Всего по акту :	**Тенге**

Подрядчик :ТОО " Алихан Ойл З"
БИН 041140007085

Директор _____ Кожаев З.И.
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Оразбай -2005":
_____ Кыдыралин Г.А.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Авторский надзор ТОО"Актюбводпроект"
_____ Джалгасбаев А.У.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

335 640
6 713
342 353
10 168

352 521
7 050
359 571
377 550
339 794,64
40 775,36
380 570

Заказчик :ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

БИН 190240037042

И.О.руководителя _____ **Алдияров Б.Ш.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Заместитель руководителя _____ **Кусмухамбетов Ж А.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Главный специалист _____ **Уксукбаев Б.Ж.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" БИН 190240037042 г. Актобе ул. Санкибай батыра 10

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство сетей водоснабжения в селе Акшат (старая часть новостроек) г.Актобе

(наименование , адрес)

Объект: Электроснабжение

Договор о государственных закупках № 113 от 17.03.2020г., доп.соглашение № 113/1 от 21.07.2020г.

АКТ № 18
выполненных работ
за ноябрь месяц 2020 г.
Локальная смета № 4-1-6
Заземление НС, КТП

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Заземление НС									
1	1	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	50	566,26	22,78	28313	1139	19698	5594	36620

2	2	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт	6
3	3	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	11,2
4	4	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	11,2
		Раздел 2 Заземление КТП			
5	5	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	20,12
6	6	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт	8
7	7	2404-0207-3803	Зажим плашечный для заземляющего провода КС-066-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4

Всего по акту:	**Тенге**
Временные здания и сооружения -2 %	**Тенге**
Итого по главам 1-8	**Тенге**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время -2,97%	**Тенге**
Итого по главам 1-9	**Тенге**
Непредвиденные работы и затраты -2%	

149,52	5,88	7476	294	–	2713	
2913,33	154	17480	924	12070	3392	22542
747,67	37,5	4486	225	–	1670	
2212,14	–	24776	–	–	17839	46024
2212,14	–	24776	–	–	3409	
1024,91	–	11479	–	–	8265	21324
1024,91	–	11479	–	–	1580	
566,25	22,81	11393	459	7926	2251	14736
149,5	5,91	3008	119	–	1092	
2913,38	154	23307	1232	16094	4523	30056
747,63	37,63	5981	301	–	2226	
122		488		488	–	527
–		–		–	39	
		171 829				
		3 437				
		175 266				
		5 205				
		180 471				
		3 609				

Итого в ценах 2018 г :		**184 080**
Итого в ценах 2019 г К=1,05		**193 284**
Итого по договорной цене	**Тенге**	**173 956,250**
НДС -12%	**Тенге**	**20 874,750**
Всего по акту :	**Тенге**	**194 831**

Подрядчик :ТОО " Алихан Ойл 3"
БИН 041140007085

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Оразбай -2005":
_____ **Кыдыралин Г.А.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Авторский надзор ТОО"Актюбводпроект"
_____ **Джалгасбаев А.У.**
должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Заказчик :ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

БИН 190240037042

И.О.руководителя _____ **Алдияров Б.Ш.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Заместитель руководителя _____ **Кусмухамбетов Ж А.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Главный специалист _____ **Уксукбаев Б.Ж.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" БИН 190240037042 г. Актобе ул. Санкибай батыра 10
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство сетей водоснабжения в селе Акшат (старая часть новостроек) г.Актобе
(наименование , адрес)

Объект: Благоустройство

Договор о государственных закупках № 113 от 17.03.2020г., доп.соглашение № 113/1 от 21.07.2020г.

АКТ № 19
выполненных работ
за ноябрь месяц 2020 г.
Локальная смета № 7-1-2
Озеленение площадки насосной станции I-го подъёма

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1147-0104-0106	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте НР = 88 %	яма	142	521	–	73982	–	–	65104	150213
						521	–	73982	–	–	11127	
2	2	1147-0116-0202	Деревья с оголенной корневой системой. Заготовка с упаковкой вручную НР = 88 %	шт	142	626.47	–	88959	–	16598	63678	164848
						509.58	–	72361	–	–	12211	

3	1147-0105-0101	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м НР = 88 %	шт.	142	1169,95	146,66	166133	20826	16717	116881	305655
					905,56	29,78	128590	4229	–	22641	
4	4 2501-0204-0702	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый), без кома, высотой от 0,5 м до 1 м	шт.	142	194		27548		27548	–	29752
					–		–		–	2204	
5	5 1147-0118-0201	Саженцы деревьев с оголенной корневой системой. Уход НР = 88 %	шт	142	712,93	157,53	101236	22369	1482	72096	187199
					544,96	31,99	77385	4542	–	13867	

Всего по акту:	**Тенге**	**837 667**
Временные здания и сооружения -2 %	**Тенге**	**16 753**
Итого по главам 1-8	**Тенге**	**854 420**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время -2,97%	**Тенге**	**25 376**
Итого по главам 1-9	**Тенге**	**879 796**
Непредвиденные работы и затраты -2%		**17 596**
Итого в ценах 2018 г :		**897 392**
Итого в ценах 2019 г К=1,05		**942 261**
Итого по договорной цене	**Тенге**	**848 034,82**
НДС -12%	**Тенге**	**101 764,18**
Всего по акту :	**Тенге**	**949 799**

Подрядчик :ТОО " Алихан Ойл З"
БИН 041140007085

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Оразбай -2005":
_____ **Кыдыралин Г.А.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Авторский надзор ТОО"Актюбводпроект"
_____ **Джалгасбаев А.У.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Заказчик :ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
БИН 190240037042

И.О.руководителя _____ **Алдияров Б.Ш.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Заместитель руководителя _____ **Кусмухамбетов Ж А.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Главный специалист _____ **Уксукбаев Б.Ж.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" БИН 190240037042 г. Актобе ул. Санкибай батыра 10
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство сетей водоснабжения в селе Акшат (старая часть новостроек) г.Актобе
(наименование , адрес)

Объект: Благоустройство

Договор о государственных закупках № 113 от 17.03.2020г., доп.соглашение № 113/1 от 21.07.2020г.

АКТ № 20
выполненных работ
за ноябрь месяц 2020 г.
Локальная смета № 7-1-4
Озеленение площадки насосной станции II-го подъёма

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1147-0104-0106	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте НР = 88 %	яма	110	521	–	57310	–	–	50433	116362
						521	–	57310	–	–	8619	
2	2	1147-0116-0202	Деревья с оголенной корневой системой. Заготовка с упаковкой вручную НР = 88 %	шт	110	626,48	–	68913	–	12859	49328	127700
						509,58	–	56054	–	–	9459	

	-0105-0101										
		Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м НР = 88 %	шт.	110	1169,95	146,66	128695	16133	12950	90541	236775
					905,56	29,78	99612	3276	–	17539	
4	4 2501-0204-0702	Вяз перистоветвистый (карагач перисто-ветвистый), без кома, высотой от 0,5 м до 1 м	шт.	110	194		21340		21340	–	23047
					–		–		–	1707	
5	5 1147-0118-0201	Саженцы деревьев с оголенной корневой системой. Уход НР = 88 %	шт	110	712,93	157,53	78422	17328	1148	55849	145013
					544,96	31,99	59946	3519	–	10742	

Всего по акту:	**Тенге**	**648 897**
Временные здания и сооружения -2 %	**Тенге**	**12 978**
Итого по главам 1-8	**Тенге**	**661 875**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время -2,97%	**Тенге**	**19 658**
Итого по главам 1-9	**Тенге**	**681 533**
Непредвиденные работы и затраты -2%		**13 631**
Итого в ценах 2018 г :		**695 164**
Итого в ценах 2019 г К=1,05		**729 922**
Итого по договорной цене	**Тенге**	**656 930,38**
НДС -12%	**Тенге**	**78 831,65**
Всего по акту :	**Тенге**	**735 762,03**

Подрядчик :ТОО " Алихан Ойл З"
БИН 041140007085

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Оразбай -2005":
_____ **Кыдыралин Г.А.**
(должность,фамиляя,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Авторский надзор ТОО"Актюбводпроект"
_____ **Джалгасбаев А.У.**
(должность,фамилия,имя,отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Заказчик :ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
БИН 190240037042

И.О.руководителя _____ **Алдияров Б.Ш.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Заместитель руководителя _____ **Кусмухамбетов Ж А.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Главный специалист _____ **Уксукбаев Б.Ж.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)