Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры и градостроительства и строительства",Актюбинская область, Мартукский район, Мартукский с.о., с.Мартук, ул.Сейфуллина, 38** — **100240014651**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48** — **041140007085**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 6 от 24.02.2020

Номер документа	Дата составления
00000000025	22.06.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство электролиний новой застройки с.Саржансай Мартукского района Актюбинской области за июнь 2020г			шт	1	90 000 000,00	90 000 000,00	9 642 857,14
				Итого	1	x	90 000 000,00	9 642 857,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.06.2020

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2
апреля 2019 года №178
Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика(застройщика)

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Наименование стройки : "Строительство электролиний новой застройки с.Саржансай Мартукского района Актюбинской области"

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ июнь __2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		6	24.02.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	358 421 053	80 357 143	320 018 798	80 357 143					38 402 255	358 421 053
Акт №1	2 247 500	2 006 696	2 006 696	2 006 696					240 804	2 247 500
Акт №2	85 813 827	76 619 489	76 619 489	76 619 489					9 194 338	85 813 827
Акт №3	741 950	662 455	662 455	662 455					79 495	741 950
Акт №4	1 196 723	1 068 503	1 068 503	1 068 503					128 220	1 196 723
Итого	90 000 000	80 357 143	80 357 143	80 357 143					9 642 857	90 000 000

Всего к оплате: 90 000 000 (девяносто миллионов) тенге

Место печати (при наличии)

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"

Руководитель Кульшанаев Н.Ш. БИН 100240014651

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор Кожаев З.И. БИН 041140007085

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Актам-инжиниринг" Бурамбаева И.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ТранзитПром" Халиков И.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с.
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: РП "Строительство электролиний новой застройки с.Саржансай Мартукского района Актюбинской области"
(наименование , адрес)

Объект : Электроснабжение 10 кВ

Договор о государственных закупках № 6 от 24.02.2020г.

АКТ № 1
выполненных работ
за июнь месяц 2020 г.
Локальная смета № 2-1-2
Кабельная линия 10 кВ

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	32,22	1373,68	–	44260	–	–	31867	82217
						1373,68	–	44260	–	–	6090	
2	2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	32,22	716,36	–	23081	–	–	16618	42875

3	3	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	179
4	4	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	10,74
5	5	1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %	м кабеля	179
6	6	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт	2,161
7	7	1308-0201-0205	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	179
8	8	1308-0201-0805	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР = 72 %	м кабеля	15
9	9	1308-0201-0805	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР = 72 %	м кабеля	59
10	10	1308-0206-1705	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	21

716,36	–	23081	–	–	3176	
467,47	401,3	83678	71832	–	25758	118191
66,18	133,68	11846	23929	–	8755	
1738		18666		18666	–	20159
–		–		–	1493	
407,16	340,98	72882	61036	–	23168	103734
66,18	113,59	11846	20332	–	7684	
43142		93230		93230	–	100688
–		–		–	7458	
621,54	370,31	111256	66285	7458	41300	164760
209,57	110,88	37513	19848	–	12204	
723,47	386,53	10852	5798	752	4296	16360
286,8	110,93	4302	1664	–	1212	
723,46	386,59	42684	22809	2955	16893	64343
286,78	110,9	16920	6543	–	4766	
1076,71	162,48	22611	3412	1705	13362	38851
833,05	50,67	17494	1064	–	2878	

11	11 2301-0101-0216	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 76, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м
12	12 1308-0206-2208	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м
13	13 2306-0109-1005	Кабели силовые АСБл 3х70-10 ГОСТ 18410-73	км
14	14 1308-0201-0505	Жилы проводов или кабелей сечением до 70 мм2. Присоединение к зажимам НР = 72 %	шт.
15	15 1308-0201-2506	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.
16	16 2306-1703-1105	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.

Всего по смете	**Тенге**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**Тенге**
2018г. - 31% (Иинф=1,000)	
2019г. - 69% (Иинф=1,050)	**Тенге**
Временные здания и сооружения -2,4 %	**Тенге**
Итого по главам 1-8	**Тенге**

21	1977		41517		41517	–	44838
	–		–		–	3321	
21	496,67	32,19	10430	676	1904	5814	17544
	373,81	10,71	7850	225	–	1300	
0,259	4353875		1127654		1127654	–	1217866
	–		–		–	90212	
6	198,5	–	1191	–	–	858	2213
	198,5	–	1191	–	–	164	
14	27880,07	21189,14	390321	296648	1021	136869	569365
	6618	6960,29	92652	97444	–	42175	
14	11938		167132		167132	–	180503
	–		–		–	13371	
			2 784 507				
			2 880 572				
			863 197				
			2 017 375				
			69 134				
			2 949 706				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время -2,61%	Тенге	76 987
Итого по главам 1-9	Тенге	3 026 693
Непредвиденные работы и затраты -2%	Тенге	60 534
Итого :	Тенге	3 087 227
Итого по договорной цене	Тенге	2 006 696
НДС -12%	Тенге	240 804
Всего по акту :	Тенге	2 247 500

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл 3"

БИН 041140007085

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

БИН 100240014651

Руководитель _____ **Кульшанаев Н.Ш.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Транзит-Пром":
_____ **Халиков И.Б.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Авторский надзор ТОО"Актам-инжиниринг"
_____ **Бурамбаева И.Н.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: РП "Строительство электролиний новой застройки с.Саржансай Мартукского района Актюбинской области"

(наименование , адрес)

Объект: Силовое оборудование ПС-35/10кВ "Саржансай"

Договор о государственных закупках № 6 от 24.02.2020г.

АКТ № 2
выполненных работ
за июнь месяц 2020 г.
Локальная смета № 2-4-1

Установка КТПБ напряжением 35/10 кВ мощностью 4000 кВА

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2 Оборудование и монтаж									
1	6	5108-0102-0707	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, блочные КТПБ (К) – 4000/35/10 (6) У1, номинальная мощность 4000 кВА, класс напряжения 35 кВ, типа Alageum Electric	шт.	0,4524046	251865566	–	113945128	–	113945128	–	113945128
										113945128	–	
			Итого :			**Тенге**		**113 945 128**				
			в том числе									

-оборудование	Тенге	113 945 128
Итого :	**Тенге**	**113 945 128**
Временные здания и сооружения -2,4 %	**Тенге**	**0**
Итого по главам 1-8	**Тенге**	**113 945 128**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время -2,61%	**Тенге**	**0**
Итого по главам 1-9	**Тенге**	**113 945 128**
Непредвиденные работы и затраты -2%	**Тенге**	**0**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г.	**Тенге**	**113 945 128**
Итого в текущих и прогнозных ценах		**117 876 235**
2018г. - 31% (Иинф=1,000)	**Тенге**	**35 322 990**
2019г. - 69% (Иинф=1,050)		**82 553 245**
Итого по договорной цене	**Тенге**	**76 619 489**
НДС -12%	**Тенге**	**9 194 338**
Всего по акту :	**Тенге**	**85 813 827**

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл 3"

БИН 041140007085

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

БИН 100240014651

Руководитель _____ **Кульшанаев Н.Ш.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Эксперт технического надзора ТОО "ТранзитПром":

_____ **Халиков И.Б.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Авторский надзор ТОО"Актам-инжиниринг"

_____ **Бурамбаева И.Н.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: РП "Строительство электролиний новой застройки с.Саржансай Мартукского района Актюбинской области"

(наименование , адрес)

Объект : Перезапитка ВЛ 10 кВ

Договор о государственных закупках № 6 от 24.02.2020г.

АКТ № 3

выполненных работ

за июнь месяц 2020 г.

Локальная смета № 2-2-1

Перезапитка ВЛ-10 кВ "ТОО АЙС"

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 ВЛ-10 кВ длиной 178,5 м									
1	1	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка ПС10-1 НР = 80 %	опора	1	6417	2804	6417	2804	675	3376	10576
						2938	1282	2938	1282	–	783	

2	2	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	1
3	3	1109-0701-0108	Изготовление траверс НР = 69 %	т конструкций	0,0109
4	4	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=1,060;	т	0,01155
5	5	2404-0207-0711	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-98	т	0,0012
6	6	1308-0208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям (ЗП-1) НР = 72 %	м	1,5
7	7	2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	3
8	8	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3
9	9	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1
10	10	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка ПП10-5 НР = 80 %	опора	2

32844		32844		32844	–	35472
–		–		–	2628	
180091,74	58165,14	1963	634	48	908	3101
117522,94	3211,01	1281	35	–	230	
219334		2533		2533	–	2736
–		–		–	203	
106882		128		128	–	139
–		–		–	10	
406	20,67	609	31	290	213	888
192	5,33	288	8	–	66	
1063		3189		3189	–	3444
–		–		–	255	
51		153		153	–	165
–		–		–	12	
548		548		548	–	592
–		–		–	44	
6417	2804	12834	5608	1351	6750	21151
2937,5	1281	5875	2562	–	1567	

11	11	2104-0405-0106	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 СТ РК 2387-2013	шт.	2
12	12	1109-0701-0108	Изготовление траверс НР = 69 %	т конструкций	0,087
13	13	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=1,060;	т	0,09222
14	14	2113-0815-0202	Оголовок ОГ7	т	0,0168
15	15	2404-0207-0711	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-98	т	0,01
16	16	1308-0208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям (ЗП-1) НР = 72 %	м	3
17	17	2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	18
18	18	2404-0109-0404	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	18
19	19	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18

116716		233432		233432	–	252107
–		–		–	18675	
180068,97	58206,9	15666	5064	381	7243	24742
117482,76	3172,41	10221	276	–	1833	
219334		20227		20227	–	21845
–		–		–	1618	
339649		5706		5706	–	6163
–		–		–	456	
106882		1069		1069	–	1154
–		–		–	86	
241,33	46,33	724	139	8	439	1256
192,33	11	577	33	–	93	
1063		19134		19134	–	20665
–		–		–	1531	
54		972		972	–	1050
–		–		–	78	
548		9864		9864	–	10653
–		–		–	789	

20	20	1133-0204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии
21	21	2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т
22	22	1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности подземной части железобетонных элементов ВЛ НР = 93 %	12 поверхности
23	23	1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления НР = 80 %	лин заземления
24	24	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т
25	25	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2016	т

1.2 Устройство ответвления УОП

26	26	1109-0701-0108	Изготовление траверс НР = 69 %	т конструкций
27	27	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=1,060;	т

0,1785	101624,65	52935,57	18140	9449	501	8937	29243
	45882,35	16700,28	8190	2981	–	2166	
0,126	926104		116689		116689	–	126024
	–		–		–	9335	
2	823	18,5	1646	37	1149	432	2244
	230	2	460	4	–	166	
18	428,33	20,78	7710	374	4397	2425	10946
	163,28	5,11	2939	92	–	811	
0,002	207075		414		414	–	447
	–		–		–	33	
0,024	205337		4928		4928	–	5322
	–		–		–	394	
0,0109	180091,74	58165,14	1963	634	48	908	3101
	117522,94	3211,01	1281	35	–	230	
0,01155	219334		2533		2533	–	2736

28	28	2404-0207-0711	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-98	т	0,0012
29	29	1308-0208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям (ЗП-1) НР = 72 %	м	0,6
30	30	2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	3
31	31	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3
32	32	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6
			Раздел 2 ВЛ-10 кВ длиной 27 м		
33	33	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка УА10-1 НР = 80 %	опора	1
34	34	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	3
35	35	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	3

–		–		–	203	
106882		128		128	–	139
–		–		–	10	
405	20	243	12	116	85	354
191,67	5	115	3	–	26	
1063		3189		3189	–	3444
–		–		–	255	
51		153		153	–	165
–		–		–	12	
383		2298		2298	–	2482
–		–		–	184	
19749	10434	19749	10434	675	10729	32916
8640	4771	8640	4771	–	2438	
32844		98532		98532	–	106415
–		–		–	7883	
2134,33	1211,67	6403	3635	–	3292	10471
922,67	449	2768	1347	–	776	

36	36	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,132
37	37	1109-0701-0108	Изготовления траверс, стяжек, накладок НР = 69 %	т конструкций	0,0413
38	38	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 (для траверс) К=1,060;	т	0,02438
39	39	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 (для стяжек, накладок) К=1,060;	т	0,0194
40	40	2113-0815-0202	Оголовок	т	0,0044
41	41	2404-0207-0903	Кронштейн окрашенный ГОСТ Р 51177-98	комплект	2
42	42	2404-0207-3904	Болт крюковой Б5 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1
43	43	2404-0207-0711	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-98	т	0,0012
44	44	1308-0208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям (ЗП-1) НР = 72 %	м	2

35229		4650		4650	–	5022
–		–		–	372	
180024,21	58184,02	7435	2403	180	3438	11743
117481,84	3171,91	4852	131	–	870	
219334		5347		5347	–	5775
–		–		–	428	
253878		4925		4925	–	5319
–		–		–	394	
339649		1494		1494	–	1614
–		–		–	120	
1666		3332		3332	–	3599
–		–		–	267	
179		179		179	–	193
–		–		–	14	
106882		128		128	–	139
–		–		–	10	
457,5	21	915	42	489	284	1295
192	5	384	10	–	96	

45	45	2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.
46	46	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.
47	47	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.
48	48	2404-0204-1304	Зажимы соединительные плашечные ПА-3-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.
49	49	2404-0106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.
50	50	2404-0201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.
51	51	2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.
52	52	2404-0201-0109	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.
53	53	2404-0203-0301	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-98	шт.
54	54	2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.
55	55	1133-0204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии

2	1063		2126		2126	–	2296
	–		–		–	170	
2	51		102		102	–	110
	–		–		–	8	
3	548		1644		1644	–	1776
	–		–		–	132	
3	549		1647		1647	–	1779
	–		–		–	132	
12	3375		40500		40500	–	43740
	–		–		–	3240	
8	603		4824		4824	–	5210
	–		–		–	386	
1	651		651		651	–	703
	–		–		–	52	
1	533		533		533	–	576
	–		–		–	43	
6	2809		16854		16854	–	18202
	–		–		–	1348	
6	1070		6420		6420	–	6934
	–		–		–	514	
0,027	101629,63	52925,93	2744	1429	76	1352	4424
	45888,89	16703,7	1239	451	–	328	

56	56	2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т
57	57	1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности подземной части железобетонных элементов ВЛ НР = 93 %	м2 поверхности
58	58	1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления НР = 80 %	пин заземления
59	59	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т
60	60	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2016	т

2.1 Устройство ответвления УОП

61	61	1109-0701-0108	Изготовление траверс НР = 69 %	т конструкций
62	62	2105-0201-0502	равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от	т
63	63	2404-0207-0711	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-98	т
64	64	1308-0208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям (ЗП-1) НР = 72 %	м

0,018	926104		16670		16670	–	18003
	–		–		–	1334	
1,25	823,2	18,4	1029	23	718	271	1404
	230,4	2,4	288	3	–	104	
18	212,22	46,39	3820	835	46	2510	6836
	163,28	11,06	2939	199	–	506	
0,002	207075		414		414	–	447
	–		–		–	33	
0,024	205337		4928		4928	–	5322
	–		–		–	394	
0,0109	180091,74	58165,14	1963	634	48	908	3101
	117522,94	3211,01	1281	35	–	230	
0,01155	219334		2533		2533	–	2736
	–		–		–	203	
0,0012	106882		128		128	–	139
	–		–		–	10	
0,6	405	20	243	12	116	85	354

					191,67	5	115	3	–	26	
65	65	2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	3	1063		3189		3189	–	3444
						–		–		–	255	
66	66	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3	51		153		153	–	165
						–		–		–	12	
67	67	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	383		2298		2298	–	2482
						–		–		–	184	

Всего по смете	**Тенге**	**919 227**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**Тенге**	**950 940**
2018г. - 31% (Инф=1,000)		**284 960**
2019г. - 69% (Инф=1,050)	**Тенге**	**665 980**
Временные здания и сооружения -2,4 %	**Тенге**	**22 823**
Итого по главам 1-8	**Тенге**	**973 763**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время -2,61%	**Тенге**	**25 415**
Итого по главам 1-9	**Тенге**	**999 178**
Непредвиденные работы и затраты -2%	**Тенге**	**19 984**
Итого :	**Тенге**	**1 019 162**
Итого по договорной цене	**Тенге**	**662 455**
НДС -12%	**Тенге**	**79 495**
Всего по акту :	**Тенге**	**741 950**

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл 3"

БИН 041140007085

Директор _____ **Кожаев З.И.**

(должность,подпись,расшифровка родписи)

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

БИН 100240014651

Руководитель _____ **Кульшанаев Н.Ш.**

(должность,подпись,расшифровка родписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Транзит-Пром":

_____ **Халиков И.Б.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Авторский надзор ТОО"Актам-инжиниринг"

_____ **Бурамбаева И.Н.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: РП "Строительство электролиний новой застройки с.Саржансай Мартукского района Актюбинской области"

(наименование , адрес)

Объект : Перезапитка ВЛ 10 кВ

Договор о государственных закупках № 6 от 24.02.2020г.

АКТ № 4
выполненных работ
за июнь месяц 2020 г.
Локальная смета № 2-2-2
Перезапитка ВЛ-10 кВ "ТОО РАД АГРО"

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 ВЛ-10 кВ длиной 362,5 м									
1	1	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка ПП10-5 НР = 80 %	опора	2	6417	2804	12834	5608	1351	6750	21151
						2937,5	1281	5875	2562	–	1567	

2	2	2104-0405-0106	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 СТ РК 2387-2013	шт.
3	3	1109-0701-0108	Изготовление траверс НР = 69 %	т конструкций
4	4	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=1,060;	т
5	5	2113-0815-0202	Оголовок ОГ7	т
6	6	2404-0207-0711	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-98	т
7	7	1308-0208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям (ЗП-1) НР = 72 %	м
8	8	2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.
9	9	2404-0109-0404	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.
10	10	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.

2	116716		233432		233432	–	252107
	–		–		–	18675	
0,087	180068,97	58206,9	15666	5064	381	7243	24742
	117482,76	3172,41	10221	276	–	1833	
0,09222	219334		20227		20227	–	21845
	–		–		–	1618	
0,0168	339649		5706		5706	–	6163
	–		–		–	456	
0,01	106882		1069		1069	–	1154
	–		–		–	86	
3	241,33	46,33	724	139	8	439	1256
	192,33	11	577	33	–	93	
18	1063		19134		19134	–	20665
	–		–		–	1531	
18	54		972		972	–	1050
	–		–		–	78	
18	548		9864		9864	–	10653
	–		–		–	789	

11	11	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка УА10-1 НР = 80 %	опора	2
12	12	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	6
13	13	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	6
14	14	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,264
15	15	1109-0701-0108	Изготовления траверс, стяжек, накладок НР = 69 %	т конструкций	0,0826
16	16	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 (для траверс) К=1,060;	т	0,04876
17	17	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 (для стяжек, накладок) К=1,060;	т	0,0388
18	18	2113-0815-0202	Оголовок	т	0,0088

19749	10433,5	39498	20867	1351	21457	65831
8640	4770,5	17280	9541	–	4876	
32844		197064		197064	–	212829
–		–		–	15765	
2134,5	1211,83	12807	7271	–	6585	20943
922,67	449,17	5536	2695	–	1551	
35229		9300		9300	–	10044
–		–		–	744	
180072,64	58220,34	14874	4809	361	6877	23491
117481,84	3171,91	9704	262	–	1740	
219334		10695		10695	–	11550
–		–		–	856	
253878		9850		9850	–	10639
–		–		–	788	
339649		2989		2989	–	3228

19	19	2404-0207-0903	Кронштейн окрашенный ГОСТ Р 51177-98	комплект	4
20	20	2404-0207-3904	Болт крюковой Б5 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2
21	21	2404-0207-0711	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-98	т	0,0024
22	22	1308-0208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям (ЗП-1) НР = 72 %	м	4
23	23	2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	4
24	24	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	4
25	25	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6
26	26	2404-0204-1304	Зажимы соединительные плашечные ПА-3-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6
27	27	2404-0106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	24
28	28	2404-0201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16

–		–		–	239	
1666		6664		6664	–	7197
–		–		–	533	
179		358		358	–	387
–		–		–	29	
106882		257		257	–	277
–		–		–	21	
457,25	20,75	1829	83	977	568	2589
192,25	5	769	20	–	192	
1063		4252		4252	–	4592
–		–		–	340	
51		204		204	–	220
–		–		–	16	
548		3288		3288	–	3551
–		–		–	263	
549		3294		3294	–	3558
–		–		–	264	
3375		81000		81000	–	87480
–		–		–	6480	
603		9648		9648	–	10420
–		–		–	772	

29	29	2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	2
30	30	2404-0201-0109	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2
31	31	2404-0203-0301	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12
32	32	2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12
33	33	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка П10-1 НР = 80 %	опора	4
34	34	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	4
35	35	1109-0701-0108	Изготовление траверс НР = 69 %	т конструкций	0,0688
36	36	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=1,060;	т	0,07293
37	37	2404-0207-0711	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-98	т	0,0048
38	38	2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	12

651		1302		1302	–	1406
–		–		–	104	
533		1066		1066	–	1151
–		–		–	85	
2809		33708		33708	–	36405
–		–		–	2697	
1070		12840		12840	–	13867
–		–		–	1027	
6417,25	2804,25	25669	11217	2702	13500	42303
2937,5	1281,25	11750	5125	–	3134	
32844		131376		131376	–	141886
–		–		–	10510	
180072,67	58212,21	12389	4005	301	5728	19566
117485,47	3168,6	8083	218	–	1449	
219334		15996		15996	–	17276
–		–		–	1280	
106882		513		513	–	554
–		–		–	41	
1063		12756		12756	–	13776

39	39	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.
40	40	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.
41	41	1133-0204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии
42	42	2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т
43	43	1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности подземной части железобетонных элементов ВЛ НР = 93 %	м2 поверхности
44	44	1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления НР = 80 %	цин заземления
45	45	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т
46	46	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2016	т

	–		–		–	1020	
12	51		612		612	–	661
	–		–		–	49	
4	548		2192		2192	–	2367
	–		–		–	175	
0,3625	101624,83	52935,17	36839	19189	1017	18150	59388
	45884,14	16700,69	16633	6054	–	4399	
0,2243	926104		207725		207725	–	224343
	–		–		–	16618	
5	823,6	18,6	4118	93	2874	1081	5615
	230,2	2,2	1151	11	–	416	
72	212,21	46,4	15279	3341	184	10039	27344
	163,26	11,03	11755	794	–	2025	
0,0074	207075		1532		1532	–	1655
	–		–		–	123	
0,095	205337		19507		19507	–	21068

1.1 Устройство ответвления УОП

47	47	1109-0701-0108	Изготовление траверс НР = 69 %	т конструкций	0,0109
48	48	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=1,060;	т	0,01155
49	49	2404-0207-0711	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-98	т	0,0012
50	50	1308-0208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям (ЗП-1) НР = 72 %	м	0,6
51	51	2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	3
52	52	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3
53	53	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6

Всего по смете	**Тенге**
в том числе	
-заработная плата рабочих-строителей	Тенге
-затраты на эксплуатацию машинистов	Тенге
-в.т.ч.зарплата машинистов	Тенге
-материалы,изделия и конструкции	Тенге

–		–		–	1561	
180091,74	58165,14	1963	634	48	908	3101
117522,94	3211,01	1281	35	–	230	
219334		2533		2533	–	2736
–		–		–	203	
106882		128		128	–	139
–		–		–	10	
405	20	243	12	116	85	354
191,67	5	115	3	–	26	
1063		3189		3189	–	3444
–		–		–	255	
51		153		153	–	165
–		–		–	12	
383		2298		2298	–	2482
–		–		–	184	
		1 482 663				
		100 730				
		82 332				
		27 629				
		1 090 365				

Накладные расходы	Тенге	99 410
Сметная прибыль - 8%	Тенге	109 827
Всего по смете	**Тенге**	**1 482 663**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**Тенге**	**1 533 815**
2018г. - 31% (Иинф=1,000)		**459 626**
2019г. - 69% (Иинф=1,050)	**Тенге**	**1 074 189**
Временные здания и сооружения -2,4 %	**Тенге**	**36 812**
Итого по главам 1-8	**Тенге**	**1 570 627**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время -2,61%	**Тенге**	**40 993**
Итого по главам 1-9	**Тенге**	**1 611 620**
Непредвиденные работы и затраты -2%	**Тенге**	**32 232**
Итого :	**Тенге**	**1 643 852**
Итого по договорной цене	**Тенге**	**1 068 503**
НДС -12%	**Тенге**	**128 220**
Всего по акту :	**Тенге**	**1 196 723**

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл 3"

БИН 041140007085

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

БИН 100240014651

Руководитель _____ **Кульшанаев Н.Ш.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Транзит-Пром":
_____ **Халиков И.Б.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Авторский надзор ТОО"Актам-инжиниринг"
_____ **Бурамбаева И.Н.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)