Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1277

Форма

Акт приемочной комиссии

г. Талдыкорган "30" декабря 2014г.

Приемочная комиссия, назначенная Приказом начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области полковником противопожарной службы Битаевым С.К
(наименование организации заказчика, фамилия, имя, отчество заказчика, назначивших приемочную комиссию)
решением от *"29" декабря 2014 года № 215* в составе:

председателя комиссии - ответственный представитель заказчика (инвестора, застройщика) ***Битаев С.К. Начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области***
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя комиссии - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля и надзора ***Иманбеков Е.И. главный специалист государственного учреждения «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Алматинской области»***
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

генерального подрядчика ***Байменов Ж.Е директор ТОО «Баймен»***

генерального проектировщика ***Сарсебаев Т. руководитель ТОО «СПК – Туран»***

органов государственной противопожарной службы ***Сулейменов Б.Т. вр. И.о. руководитель государственного учреждения «Отдела по чрезвычайным ситуациям Коксуского района***

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора ***Ажиева М.Б. руководитель Коксуского районного управления по защите прав потребителей***

государственный орган в области охраны окружающей среды ***Жаксылыкбаев Т.С. экологический инспектор Алматинского областного Департамента экологии***

эксплуатационной организации (представители заказчика) ***Кабылов М.У. заместитель начальника ДЧС Алматинской области***

представитель заказчика (независимая экспертиза) ***Жамилов Ф.М. руководить ТОО «АзияЭкспертАлматы***

представителей других заинтересованных органов государственного

контроля и надзора:

Калиева А. А. Аким Балпыкского сельского округа

Адетбеков К.Б. руководитель ГУ «Отдел строительства Коксуского района

Абылкасымов Б.А. руководитель «Отдел жилищно-коммунального Хозяйства и жилищной инспекции Коксуского района

Камзин Б. директор государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Коксу су Кубыры» акимата Коксуского района

Кудайкул Е. директор районного узла электроснабжения Коксуского района

технадзор ***Баталов С.Т. ИП «Баталов С.Т.»***

авторский надзор ***Баймурзин А.К. представитель ТОО «СПК – Туран»***

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком *ТОО «Баймен»*
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
предъявлен к приемке в эксплуатацию объект после капитального ремонта *склады длительного хранения Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области, после капитального ремонт*
(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Строительство произведено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю на основании *договора ДЧС области и ТОО «Баймен» от «24»апреля 2014г. №44*
(наименование органа, вынесшего решение)

Разрешение на производство строительно-монтажных работ *Департамента ГАСКиЛ по Алматинской области от «01»июля 2014г. №ЗТ-15-1у-555 и от «01»июля 2014г №ЗТ-15-1у-555*
(наименование органа выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, *ТОО «Баймен»*
(наименование организаций)
выполнившим *капитальный ремонт зданий и сооружений на территории склада длительного хранения Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области*
(виды работ)
и субподрядными организациями
(наименование организаций)
выполнившими
(виды работ)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана *ТОО «СПК-Туран»*
(наименование проектных организаций)

5. Строительство осуществлялось по проекту ПСД

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам)

6. Проектно-сметная документация утверждена *РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области от «19»марта 2013г. №18-0132/13, от «28» февраля 2013г. №18-0100/13*

(наименование организации утвердившей проектно-сметную документацию на объект в целом)

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *16.07.2014 года*

(месяц и год)

окончание работ *16.01.15года*

(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.: *6 месяцев*

по норме или по проекту организации строительства *6 месяцев*

фактически *31.12.2014 года*

8. Приемочной комиссии представлена следующая документация:

Журнал производства работ, журнал инструктажа на рабочем месте, акты скрытых работ сметная документация, сертификаты качества на строительные материалы

(перечень документов или номер приложения к акту)

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей вначальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

10. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Оштукатуривание стен зданий и сооружений, устройство основания под штукатурку металлической сеткой отдельных зданий окраска стен и потолков, демонтаж и монтаж пожарной и охранной сигнализации, замена отдельных ворот, замена деревянных окон на ПХВ, устройство бетонных стяжек в зданиях и сооружениях, устройство водопроводной сети с установкой пожарного гидранта, монтаж решеток на окнах зданий, монтаж электроосветительной сети, установка бортовых камней, подготовка основания под асфальт, устройство двух слойного асфальтного покрытия,

насадка колючей проволоки, площадка для мусоросборника, площадка для золы, навес для угля, капитальный ремонт кровли всех зданий и сооружений.

(краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

11. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении ___ к настоящему акту) в количестве:

по проекту _____ единиц;

фактически _____ единиц.

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

_____*выполнена по проекту* _____

_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ___ к акту.

13. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию здания, сооружения, помещения и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

14. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего 75849368 тенге, в фактически 73839997 тенге

Решение приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке *склады длительного хранения Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области, после капитального ремонт*

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель приемочной комиссии

Принять в эксплуатацию.

Председатель Государственной приемочной комиссии _____ Битаев С.К.

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии _____ Иманбеков Е.И.

Члены Государственной приемочной комиссии _____ Кабылов М.У.

Байменов Ж.Е.

Сарсебаев Т.

Жамилов Ф.М.

Ажиева М.Б.

Сулейменов Б.Т.

Жаксылыкбаев Т.С.

Калиева А.А.

Адетбеков К.Б.

Абылкасымов Б.А.

Камзин Б.

Кудайкул Е.

Баталов С.Т.

Баймурзин А.К.