Приложение № 1
Типовая межведомтсвенная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А
о стоимости выполненных услуг и затрат от 09 декабря 2021 года

Заказчик (застройщик): **КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области»**
Подрядчик: **ТОО «Сантех-Строй Проект»**
Договор №02-74 от 25.08.2021г.
Наименование строительства и его адрес: Разработка технической документаций с проведением ведомственной экспертизы автомобильных дорог областного значения Жамбылской области, 5 лот.

№№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных услуг, тенге							
		С начала по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	в том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Разработка технической документаций с проведением ведомственной экспертизы автомобильных дорог областного значения Жамбылской области, 5 лот	4 925 124,40		4 925 124,40		2 425 124,40		2 425 124,40	
	В т.ч. НДС 12%	527 691,90		527 691,90		259 834,76		259 834,76	
	Всего к оплате:	4 925 124,40		4 925 124,40		2 425 124,40		2 425 124,40	

КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области»

Заказчик: **Джанибеков Б.О.**

ТОО «Сантех-Строй Проект»

Исполнитель: **Сарсебаев Е.П.**

Заказчик: **КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"**

Исполнитель: **ТОО "Сантех-Строй Проект"**

Договор № 02-74 от 25 августа 2021г.

Наименование работ: Разработка технической документаций с проведением ведомственной экспертизы автомобильных дорог областного значения Жамбылской области, 5 лот

Ежемесячный сертификат от 09 декабря 2021 года
(Акт выполенных работ Форма №2)

№ п/п	Наименование работ	Ед.из ме-рения	Объём работ	Стоимость работ в текущих ценах	
				Стоимость	Подлежит оплате
1	Разработка технической документаций с проведением ведомственной экспертизы автомобильных дорог областного значения Жамбылской области, 5 лот	Работа	1	2 425 124,40	2 425 124,40
	Всего			2425124,40	2425124,40
	в т.ч.НДС 12%			259 834,76	259 834,76
	Итого с НДС			**2 425 124,40**	**2 425 124,40**

"Заказчик"

КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области»

Саурыков М.

"Исполнитель"

ТОО "Сантех-Строй Проект"

Сарсебаев Е.П.