ТОО «Делойт ТСФ»
пр-т Аль-Фараби, д. 36
Алматы, 050059,
Республика Казахстан

Тел: +7 (727) 258 13 40
Факс: +7 (727) 258 13 41
deloitte.kz

№198-07-376
9 декабря 2021 г.

Кому: Представителю Заказчика, Председателю правления
Г-же Кулкаевой Г.У.
ТОО «Национальный научный онкологический центр»
г.Нур-Султан, ул.Керей, Жанибек хандар, 3.

Уважаемая Гульнара Утепергеновна,

Настоящим письмом сообщаю Вам о том, что компания IT Engineering, осуществляющая авторский надзор по проекту «Строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султан», направила нам письмо №920/ННОЦ от 08 декабря 2021г. с представлением актов оказанных услуг авторского надзора за октябрь 2021г. №190168/10/24 и №190168/10/25, справки-расшифровки стоимости оказанных услуг авторского надзора и отчет о проделанной работе по авторскому надзору в рамках строительства Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султан за октябрь 2021г.

В актах оказанных услуг авторского надзора выполнена разбивка стоимости услуг на составляющие 1 Этапа (Корректировка) и 3 Этапа согласно коэффициентам расчета, на услуги авторского надзора в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и фактически выполненными и принятыми строительно-монтажными работами.

Проверив представленную информацию, сообщаем, что стоимость услуг авторского надзора соответствует положительным заключениям РГП «Госэкспертиза» Этап 1 (Корректировка) № 01-0219/20 от 12.05.2020 г., Этап 3 № 01-0448/20 от 18.09.2020 г. и условиям Договора №194 от 31.07.2019г. Расчет стоимости услуг авторского надзора представлен ниже в Приложении №1 к настоящему письму.

В этой связи считаем, что услуги авторского надзора, представленные в актах оказанных услуг №190168/10/24 и №190168/10/25 на общую сумму 6 073 615 (шесть миллионов семьдесят три тысячи шестьсот пятнадцать) тенге, могут быть приняты Заказчиком.

К настоящему письму прилагаются:

- Акт оказанных услуг №190168/10/24 на сумму 628 552 тенге с учетом НДС (Этап 1 (Корректировка);
- Справка-расшифровка стоимости выполненных услуг авторского надзора за октябрь 2021г. Приложение к Акту оказанных услуг №190168/10/24 (Этап 1 (Корректировка);
- Отчет по местному содержанию в работах и услугах;
- Акт оказанных услуг №190168/10/25 на сумму 5 445 063 тенге с учетом НДС (Этап 3);
- Справка-расшифровка стоимости выполненных услуг авторского надзора за октябрь 2021г. Приложение к Акту оказанных услуг №190168/10/25 (Этап 3);
- Отчет по местному содержанию в работах и услугах;
- Отчет о проделанной работе по авторскому надзору в рамках строительства Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султан за октябрь 2021г.

С уважением,
Менеджер проекта
ТОО «Делойт ТСФ» Миллер Михаил

принято-бар
09.12.2021.
14:37

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.

© 2021 ТОО «Делойт ТСФ». Все права защищены.

ТОО «Делойт ТСФ»
пр-т Аль-Фараби, д. 36
Алматы, 050059,
Республика Казахстан

Тел: +7 (727) 258 13 40
Факс: +7 (727) 258 13 41
deloitte.kz

Приложение №1
К письму №198-07-376

Расчет стоимости услуг авторского надзора согласно объему выполненных работ за октябрь 2021г.							
№ Акта выполненных работ	№ сметного расчета	Наименование сметного расчета	Стоимость	Принадлежность к Этапу проекта	Стоимость по Этапу	Коэффициент расчета согласно Госэкспертизе	Стоимость услуг авторского надзора
85	6-1-1	Строительное скважинное водопонижение	9,677,245.00	Этап 1 Корректировка	133,734,537.00	0.47%	628,552
88	2-1-1	Подземная строительная часть ЛДК (I Этап)	93,534,882.00	Этап 1 Корректировка			
89	2-1-2	Надземная строительная часть ЛДК (I Этап)	30,522,410.00	Этап 1 Корректировка			
83	2-1-3	Отделочные работы ЛДК (Фасад)	181,840,160.00	Этап 3	2,650,568,377.00	0.20543%	5,445,063
84	2-1-3	Отделочные работы ЛДК (Витражи)	1,182,327,143.00	Этап 3			
86	2-1-6	Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения	100,223,590.00	Этап 3			
87	2-2-6	Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения ТБ	181,737,043.00	Этап 3			
90	2-1-7	Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности ЛДК	101,306,415.00	Этап 3			
91	2-2-7	Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности ТБ	3,941,465.00	Этап 3			

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.

© 2021 ТОО «Делойт ТСФ». Все права защищены.

Deloitte.

92	2-3-1	Отделочные работы ЖРО	4,998,487.00	Этап 3			
93	2-2-3	Отделочные работы ТБ	215,816,404.00	Этап 3			
94	2-2-2	Надземная строительная часть ТБ	8,470,657.00	Этап 3			
95	2-1-3	Отделочные работы ЛДК	128,565,270.00	Этап 3			
96	2-3-2	Внутренние инженерные системы водоснабжения и канализации ЖРО	90,613,953.00	Этап 3			
97	4-2-1	Наружное электроснабжение 20кВ	74,209,728.00	Этап 3			
98	2-1-5	Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения ЛДК	71,168,925.00	Этап 3			
99	2-2-5	Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения ТБ	127,235,211.00	Этап 3			
100	2-1-11	Медицинские газы	46,387,808.00	Этап 3			
101	2-1-4	Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения ЛДК	65,301,074.00	Этап 3			
102	2-1-6	Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения	63,780,194.00	Этап 3			
103	2-2-6	Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения ТБ	2,644,850.00	Этап 3			
Итого стоимость услуг авторского надзора за октябрь 2021г.:							**6,073,615**

С уважением,
Менеджер проекта
ТОО «Делойт ТСФ»

Миллер Михаил