# Счет-фактура № 287 от 4 сентября 2017 г.

Дата совершения оборота: 04.09.2017

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганды жолдары"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040440000219, Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, ул.Пригоды строение 55/3,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0017529, от 31.07.2013

ИИК поставщика: KZ688560000004419835 , в банке АО Банк ЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о гос-х закупках работ № 38 от 12.06.2017 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Акмолинская обл., Целиноградский р-н, с.о.Акмол,с.Акмол, м-н1,ул.Наурыз ,стр.34

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040440000219, Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганды жолдары", Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, ул.Пригоды строение 55/3

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 130940004358, ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района", Республика Казахстан, Акмолинская обл., Целиноградский р-н, с.о.Акмол,с.Акмол, м-н1,ул.Наурыз ,стр.34

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130940004358, Республика Казахстан, Акмолинская обл., Целиноградский р-н, с.о.Акмол,с.Акмол, м-н1,ул.Наурыз ,стр.34

ИИК получателя: KZ23070103KSN0312000, в банке РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Тайтобе Целиноградского района Акмолинской области | Усл. | 1 | 35 773 848,21 | 35 773 848,21 | 12% | 4 292 861,79 | 40 066 710,00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **35 773 848,21** | | **4 292 861,79** | **40 066 710,00** | | |

**Руководитель: Мухажанов А. Б.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер: Мальцева Л. Ф.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района",Республика Казахстан, Акмолинская обл., Целиноградский р-н, с.о.Акмол,с.Акмол, м-н1,ул.Наурыз ,стр.34** | **130940004358** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |
| Исполнитель | **Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганды жолдары",Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, ул.Пригоды строение 55/3, тел.: 41-55-35** | **040440000219** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |
| Договор (контракт) | Договор о гос-х закупках работ № 38 от 12.06.2017 г. | |

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| **288** | **04.09.2017** |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Тайтобе Целиноградского района Акмолинской области | | | Усл. | 1 | 40 066 710,00 | 40 066 710,00 |
| | | | | Итого | 1 | x | 40 066 710,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страни

Сдал (Исполнитель) Руководитель / _____ / Мухамеджанов В.Б.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Сабаев А.Н.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

**М.П.**

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 04.09.2017

**М.П.**

*Заказчик:* ***Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"***

*Исполнитель:* ***ТОО "Караганды Жолдары"***

## *АКТ выполненных работ от 4 сентября 2017 года*
## *за сентябрь месяц 2017 года*

*( согласно договора № 38 от 12 июня 2017 года)*

| | |
|---|---|
| *Общая сумма выполненных работ* | 282 717 896,00 |
| *Ранее заактированные суммы по выполненным работам* | 242 651 186,00 |
| *Сумма к перечислению* | 40 066 710,00 |

| *№ п/п* | *Виды работ* | *стоимость выполненных работ с начала года* | *в том числе за отчетный период* |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | *Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Тайтобе Целиноградского района Акмолинской области"* | 282 717 896,00 | 40 066 710,00 |
| | ***в том числе НДС*** | 30 291 203,14 | 4 292 861,79 |
| | ***ИТОГО*** | **282 717 896,00** | **40 066 710,00** |

***Заказчик принял:***

*Руководитель*
*ГУ "Отдел пассажирского транспорта*
*и автомобильных дорог Целиноградского района"*

***А.Ж. Стыбаев***

***Исполнитель сдал:***

*Председатель правления*
*ТОО "Караганды Жолдары"*

***А.Б.Мухажанов***

**ЗАКАЗЧИК:** Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"

**ИСПОЛНИТЕЛЬ:** ТОО "Караганды жолдары"

**Наименование объекта:** Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Тайтобе Целиноградского района Акмолинской области"

# СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2017 года
(представляется ежемесячно подрядчиком заказчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансир. | | Орган.правов.норма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | № 38 | от 12.06.2017 г. | | Код | № | Дата |

| № пп | Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала года | В отчетном месяце | СМР в сметных базисных ценах | Из графы 3 | | | | | | | |
| | | | | | Из них | | Стоимость проч.затрат не входящих в СМРв сметных базисн. | Дополнит. затраты | | Налоги на | | Налог на добавленную стоимость |
| | | | | | В отчетном месяце | по монтажу оборудования | | Приобретение материалов | Другие дополнит. затраты | Отчисление | Отчисление | |
| | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Всего по стройке в т.ч. текущий месяц | 282 717,896 | 40 066,710 | | | | | | | | | 30 291,203<br>4 292,862 |

***Заказчик принял:***
*Руководитель*
*ГУ "Отдел пассажирского транспорта*
*и автомобильных дорог Целиноградского района"*

***А.Ж. Стыбаев***

***Исполнитель сдал:***
*Председатель правления*
*ТОО "Караганды Жолдары"*

***А.Б.Мухажанов***

Заказчик — ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"
Подрядчик — ТОО "Караганды жолдары"
Наименование строительства и его адрес: — Капитальный ремонт улично-дорожной сети с.Тайтобе Целиноградского района.

# А К Т
## приемки выполненных работ
от 4 сентября 2017 года

**Въездная дорога, Алпамыс Батыра, улица № 1, улица № 2, улица № 3.**

Составлен(а) в ценах 2001 г.

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел: Устройство нижнего слоя покрытия** | | | | | | | | |
| 47 | E0127-72-1 | **Розлив вяжущих материалов /битумных эмульсий/** | | 30209,59 | 339,59 | 0 | 0 | 0 | 0,58 | 9 |
| | | т | | 0 | 140,94 | 0 | 0 | 133 | 0,58 | 9 |
| 48 | E0127-53-6 | **Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3** | | 354,65 | 15,35 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 632 |
| | | м2 | | 5,94 | 5,06 | 0 | 0 | 133 | 0,02 | 332 |
| 49 | E0127-54-6 K=4 | **Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, до 6 см** | | 165,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| | | м2 | | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 |
| | | **Итого по разделу: Устройство нижнего слоя покрытия** | | | | 0 | | 0 | | |
| | | **Раздел: Устройство верхнего слоя покрытия** | | | | | | | | |
| 50 | E0127-72-1 | **Розлив вяжущих материлов /битумных эмульсий/** | 3,3 | 30209,59 | 339,59 | 99692 | 1121 | 618 | 0,58 | 3 |
| | | т | | 0 | 140,94 | 0 | 465 | 133 | 0,58 | 3 |
| 51 | E0127-53-1 | **Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3** | 11020 | 440,77 | 15,35 | 4857285 | 169157 | 161223 | 0,03 | 632 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 5,94 | 5,06 | 65459 | 55761 | 133 | 0,02 | 332 |
| | | **Итого по разделу: Устройство верхнего слоя покрытия** | | | | 4956977 | | 161841 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел: Устройство нижнего слоя покрытия** | | | | | | | | |
| 66 | E0127-72-1 | Розлив вяжущих материалов /битумных эмульсий/ | 0,15 | 30209,59 | 339,59 | 4531 | 51 | 28 | 0,58 | 0 |
| | | т | | 0 | 140,94 | 0 | 21 | 133 | 0,58 | 0 |
| 67 | E0127-53-6 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых лотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 192 | 354,65 | 15,35 | 68094 | 2947 | 2809 | 0,03 | 6 |
| | | м2 | | 5,94 | 5,06 | 1140 | 972 | 133 | 0,02 | 3 |
| 68 | E0127-54-6 К=4 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, до 6 см | 192 | 165,68 | 0 | 31811 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| | | м2 | | 0,04 | 0 | 8 | 0 | 133 | 0 | 0 |
| | | **Итого по разделу: Устройство нижнего слоя покрытия** | | | | 104436 | | 2848 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел: Устройство верхнего слоя покрытия** | | | | | | | | |
| 69 | E0127-72-1 | Розлив вяжущих материалов /битумных эмульсий/ | 0,06 | 30209,59 | 339,59 | 1813 | 20 | 11 | 0,58 | 0 |
| | | т | | 0 | 140,94 | 0 | 8 | 133 | 0,58 | 0 |
| 70 | E0127-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5 -2,9 т/м3 | 192 | 440,77 | 15,35 | 84628 | 2947 | 2809 | 0,03 | 6 |
| | | м2 | | 5,94 | 5,06 | 1140 | 972 | 133 | 0,02 | 3 |
| | | **Итого по разделу: Устройство верхнего слоя покрытия** | | | | 86441 | | 2820 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел: Устройство нижнего слоя покрытий** | | | | | | | | |
| 80 | E0127-72-1 | Розлив вяжущих материалов /битумных эмульсий/ | 0,82 | 30209,59 | 339,59 | 24772 | 278 | 154 | 0,58 | 0 |
| | | т | | 0 | 140,94 | 0 | 116 | 133 | 0,58 | 0 |
| 81 | E0127-53-6 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1031 | 354,65 | 15,35 | 365644 | 15826 | 15084 | 0,03 | 35 |
| | | м2 | | 5,94 | 5,06 | 6124 | 5217 | 133 | 0,02 | 18 |
| 82 | E0127-54-6К=4 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, до 6 см | 1031 | 165,68 | 0 | 170816 | 0 | 55 | 0 | 0 |
| | | м2 | | 0,04 | 0 | 41 | 0 | 133 | 0 | 0 |
| | | **Итого по разделу: Устройство нижнего слоя покрытий** | | | | 561232 | | 15293 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел: Устройство верхнего слоя покрытий** | | | | | | | | |
| 83 | E0127-72-1 | Розлив вяжущих материалов /битумных эмульсий/ | 0,32 | 30209,59 | 339,59 | 9667 | 109 | 60 | 0,58 | 0 |
| | | т | | 0 | 140,94 | 0 | 45 | 133 | 0,58 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | Е0127-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1031 | 440,77 | 15,35 | 454434 | 15826 | 15084 | 0,03 | 35 |
| | | м2 | | 5,94 | 5,06 | 6124 | 5217 | 133 | 0,02 | 18 |
| | | Итого по разделу: Устройство верхнего покрытий | | | | 464101 | | 15144 | | |
| | | Раздел: Устройство покрытий | | | | | | | | |
| 91 | Е0127-72-1 | Розлив вяжущих материалов /битумных эмульсий/ | 1,81 | 30209,59 | 339,59 | 54679 | 615 | 339 | 0,58 | 1 |
| | | т | | 0 | 140,94 | 0 | 255 | 133 | 0,58 | 1 |
| 92 | Е0127-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 2273 | 440,77 | 15,35 | 1001870 | 34891 | 33254 | 0,03 | 76 |
| | | м2 | | 5,94 | 5,06 | 13502 | 11501 | 133 | 0,02 | 40 |
| 93 | Е0127-54-1К=2 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, до 5 см | 2273 | 104,32 | 0 | 237119 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| | | м2 | | 0,02 | 0 | 45 | 0 | 133 | 0 | 0 |
| | | Итого по разделу: Устройство покрытий | | | | 1293668 | | 33653 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: Устройство покрытия на дорожках и тротуарах | | | | | | | | |
| 131 | Е0127-72-1 | Розлив вяжущих материалов /битумных эмульсий/ | 5,28 | 30209,59 | 339,59 | 159507 | 1793 | 990 | 0,58 | 4 |
| | | т | | 0 | 140,94 | 0 | 744 | 133 | 0,58 | 4 |
| 132 | Е0127-55-1 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 6600 | 332,41 | 0 | 2193906 | 0 | 217256 | 0,14 | 1321 |
| | | м2 | | 24,75 | 0 | 163350 | 0 | 133 | 0 | 0 |
| 133 | Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=2 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см, добавлять до 4 см | 6600 | 112,24 | 0 | 740784 | 0 | 69873 | 0,05 | 426 |
| | | м2 | | 7,96 | 0 | 52536 | 0 | 133 | 0 | 0 |
| | | Итого по разделу: Устройство покрытия на дорожках и тротуарах | | | | 3094197 | | 288119 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 10561052 | 192962 | 519718 | | |
| | | | | | | 309469 | 63787 | | | |
| | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | На общестроительные работы | | | | 1068665 | | | | |
| | | Всего накладных расходов: | | | | 1068665 | | | | |
| | | Итого с накладными | | | | 11629717 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 697783,02 | | | | |
| | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 12327500 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения, 1,2 % | | | | 147930 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Зимнее удорожание, 1,89 %** | | | | **232990** | | | | |
| | | **Дополнительные отпуска, 0,4%** | | | | **49310** | | | | |
| | | **Выслуга лет, 1 %** | | | | **123275** | | | | |
| | | **ИТОГО:** | | | | **12881005** | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах, к = 2,92774** | | | | **37712259** | | | | |
| | | **Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %** | | | | **754245** | | | | |
| | | **Всего с налогами, сборами, обязательными платежами** | | | | **38466504** | | | | |
| | | **Налог на добавленную стоимость, 12 %** | | | | **4615980** | | | | |
| | | **Итого с НДС** | | | | **43082484** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **коэф.скидки** | | | | **0,93** | | | | |
| | | **Итого с коэфициентом скидки:** | | | | **40066710** | | | | |

**Заказчик:**

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Целиноградского района"

_____ Стыбаев А.Ж.

**Исполнитель:**

Председатель правления
ТОО "Караганды жолдары"

_____ Мухажанов А.Б.

**Технический надзор:**

Директор ТОО "DS&V"

_____ Кусаинов А.К.