Счет-фактура № 99 от 4 июля 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-Импэкс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030340003189, 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, Есенберлина, дом № 52,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 03001, № 0007155, от 05.11.2012

ИИК поставщика: KZ639652000007085205, в банке АО ForteBank, БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор 01/08-р от 03.08.2015 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030340003189, Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-Импэкс",020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, Есенберлина, дом № 52

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 981240000031, ГКП на ПХВ Кокшетау Жылу при акимате г. Кокшетау

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГКП на ПХВ Кокшетау Жылу при акимате г. Кокшетау

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 981240000031,

ИИК получателя: KZ12998JTB0000003520, в банке АО Цеснабанк, БИК TSESKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция наружных сетей к жилым домам на берегу оз. Копа (на участке площадью 128,9 га) в городе Кокшетау Акмолинской области (1 очередь)	работа	1	45 998 777,68	45 998 777,68	12%	5 519 853,32	51 518 631,00		
Всего по счету:					**45 998 777,68**		**5 519 853,32**	**51 518 631,00**		

Руководитель: Амиржанов Ж. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Санкина С. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Кокшетау Жылу" при акимате города Кокшетау

Подрядчик: ТОО "АП-Импэкс"

Наименование объекта: "Реконструкция наружных инженерных сетей к жилым домам на берегу оз. Копа (на участке площадью 128,9 га) в городе Кокшетау Акмолинской области (1 очередь)"

Договор № 01/08-р от 03.08.2015г

С П Р А В К А № 7

О стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наимен.	код
		01/08-р	03.08.2015г				

Стоимость выполненных работ и затрат , тенге											
Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включит.	В отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	Налог на добавленную стоимость
					в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Всего по стройке	**1133814750,53**	**101 245 513**	**51 518 631**	37 422 101	19 029 755		248856			901937	5519853

Заказчик: _____ **Жуков С.А.**
Ген.директор ГКП на ПХВ "Кокшетау Жылу"
при акимате города Кокшетау

Подрядчик: _____ **Амиржанов Ж.К.**
Директор ТОО "АП-Импэкс"

"SANA-2001" Версия 26-2.29 от 11.03.16 г. Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Кокшетау Жылу" при акимате города

Подрядчик: ТОО "АП-Импэкс"

Наименование объекта: Реконструкция наружных инженерных сетей к жилым домам на берегу оз.

Копа (на участке 128,9 га) в г.Кокшетау (1 очередь)

Акт № 7

приемки выполненных работ за июль 2016 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Наружные сети теплоснабжения (Лок.см. № 2-1)										
1.1 Проектируемая теплотрасса. Подземная прокладка.										
1	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; *м3 грунта*	1074,58	46,4 2,05	44,29 12,01	49861 2203	47593 12906	14656 97	0,01419 0,04106	15 44
2	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; *м3 грунта*	596	35,46 1,56	33,85 9,18	21134 930	20175 5471	6209 97	0,01082 0,03138	6 19

3 Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	72,87	26,21	25,03	1910	1824	561	0,008	1
	м3 грунта		1,15	6,78	84	494	97	0,0232	2
4 Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	9,26	29,64	28,03	274	260	78	0,0112	–
	м3 грунта		1,61	7,06	15	65	97	0,0245	–
5 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1504,17	23,36	22,08	35137	33212	9979	0,00888	13
	м3 грунта		1,28	5,56	1925	8363	97	0,0193	29
6 Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	236,68	18,51	17,5	4381	4142	1245	0,00703	2
	м3 грунта		1,01	4,41	239	1044	97	0,0153	4
7 Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	9,59	200,88	–	1926	–	2176	1,416	14
	м3 грунта		200,88	–	1926	–	113	–	–
8 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ сильно налипающего на инструмент т.ч. п.3.177: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2;	98,14	302,12	–	29650	–	33505	2,1252	209
	м3 грунта		302,12	–	29650	–	113	–	–

9	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ сильно налипающего на инструмент т.ч. п.3.178: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2;	33,44	560,52	–	18744	–	21181	3,5712	119
		м3 грунта								
				560,52	–	18744	–	113	–	–
10	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	3658,01	49,5	49,5	181071	181071	36214	–	–
		т								
				–	9,9	–	36214	100	0,02079	76
11	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком	49,56	122,18	–	6055	–	6842	0,885	44
		м3 грунта								
				122,18	–	6055	–	113	–	–
12	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м /засыпка труб песком/	940,29	5,55	5,55	5219	5219	1642	–	–
		м3 грунта								
				–	1,8	–	1693	97	0,00691	6
13	30-8-92	Песок природный ГОСТ 8736-93К=1,100;	1088,835	707		769806				
		м3								
14	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	84,41	134,1	–	11319	–	12790	0,972	82
		м3 грунта								
				134,1	–	11319	–	113	–	–
15	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	1603,28	6,48	6,48	10389	10389	3266	–	–
		м3 грунта								
				–	2,1	–	3367	97	0,00806	13
16	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1603,28	21,55	4,52	34551	7247	26485	0,108	173
		м3 уплотненного грунта								

			17,03	–	27304	–	97	–	–
17 Е1-173-1	Водоотлив из траншей	86,05	289,15	289,15	24881	24881	15577	–	–
	м3 мокрого грунта								
			–	186,62	–	16059	97	0,858	74
18 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	131,9	1083,9	152,52	142966	20117	36150	1,02	135
	м3 основания								
			153,68	57,15	20270	7538	130	0,279	37
19 Е24-10-9	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 1000 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,1131	1944754,5	934272,12	219952	105666	159011	4720	534
	км трубопровода								
			900000	181487	101790	20526	130	686,64	78
20 Е24-10-19	Бесканальная прокладка обратных стальных трубопроводов диаметром 1000 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,1131	1872553,91	930526,66	211786	105243	148879	4380	495
	км трубопровода								
			832500	180071,75	94156	20366	130	679,73	77
22 Е24-10-7	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 820 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,2136	1253144,28	498321,78	267672	106442	221746	3640	778
	км трубопровода								
			686250	112318,25	146583	23991	130	453,73	97
23 Е24-10-17	Бесканальная прокладка обратных стальных трубопроводов диаметром 800 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,2136	1195063,38	495512,13	255266	105841	206457	3350	716
	км трубопровода								
			632250	111256,25	135049	23764	130	448,54	96
1.2 Узлы трубопроводов									
71 99-1-1(пл)	Тройник параллельный Ст 1020х12/273х9-1/1-ППУ-ПЭ с накладкой 8х58,5 ГОСТ 30732-2006	2	333707,08		667414				
	шт								

74	99-1-3(пл)	Тройник параллельный Ст 820х12/325х9-1/1-ППУ-ПЭ с накладкой 10х82,5 *шт*	2	336978,71		673957			
83	99-1-4(пл)	Тройниковое ответвление Ст 820х10/273х7-1-ППУ-ПЭ с накладкой 8х58,5 *шт*	2	213230,19		426460			
90	99-1-2(пл)	Отвод Ст 1020х12-90-1-ППУ-ПЭ *шт*	8	449746,94		3597976			
92	99-1-5(пл)	Отвод Ст 820х11-90-1-ППУ-ПЭ *шт*	14	271324,12		3798538			
95	99-1-6(пл)	Отвод нестанд. Ст 820х11-94-1-ППУ-ПЭ *шт*	2	337877,74		675755			
97	99-1-7(пл)	Отвод нестанд. Ст 820х12-131-1-ППУ-ПЭ *шт*	2	363826,95		727654			

Раздел 2 Прокладка труб в каналах из фундаментных блоков

2.1 Пятно 4

183	Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом ктрр1=3; ктрм1=3; кзпр1=3; кэкс1=3; кзпм1=3; кмат1=3; *м2 покрытия*	81	1917,31	73,65	155302	5966	14655	0,789	64
				119,49	27,6	9679	2236	123	0,1347	11
184	Е7-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков *м3 конструкций*	60,274	6092,92	789,92	367245	47612	141301	8,27	498
				1401,75	272,75	84489	16440	140	1,0406	63
185	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 *м3*	60,274	379		22844				
186	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 *м3*	60,274	441		26581				
187	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	5,098	9610		48992				

		м3							
188	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	17,376	8870		154125			
		м3							
189	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	17,07	19800		337986			
		м3							
190	30-18-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	19,38	20100		389538			
		м3							
191	30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	36,45	191		6962			
		м3							
	2.2 Пятно 7								
210	Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом ктрр1=3; ктрм1=3; кзпр1=3; кэкс1=3; кзпм1=3; кмат1=3;	49,005	1917,31	73,65	93958	3609	8867	0,789	39
		м2 покрытия		119,49	27,6	5856	1353	123	0,1347	7
211	Е7-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	43,72	6066,99	789,92	265249	34535	102494	8,27	362
		м3 конструкций		1401,75	272,75	61285	11925	140	1,0406	45
212	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	43,72	379		16570				
		м3								
213	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	43,72	441		19281				

		м3							
214	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	2,54	9610		24409			
		м3							
215	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	10,86	8870		96328			
		м3							
216	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	10,12	19800		200376			
		м3							
217	30-18-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	19,38	20100		389538			
		м3							
218	30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	29,5	191		5635			
		м3							
	Раздел 7 Демонтажные работы								
570	Е24-4-15	Демонтаж надземной прокладка стальных трубопроводов диаметром 700 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 °С ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,1131	356598,95	160848,95	40331	18192	35443	1038	117
		км трубопровода		195750	45317,59	22139	5125	130	194,37	22

574	Е26-17-17 (Д								
	Демонтаж покрытия поверхности изоляции трубопроводов диаметром 320-820 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	113,1	255,25	25,75	28869	2912	27041	1,272	144
	м трубопровода		229,5	9,59	25956	1085	100	0,0468	5
575	Е26-5-8 (ДМ)								
	Демонтаж изоляции трубопроводов диаметром 325-820 мм изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	113,1	514,5	37,95	58190	4292	55502	2,682	303
	м трубопровода		476,55	14,18	53898	1604	100	0,0696	8
	Всего прямые затраты				**15620013**	**896440**			**4863**
					861544	**221629**			**813**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				13862031				
	Накладные расходы, тенге				1349952				
	- заработная плата, тенге				202493				
	- трудоемкость, чел-ч				675				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1018198				
	Всего				**17988163**				
	Временные здания и сооружения (1,2 %)				215858				
	- сметная заработная плата, тенге				30436				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				173				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,536 %)				825734				
	- сметная заработная плата, тенге				379838				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				2312				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				182040				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				72816				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**19284611**
Итого по акту в текущих (Имрп = 2,338488478)	**45096841**
- материалы, тенге	32416199,8
- сметная заработная плата, тенге	3673667
- нормативная трудоемкость, чел-ч	8837
Налог (2 %)	901937
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**45998778**
НДС (12 %)	5519853
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**51518631**

ЗАКАЗЧИК:

Жуков С.А.

Ген. директор ГКП на ПХВ "Кокшетау Жылу" при акимате города Кокшетау

Директор ТОО "DS&V " **Кусаинов А.К.**

ТЕХНАДЗОР:

Костыров Е.

ТОО "DS&V "

ПОДРЯДЧИК:

Амиржанов Ж.К.

Директор ТОО "АП-Импэкс"