Заказчик: Государственное учреждение "Отдел физической культуры и спорта Енбекшиказахского района"
Подрядчик: ТОО "Энергохолдинг LTD"

Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 02.04.2019г. № 178

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт спортивного комплекса в с.Бижанова Енбекшиказахского района Алматинской области"

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№7	04.05.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подготовительные работы	4 330 293	-							-	
Сейсмоусиление	43 813 831	0							0	
Ремонтные работы	45 092 770	33 826 209							4 059 145	37 885 354
Водоснабжение и канализация	1 308 825	0							0	
Отопление и вентиляция	8 724 766	0							0	
Электроснабжение	3 623 282	0							0	
Туалет на 8 очков	388 552	0							0	
Наружные сети водоснабжения	3 285 434	0							0	
Наружные сети канализации	844 513	0							0	
Тепловые сети	19 736 264	17 621 664							2 114 600	19 736 264
Резервуар-выгреб на 60 м3	1 524 042	0							0	
Благоустройство	16 044 816	-							-	
Итого к оплате	**148 717 388**	**51 447 873**							**6 173 745**	**57 621 618**

Заказчик: Руководитель Сарыбеков Е.С
(должность ф.и.о. подпись)

Подрядчик: Заместитель директора ТОО "Энергохолдинг LTD" Бекимов М.К
(должность ф.и.о. подпись)

Технадзор: ТОО "Есик Саулет" Саковов Ю
(должность ф.и.о. подпись)

Авторский надзор: ТОО "АРС ЛТД" Абдрахманов С.Н
(должность ф.и.о. подпись)

Сканировано с CamScanner

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 45сент
Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел физической культуры и спорта Енбекшиказахского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Энергохолдинг LTD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Капитальный ремонт спортивного комплекса в с.Бижанова Енбекшиказахского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : "Капитальный ремонт спортивного комплекса в с.Бижанова Енбекшиказахского района Алматинской области"

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 7 от 04.05.2020**

Акт приемки выполненных работ №5 за октябрь 2020 года

на Ремонтные работы АР

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Проемы АР 23-25

1.1 Окна

Сканировано с CamScanner

1	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых. НР = 90 %	м2 проемов	38,1	2816,33	175,8	107302	6698	49644	48604	168378
					1332,28	85,14	50760	3244	–	12472	
2	2109-0201-0303	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой, двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	38,1	20860		794766		794766	–	858347
					–		–		–	63581	
3	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2 проемов	151,32	2410,53	174,88	364762	26463	152776	178707	586947
					1226,03	86,17	185523	13040	–	43478	
4	2109-0201-0505	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	151,32	17562		2657482		2657482	–	2870081
					–		–		–	212599	

Сканировано с CamScanner

5 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	92,34	1094,2	5,01	101038	463	78014	20516	131278
				244,33	2,53	22561	234	–	9724	
6 2109-0205-0203	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	92,34	1400		129276		129276	–	139618
				–		–		–	10342	
1.3 Двери										
7 1110-0402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен НР = 90 %	м2 проемов	6,51	2387,86	135,02	15545	879	795	12832	30647
				2130,72	59,45	13871	387	–	2270	
8 2109-0402-0401	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	1,47	66141		97227		97227	–	105005
				–		–		–	7778	
9 2109-0402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,04	47541		239607		239607	–	258776
				–		–		–	19169	

Итого по разделу 1	**5 149 077**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	272 715
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	34 503
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16 905
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 199 787
Накладные расходы, тенге	260 659
- в т.ч. зарплата, тенге	23 459

Сканировано с CamScanner

Сметная прибыль (8 %), тенге 381 413

Раздел 2 Полы АР 57,58

2.1 Тип 1

10 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2	120,81	213,71	31,6	25818	3817	12844	9984	38666
				75,8	12,12	9157	1464	–	2864	
11 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками В7,5 НР = 94 % К=0,050;	м3 подстилающего слоя	6,0405	21284	8,11	128566	49	105149	21966	162575
				3868,55	–	23368	–	–	12043	
12 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство-25мм В7,5 НР = 94 %	м2 стяжки	120,81	941,88	29,43	113789	3556	54781	53788	180983
				459	14,64	55452	1769	–	13406	
13 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 НР = 94 %	м2 стяжки	120,81	122,6	5	14811	604	13665	785	16844
				4,49	2,43	542	293	–	1248	
14 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство т. 15мм НР = 94 %	м2 стяжки	120,81	731,77	29,37	88405	3548	41763	42171	141022
				356,71	14,64	43094	1769	–	10446	

Сканировано с CamScanner

15	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=-1,000;								
			м2 стяжки	-120,81	95,58	5	-11547	-604	-10410	-776	-13309
					4,41	2,43	-533	-293	–	-986	
2.2 Тип 2											
16	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2	82,8	213,71	31,61	17695	2617	8802	6842	26500
					75,8	12,11	6276	1003	–	1963	
17	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками В7,5 НР = 94 % К=0,050;	м3 подстилающего слоя	4,14	21284,3	8,21	88117	34	72067	15055	111426
					3868,6	–	16016	–	–	8254	
18	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство-25мм В7,5 НР = 94 %	м2 стяжки	82,8	941,87	29,43	77987	2437	37545	36864	124039
					459	14,64	38005	1212	–	9188	
19	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 НР = 94 %	м2 стяжки	82,8	122,6	5	10151	414	9365	538	11544
					4,49	2,42	372	200	–	855	
20	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство т. 20мм НР = 94 %	м2 стяжки	82,8	731,78	29,37	60591	2432	28623	28903	96654
					356,71	14,64	29536	1212	–	7160	
2.3 Тип 3											

Сканировано с CamScanner

21	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2	22,93	213,65	31,57	4899	724	2437	1894	7336
					75,8	12,08	1738	277	–	543	
22	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками В7,5 НР = 94 % К=0,050;	м3 подстилающего слоя	1,1465	21283,04	7,85	24401	9	19957	4169	30856
					3868,29	–	4435	–	–	2286	
23	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство-25мм В7,5 НР = 94 %	м2 стяжки	22,93	941,87	29,44	21597	675	10397	10209	34350
					459,01	14,65	10525	336	–	2544	
24	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 НР = 94 %	м2 стяжки	22,93	122,63	5,02	2812	115	2594	149	3198
					4,49	2,44	103	56	–	237	
25	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство т. 15мм НР = 94 %	м2 стяжки	22,93	731,71	29,35	16778	673	7926	8004	26765
					356,69	14,65	8179	336	–	1983	
26	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=-1,000;	м2 стяжки	-22,93	95,6	5,02	-2192	-115	-1976	-148	-2527
					4,4	2,44	-101	-56	–	-187	

Сканировано с CamScanner

27	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2	22,93	1548,41	91,8	35505	2105	17394	15317	54888
					698,04	12,6	16006	289	–	4066	
28	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	22,93	3304,8	75,84	75779	1739	44647	28391	112504
					1281,86	35,32	29393	810	–	8334	
2.7 Тип 6 (2этаж)											
29	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	15,56	3304,76	75,84	51422	1180	30296	19266	76343
					1281,88	35,35	19946	550	–	5655	
30	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	16,49	583,57	1,64	9623	27	4319	4974	15765
					320,01	0,85	5277	14	–	1168	
2.8 Тип 1 (блок2)											
31	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2	4,92	213,82	31,71	1052	156	523	406	1575
					75,81	11,99	373	59	–	117	
32	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками В7,5 НР = 94 % К=0,050;	м3 подстилающего слоя	0,246	21284,55	8,13	5236	2	4282	895	6621
					3869,92	–	952	–	–	490	

Сканировано с CamScanner

33	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство-25мм В7,5 НР = 94 %	м2 стяжки	4,92	941,87	29,47	4634	145	2231	2190	7370
					458,94	14,63	2258	72	–	546	
34	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 НР = 94 %	м2 стяжки	4,92	122,56	5,08	603	25	556	32	686
					4,47	2,44	22	12	–	51	
35	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство т. 15мм НР = 94 %	м2 стяжки	4,92	731,91	29,47	3601	145	1701	1717	5743
					356,71	14,63	1755	72	–	425	
36	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=-1,000;	м2 стяжки	-4,92	95,73	5,08	-471	-25	-424	-32	-543
					4,47	2,44	-22	-12	–	-40	
2.9 Тип 7 (блок2)											
37	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство-5мм В7,5 НР = 94 %	м2 стяжки	82,8	689,75	28,62	57111	2370	25497	28629	92599
					353,19	14,64	29244	1212	–	6859	
38	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР = 94 % К=-3,000;	м2 стяжки	-248,4	85,97	5	-21356	-1241	-19060	-1557	-24746

Сканировано с CamScanner

				4,25	2,42	-1055	-601	–	-1833	
39	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство-40мм В7,5 НР = 94 %	м2 стяжки	82,8	941,87	29,43	77987	2437	37545	36864	124039
					459	14,64	38005	1212	–	9188	
40	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	331,2	122,59	5	40602	1655	37461	2151	46173
					4,49	2,42	1486	802	–	3420	
2.10 Утепление											
41	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	15,65	15870,73	1625,3	248377	25436	160868	66872	340469
					3966,33	579,36	62073	9067	–	25220	

Итого по разделу 2	**1 856 408**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	451 877
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	57 141
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	23 136
- материалы, изделия и конструкции, тенге	763 365
Накладные расходы, тенге	446 512
- в т.ч. зарплата, тенге	40 186
Сметная прибыль (8 %), тенге	137 513

Раздел 3 Внутренняя отделка АР 3-5

3.1 Блок 1-1 этаж

Сканировано с CamScanner

42	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором+ригели НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	254,95	683,42	6,57	174239	1676	32481	112771	309971
					549,45	3,46	140082	882	–	22961	
43	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	220,72	1411	81,66	311436	18025	75525	185588	536786
					987,16	63,88	217886	14099	–	39762	
44	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	76,96	1176,18	76,85	90519	5914	21275	54441	156557
					822,9	61,34	63330	4721	–	11597	
45	1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	486,71	557,94	5,48	271554	2666	53149	173714	480889
					443,26	2,88	215739	1403	–	35621	
46	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=0,100;	м2 поверхности облицовки	12,225	4408,34	25,03	53892	306	29652	19334	79084
					1957,79	19,14	23934	234	–	5858	

Сканировано с CamScanner

3.2 Блок 1-2 этаж

47	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	240,75	683,42	6,57	164534	1582	30672	106490	292706
					549,45	3,46	132280	833	–	21682	
48	1115-0108-1505	Стены с дверным проемом. Облицовка гипсокартонными листами на клею НР = 80 %	м2 стен (за вычетом проемов)	309,68	1651,35	16,4	511390	5079	282653	180666	747420
					722,22	7,02	223658	2175	–	55364	
49	1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	358,79	557,94	5,48	200182	1965	39180	128057	354498
					443,26	2,88	159037	1034	–	26259	
50	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе-2мм НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	340,87	945,67	7,55	322352	2575	78138	193987	557646
					708,89	2,48	241639	845	–	41307	

3.3 Блок 2

51	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,68	1410,98	81,66	32001	1852	7760	19070	55157
					987,17	63,89	22389	1449	–	4086	

Сканировано с CamScanner

52	1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	596,83	557,94	5,48	332994	3269	65174	213017	589692
					443,26	2,88	264551	1720	–	43681	
53	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе-2мм НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	619,51	945,67	7,55	585852	4678	142011	352559	1013484
					708,89	2,48	439163	1536	–	75073	
	3.4 Венткороба и гипсокар. перегородки										
54	1110-0401-0107	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляционной прокладкой толщиной 106 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой НР = 90 %	м2 перегородок	133,81	7803,55	108,12	1044193	14467	506904	476270	1642100
					3907,2	47,58	522822	6367	–	121637	
55	1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	19,8	1985,25	14,44	39308	286	19232	17912	61798
					999,49	5,66	19790	112	–	4578	
56	1115-0403-0705	Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску НР = 80 % К=0,500;	м2 окрашиваемой поверхности	76,805	156,47	1,05	12018	81	585	9114	22823
					147,8	0,53	11352	41	–	1691	

Сканировано с CamScanner

57	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006 К=2,400;	кг	184,332	91		16774		16774	–	18116
					–		–		–	1342	
		Итого по разделу 3					**6 918 727**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 697 652				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					64 421				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					37 451				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 401 165				
		Накладные расходы, тенге					2 242 990				
		- в т.ч. зарплата, тенге					201 869				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					512 499				

Раздел 4 Кровля КД1-9, АР29-31.1

4.1 Блок 1

58	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2	280,44	339,28	12,94	95147	3628	68203	22273	126814
					83,14	3,19	23316	894	–	9394	
59	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	280,44	600,56	54,1	168422	15171	–	144244	337679
					546,47	12,61	153251	3536	–	25013	
60	2111-0101-0106	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012 К=1,030;	м3	43,3218	22752		985658		985658	–	1064511
					–		–		–	78853	

Сканировано с CamScanner

61	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %								
			м2	280,44	96,08	12,94	26944	3628	–	22273	53154
					83,14	3,19	23316	894	–	3937	
62	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,28044	81824		22947		22947	–	24783
					–		–		–	1836	
63	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	280,44	611,59	103,03	171515	28893	76860	67394	258022
					234,5	26,72	65762	7492	–	19113	
64	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=15,000;	м2 стяжки	4206,6	16,8	1,52	70655	6406	60596	4959	81663
					0,87	0,41	3653	1737	–	6049	
65	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,36332	713822,53	1665,2	259346	605	154007	95549	383287
					288269,29	729,38	104734	265	–	28392	
66	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,01109	642560,87	2795,31	7126	31	2595	4108	12133
					405770,96	1262,4	4500	14	–	899	
67	1114-0202-0401	Покрытие пленкой кровель НР = 99 %	м2 покрытия	385	280,47	0,35	107981	133	50286	57052	178236
					149,51	0,17	57562	66	–	13203	

Сканировано с CamScanner

68	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	394	6488,92	126,14	2556634	49701	1596542	850501	3679706
					2310,64	35,7	910391	14067	–	272571	
69	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,3	60047		138108		138108	–	149157
					–		–		–	11049	
70	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2	394	314,83	3,38	124042	1330	106970	14711	149853
					39,95	1,53	15742	603	–	11100	
71	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из черепицы Устройство НР = 92 %	м планки	12	929	14,42	11148	173	6258	4381	16771
					393,08	3,75	4717	45	–	1242	
72	2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	12	1230		14760		14760	–	15941
					–		–		–	1181	
73	1112-0101-0509	Ендовы из волнистого битумного окрашенного листа (Ондулин). Устройство НР = 92 %	м ендовы	26	2515,73	2,77	65409	72	50493	13687	85424
					570,92	1,27	14844	33	–	6328	
74	1109-0501-0101	Облицовка карниза и фронтона м/сайдингом НР = 69 %	м2	61	448,49	14,87	27358	907	841	17932	48913
					419,84	6,21	25610	379	–	3623	

Сканировано с CamScanner

75	2202-0201-0208	Листы стекломагнезитовые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 12 мм-металлосайдинг								
			м2	61	2596		158356		158356	–	171024
					–		–		–	12668	
76	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 %	слуховое окно	3	19437	1072,67	58311	3218	30908	23008	87825
					8061,67	459,67	24185	1379	–	6506	
77	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 % К=3,000;	м2	22,2	314,82	3,38	6989	75	6027	829	8443
					39,95	1,53	887	34	–	625	
78	2109-0101-9901	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92 К=3,000;									
			м2	1,44	9700		13968		13968	–	15085
					–		–		–	1117	
79	1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР = 92 % К=3,000;	м2 кровли	22,2	5864,01	126,17	130181	2801	82983	41574	185495
					1999,86	35,68	44397	792	–	13740	
80	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из черепицы Устройство НР = 92 % К=3,000;	м планки	13,8	929,13	14,49	12822	200	7197	5040	19291
					393,12	3,84	5425	53	–	1429	

Сканировано с CamScanner

81	2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=3,000;	м	13,8	1230		16974		16974	–	18332
					–		–		–	1358
		Итого по разделу 4					**7 171 542**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 482 292				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					116 972				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					32 283				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 651 537				
		Накладные расходы, тенге					1 389 515				
		- в т.ч. зарплата, тенге					125 056				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					531 226				

Раздел 5 Фасад АР 20-22,30,33

82	1115-0108-1807	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	297,02	1787,23	3,38	530844	1003	447582	66059	644655
					276,95	1,06	82259	315	–	47752	
83	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2	297,02	2523,59	34,87	749556	10356	299254	355977	1193976
					1481,2	16,92	439946	5025	–	88443	
84	2205-0101-0402	Смеси сухие шпатлевочные цементные М50 СТ РК 1168-2006	кг	5346,36	97		518597		518597	–	560085
					–		–		–	41488	
85	2205-0101-0401	Смеси сухие шпатлевочные цементные М25 СТ РК 1168-2006	кг	1425,696	64		91245		91245	–	98545
					–		–		–	7300	

Сканировано с CamScanner

86	1115-0212-0305	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм НР = 80 %	м2	812,7	1102,95	4,76	896365	3869	269810	499599	1507641
					766,19	2,23	622686	1813	–	111677	
87	1115-0106-0401	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	92,46	8552,04	96,65	790722	8936	259039	420133	1307723
					5653,76	26,16	522747	2419	–	96868	
88	2113-0210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012	т	20,1426	385301		7760964		7760964	–	8381841
					–		–		–	620877	
89	1115-0106-0402	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой на металлическом каркасе. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины плитки НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	92,46	236,38	5,47	21856	506	–	17211	42192
					230,91	1,77	21350	164	–	3125	
90	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 % К=2,000;	м2 покрытия	12,56	2874,36	14,09	36102	177	21849	12993	53023
					1120,7	3,74	14076	47	–	3928	

Сканировано с CamScanner

91	1109-0501-0101	Облицовка нижнего карниза м/сайдингом НР = 69 %	м2	45,33	448,49	14,87	20330	674	625	13326	36348
					419,83	6,22	19031	282	–	2692	
92	2202-0201-0208	Листы стекломагнезитовые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 12 мм-металлосайдинг	м2	45,33	2596		117677		117677	–	127091
					–		–		–	9414	

Итого по разделу 5	**13 953 120**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 722 095
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	25 521
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 065
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 786 642
Накладные расходы, тенге	1 385 298
- в т.ч. зарплата, тенге	124 677
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 033 564

Итого по смете		**35 048 874**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		6 626 631
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		298 558
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		119 840
- материалы, изделия и конструкции, тенге		19 802 496
Накладные расходы, тенге		5 724 974
- в т.ч. зарплата, тенге		515 247
Сметная прибыль (8 %), тенге		2 596 215
Временные здания и сооружения, 2,9% к=0,8	**813 134**	**35 862 008**
Зимные, 1,35%	**484 137**	**36 346 145**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**726 923**	**37 073 068**
В текущих ценах с 05.04.19г		**37 584 676**

Сканировано с CamScanner

В текущих ценах, 2019год, 46%, к=1,03	17 565 220
В текущих ценах, 2020год, 54%, к=1	20 019 457
Тендерная скидка (-10%)	**3 758 468**
Итого со скидкой	**33 826 209**
НДС, 12%	**4 059 145**
Итого с НДС	**37 885 354**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Божимов М.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел физической культуры и спорта Енбекшиказахского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сарабеков Е.С

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор: **Эксперт ТОО "Есик Саулет"**

(должность ф.и.о. подпись)

Автор проекта: **ТОО "АРС ЛТД"**

(должность ф.и.о. подпись)

Сакенов К.

Абдрахманов С.Н

Сканировано с CamScanner

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 45сент
Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел физической культуры и спорта Енбекшиказахского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Энергохолдинг LTD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Капитальный ремонт спортивного комплекса в с.Бижанова Енбекшиказахского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : Тепловые сети

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 7 от 04.05.2020**

Акт приемки выполненных работ №5 за октябрь 2020 года

на Теплотрасса

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Земляные работы

Сканировано с CamScanner

1	1101-0101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР = 72 % К=0,970;	м3 грунта	162,4944	218,73	208,22	35543	33834	–	10821	50073
					10,52	81,97	1709	13320	–	3709	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030; ктрр1=1,2;	м3 грунта	5,0256	2056,87	–	10337	–	–	7443	19202
					2056,87	–	10337	–	–	1422	
3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,950;	м3 грунта	159,144	35,44	35,44	5640	5640	–	1520	7733
					–	13,26	–	2111	–	573	
4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,050;	м3 грунта	8,376	894,22	–	7490	–	–	5393	13914
					894,22	–	7490	–	–	1031	
5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,950;	м3 уплотненного грунта	159,144	163,62	76,47	26039	12169	–	14128	43380
					87,15	36,14	13870	5752	–	3213	

Итого по разделу 1	**134 302**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	33 406
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	51 643
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	21 183
Накладные расходы, тенге	39 305
- в т.ч. зарплата, тенге	3 537
Сметная прибыль (8 %), тенге	9 948

Сканировано с CamScanner

Раздел 2 Тепловые сети

2.1 Тепловые сети

6	1124-0101-0201	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 57 мм. Прокладка НР = 99 % т.ч. п.3.5: ктрр1=1,05;	км трубопровода	0,22	1087313,64	452250	239209	99495	2201	163757	435203
					625059,09	126809,09	137513	27898	–	32237	
7	2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,010;	м	222,2	991		220200		220200	–	237816
					–		–		–	17616	
8	1124-0101-0201	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 40 мм. Прокладка-для дренажа НР = 99 % т.ч. п.3.5: ктрр1=1,05;	км трубопровода	7	1087311,43	452246,43	7611180	3165725	70029	5210427	13847336
					625060,86	126804,57	4375426	887632	–	1025729	
9	2301-0201-0136	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,010;	м	7,07	682		4822		4822	–	5208
					–		–		–	386	
10	2106-0510-1003	Опоры скользящие	т	0,13776	448980		61851		61851	–	66799
					–		–		–	4948	
11	2106-0510-1004	Опоры неподвижные	т	0,005	448980		2245		2245	–	2425

Сканировано с CamScanner

				–		–		–	180	
12	1116-0401-0202	Компенсатор из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 % К=2,000;	м трубопровода	12,2	1832,79	39,59	22360	483	12405	9462	34368
					776,39	15	9472	183	–	2546	
13	2304-0601-0905	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	34026		68052		68052	–	73496
					–		–		–	5444	
14	2304-0502-0801	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2876		5752		5752	–	6212
					–		–		–	460	
15	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	64,3	249,38	6,08	16035	391	13039	1834	19299
					40,51	0,82	2605	53	–	1430	
16	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	42,8	91,19	2,38	3903	102	1826	1371	5696
					46,14	0,28	1975	12	–	422	
17	1126-0101-0101	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	4,64	106452,8	2070,69	493941	9608	243409	186744	735140
					51923,28	1032,76	240924	4792	–	54455	

Сканировано с CamScanner

18 1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	120,3	738,42 / 375,77	27,67 / 6,48	88832 / 45205	3329 / 779	40298 / –	34948 / 9902	133682
19 1139-0201-0202	Швы сварные трубопроводов, толщина оболочки трубопровода свыше 30 мм, диаметр до 3,2 м. Контроль ультразвуковой в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа НР = 69 %	м шва	18	8774,83 / 8354,28	402 / 115,22	157947 / 150377	7236 / 2074	334 / –	105191 / 21051	284189
20 1116-0601-0102	Клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка в дренажном выпуске НР = 98 %	шт.	1	2283 / 1861	124 / 28	2283 / 1861	124 / 28	298 / –	1851 / 331	4465
21 2304-1001-6602	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 40 ГОСТ 11823-91	шт.	1	11679 / –		11679 / –		11679 / –	– / 934	12613
22 1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	33,66	2947,42 / 1697,24	1250,18 / 543,11	99210 / 57129	42081 / 18281	– / –	81443 / 14452	195105

Итого по разделу 2 **16 099 052**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 5 022 487
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 3 328 574
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 941 732

Сканировано с CamScanner

- материалы, изделия и конструкции, тенге	758 440
Накладные расходы, тенге	5 797 028
- в т.ч. зарплата, тенге	521 733
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 192 523

Раздел 4 Герметизация вводов теплосети д. 57 мм - 1 шт

23	1116-0401-0106	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,28	12175	96,43	3409	27	2987	396	4109
					1410,71	32,14	395	9	–	304	
24	1116-0401-0107	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,28	14635,71	164,29	4098	46	3422	628	5104
					2250	39,29	630	11	–	378	
25	1122-1201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	1	2691	214	2691	214	123	2344	5438
					2354	14	2354	14	–	403	
26	1122-1201-0107	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	1	3343	254	3343	254	241	2833	6670
					2848	14	2848	14	–	494	
27	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	1	1703	129	1703	129	93	1480	3438
					1481	14	1481	14	–	255	
28	2302-0103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	1	6620		6620		6620	–	7150

Сканировано с CamScanner

29	2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80			–		–		–	530
			шт.	1	4658		4658		4658	–	5031
30	1126-0101-0301	Устройство сальников из минваты НР = 76 %			–		–		–	373
			м3 изоляции	0,039	61358,97	1153,85	2393	45	1404	733	3376
					24205,13	538,46	944	21	–	250
31	1106-0101-0119	Устройство бетонного замка НР = 91 %	м3	0,11	21145,45	1354,55	2326	149	1813	362	2903
					3309,09	309,09	364	34	–	215
		Итого по разделу 4					**43 219**			
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					9 016			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					864			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					117			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					21 361			
		Накладные расходы, тенге					8 776			
		- в т.ч. зарплата, тенге					790			
		Сметная прибыль (8 %), тенге					3 202			
		Раздел 5 Железобетонные конструкции канала								
32	1108-0101-0201	Основание под лотки песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	8,98	3645,99	1028,73	32741	9238	16099	10400	46592
					824,5	420,82	7404	3779	–	3451
33	1107-0601-0102	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство НР = 118 %	м3 сборных конструкций	14,224	11581,62	2681,81	164737	38146	75467	74693	258584
					3594,21	855,95	51124	12175	–	19154

Сканировано с CamScanner

34	2104-0303-0109	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	9,24	74125,44	684919	684919	–	739713
					–	–	–	54794	
35	2104-0302-0221	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	4,984	75934,92	378460	378460	–	408737
					–	–	–	30277	
36	2104-0305-0101	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	84	748,62	62884	62884	–	67915
					–	–	–	5031	
37	2104-0306-0101	Плоские подкладки под лотки ПП-1, размерами 640 мм х 400 мм х 100 мм	шт.	58	2236,55	129720	129720	–	140098
					–	–	–	10378	
38	2103-0101-0103	Кирпич обыкновенный на углы поворота	1000 шт.	0,276	32686,41	9021	9021	–	9743
					–	–	–	722	

Итого по разделу 5	**1 671 382**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	58 528
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	47 384
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 954
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 356 570
Накладные расходы, тенге	85 093
- в т.ч. зарплата, тенге	7 658
Сметная прибыль (8 %), тенге	123 807

Сканировано с CamScanner

Раздел 6 Монолитный участок УМ-1 - 5 шт

39	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=5,000;	м3	0,4	19490	1110	7796	444	6831	565	9030
					1302,5	250	521	100	–	669	
40	1106-1301-0104	Устройство монолитных участков УМ-1 - бетон В20 НР = 91 % К=5,000;	м3	1	31075	3188	31075	3188	19203	8941	43217
					8684	1141	8684	1141	–	3201	
41	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=5,000;	м2 поверхности	10	879,9	21,3	8799	213	5711	2700	12419
					287,5	2,8	2875	28	–	920	
42	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 К=5,000;	т	0,1096	215413,6		23609		23609	–	25498
					–		–		–	1889	
43	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 К=5,000;	т	0,0061	217261,3		1325		1325	–	1431
					–		–		–	106	
44	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 91 % К=5,000;	т	0,0984	77804,88	17804,88	7656	1752	145	5873	14611
					58526,42	7063,01	5759	695	–	1082	

Сканировано с CamScanner

45	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 К=5,000;	т	0,0984	319820,8		31470		31470	–	33988
					–		–		–	2518	
46	1107-0601-0101	Устройство плиты ПТ75-60-8 НР = 118 % К=5,000;	м3 сборных конструкций	0,17	12229,41	2647,06	2079	450	900	1044	3373
					4288,24	917,65	729	156	–	250	
47	2104-0302-0225	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 К=5,000;	м3	0,17	74191,74		12613		12613	–	13622
					–		–		–	1009	
48	2106-0510-1004	Опоры неподвижные К=5,000;	т	0,1075	448980		48265		48265	–	52126
					–		–		–	3861	

Итого по разделу 6	**209 315**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	18 568
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 047
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 120
- материалы, изделия и конструкции, тенге	150 072
Накладные расходы, тенге	19 123
- в т.ч. зарплата, тенге	1 721
Сметная прибыль (8 %), тенге	15 505

Раздел 9 Ниша компенсаторная НК42х38- 1 шт

Сканировано с CamScanner

49	1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство НР = 118 %	м3 сборных конструкций	1,072	12230,41	2651,12	13111	2842	5671	6579	21265
					4289,18	911,38	4598	977	–	1575	
50	2104-0303-0102	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	0,49	63186,96		30962		30962	–	33439
					–		–		–	2477	
51	2104-0302-0225	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,582	74191,74		43180		43180	–	46634
					–		–		–	3454	

Итого по разделу 9	**101 338**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 598
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 842
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	977
- материалы, изделия и конструкции, тенге	79 813
Накладные расходы, тенге	6 579
- в т.ч. зарплата, тенге	592
Сметная прибыль (8 %), тенге	7 506

Итого по смете	**18 258 608**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 146 603
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 437 354
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	982 083

Сканировано с CamScanner

- материалы, изделия и конструкции, тенге		2 366 256
Накладные расходы, тенге		5 955 904
- в т.ч. зарплата, тенге		536 031
Сметная прибыль (8 %), тенге		1 352 491
Временные здания и сооружения, 2,9% к=0,8	**423 600**	**18 682 208**
Зимные, 1,35%	**252 210**	**18 934 418**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**378 688**	**19 313 106**
В текущих ценах с 05.04.19г		**19 579 627**
В текущих ценах, 2019год, 46%, к=1,03		9 150 550
В текущих ценах, 2020год, 54%, к=1		10 429 077
Тендерная скидка (-10%)		**1 957 963**
Итого со скидкой		**17 621 664**
НДС, 12%		**2 114 600**
Итого с НДС		**19 736 264**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Божимов М.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел физической культуры и спорта Енбекшиказахского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сарабеков Е.С

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор: **Эксперт ТОО "Есик Саулет"**

(должность ф.и.о. подпись)

Сакенов К.

Автор проекта: **ТОО "АРС ЛТД"**

(должность ф.и.о. подпись)

Абдрахманов С.Н

Сканировано с CamScanner

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ"Отдел физической культуры и спорта Енбекшиказахского района",Алматинская область Енбекшиказахский район г.Есик проспект Жамбыла 21** — **120640001846**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD",Республика Казахстан, г.Алматы, проспект Аль-Фараби, дом № 97, к.131** — **000440000132**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №7 от 04.05.2020

Номер документа	Дата составления
45	28.10.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Капитальный ремонт спортивного комплекса в с.Бижанова Енбекшиказахского района Алматинской области"			усл.	1	57 621 618,00	57 621 618,00	6 173 744,79
				Итого	1	x	57 621 618,00	6 173 744,79

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исп... Зам Директора / _____ / Божимов М.К
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял ... / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

... работ (услуг) 28.10.2020

Казақстан Республикасы Алматы обл. Енбекшиказақ ауд. Ж.Ж. жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Энергохолдинг LTD» 1 товарищество с ограниченной ответственностью Алматинская обл. Енбекшиказахский р-н Республика Казахстан

Сканировано с CamScanner