Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2021-08-10 № 59/21 қосымша келісім

Ақтөбе облысы №1

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Кайер Айбек Мергенбайулы тұлғасындағы "Ақтөбе облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Устав негізінде әрекет ететін, Басшысы Исайкин Дмитрий Анатольевич тұлғасындағы "Ақтөбе жол жоба" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-08-10 № 59/21 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 028 Көлік инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 422 Жолдарды күрделі жөндеу ерекшелігі бойынша – 7 106 000.01 (жеті миллион бір жүз алты мың теңге бір тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады. 028 Көлік инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 422 Жолдарды күрделі жөндеу ерекшелігі бойынша – 374 000.00 (үш жүз жетпіс төрт мың теңге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2022-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Ақтөбе облысының жолаушылар көлігі
және автомобиль жолдары басқармасы"
мемлекеттік мекемесі
Актюбинская область, г.Актобе, проспект
Санкибай батыра, 1
БСН 050140008334
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ11070102KSN0601000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық
Комитеті" РММ
Тел.: 8/7132/547820
Басшысы Кайер Айбек Мергенбайулы

Өнім беруші:
"Ақтөбе жол жоба" жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі
Актюбинская область, г.Актобе,
Маресьева, 89
БСН/ЖСН 001240002927
БСК CASPKZKA
ЖСК KZ83722S000000280133
"KASPI BANK" АҚ
Тел.: 87132546239
Басшысы Исайкин Дмитрий Анатольевич

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5928401-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
028-015-422 : Жолдарды күрделі жөндеу						Облыстық маңызы бар "Қобда-Мәртөк" 29,3-35,7 км учаскесі автомобиль жолын күрделі жөндеуге жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу						
44493255-ОК1	"Ақтөбе облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Облыстық маңызы бар "Қобда-Мәртөк" 29,3-35,7 км учаскесі автомобиль жолын күрделі жөндеуге жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу	Жұмыс	1	7 480 000.01	шарт күшіне енген күннен бастап 3 ай	шарт күшіне енген күннен бастап 3 ай	Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Астана ауданы пр.Абулхаир хана, 40 (1)	0	7 106 000.01
44493255-ОК1	"Ақтөбе облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Облыстық маңызы бар "Қобда-Мәртөк" 29,3-35,7 км учаскесі автомобиль жолын күрделі жөндеуге жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу	Жұмыс	1	7 480 000.01	шарт күшіне енген күннен бастап 3 ай	шарт күшіне енген күннен бастап 3 ай	Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Астана ауданы пр.Абулхаир хана, 40 (1)	0	374 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 59/21 от 2021-08-10

Актюбинская область №1

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Кайер Айбек Мергенбайулы, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобедорпроект", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Исайкин Дмитрий Анатольевич, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 59/21 от 2021-08-10 (далее – Договор), в соответствии с пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 028 Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 422 Капитальный ремонт дорог - на 2021 год 7 106 000.01 (семь миллионов сто шесть тысяч тенге одна тиын) в том числе НДС. по бюджетной программе 028 Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 422 Капитальный ремонт дорог - на 2021 год 374 000.00 (триста семьдесят четыре тысячи тенге ноль тиын) в том числе НДС.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2022-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области"
Актюбинская область, г.Актобе, проспект Санкибай батыра, 1
БИН 050140008334
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ11070102KSN0601000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8/7132/547820
Руководитель Кайер Айбек Мергенбайулы

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобедорпроект"
Актюбинская область, г.Актобе, Маресьева, 89
БИН/ИИН/ИНН/УНП 001240002927
БИК CASPKZKA
ИИК KZ83722S000000280133
АО "KASPI BANK"
Тел.: 87132546239
Директор Исайкин Дмитрий Анатольевич

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5928401-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
028-015-422 : Капитальный ремонт дорог						Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Кобда-Мартук" участок 29,3-35,7 км						
44493255-ОК1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области"	Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Кобда-Мартук" участок 29,3-35,7 км	Работа	1	7 480 000.01	3 месяца со дня вступления в силу договора	3 месяца со дня вступления в силу договора	Актюбинская область, Актобе Г.А., район Астана пр.Абулхаир хана, 40 (1)	0	7 106 000.01
44493255-ОК1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области"	Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Кобда-Мартук" участок 29,3-35,7 км	Работа	1	7 480 000.01	3 месяца со дня вступления в силу договора	3 месяца со дня вступления в силу договора	Актюбинская область, Актобе Г.А., район Астана пр.Абулхаир хана, 40 (1)	0	374 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.