#ID14058096 №060140001844/210046/02

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2021-06-25 № 121 қосымша келісім

Қызылорда облысы №290 2021-12-10

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Примбетов Бердияр Автаевич тұлғасындағы "Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарығы негізінде әрекет ететін, Директор Пягай Станислав Игоревич тұлғасындағы "ЖОБА" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-06-25 № 121 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 2021 жылғы 25 маусымдағы № 121 Шарттың жалпы сомасы 12 689 820,01 (он екі миллион алты жүз сексен тоғыз мың сегіз жүз жиырма) теңге 01 тиын. 2021 жылғы 25 маусымдағы № 121 Шартқа 2021 жылғы 01 қыркүйектегі № 161 Қосымша келісімнің мәтініндегі «2021 жылға қаралғаны 12 689 820,01 (он екі миллион алты жүз сексен тоғыз мың сегіз жүз жиырма) теңге 01 тиын» деген сандар мен сөздер «2021 жылға қаралғаны 12 123 400 (он екі миллион бір жүз жиырма үш мың төрт жүз) теңге 00 тиын. 2022 жылға қаралғаны 566 420,01 (бес жүз алпыс алты мың төрт жүз жиырма) теңге 01 тиын» деген сандар мен сөздерге ауыстырылсын. 2021 жылға қаралған сомадан Орындаушыға 10 763 687 (он миллион жеті жүз алпыс үш мың алты жүз сексен жеті) теңге 00 тиын төленген.
2) Қосымша келісімнің жалпы сомасы 1 359 713 (бір миллион үш жүз елу тоғыз мың жеті жүз он үш) теңге 00 тиын, оның ішінде ҚҚС сомасы 145 683,54 (бір жүз қырық бес мың алты жүз сексен үш) теңге 54 тиын.
3) Қазынашылықтың аумақтық органында Қосымша келісім 027 Мәдениет объектілерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 1 359 713 (бір миллион үш жүз елу тоғыз мың жеті жүз он үш) теңге 00 тиын, оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады.
4) Қосымша келісім 027 Мәдениет объектілерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 566 420,01 (бес жүз алпыс алты мың төрт жүз жиырма) теңге 01 тиын, оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады.
5) Орындаушы осы шартқа сәйкес орындайтын жұмысты Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық істері агенттігінің 2011 жылдың 29 желтоқсанындағы № 540 бұйрығымен бекітілген тәртіпте жобалау жұмыстарын толық аяқтауға жұмыс жасайды.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

6) Орындаушы әзірленген жоба-сметалық құжаттаманы мемлекеттік немесе жеке сараптаманың оң қорытындысы алынған мерзімге дейін жауаптылықта болады және Тапсырыс беруші осы шартта көзделген жұмыстардың мемлекеттік немесе жеке сараптаманың оң қорытындысы алынғаннан кейін шарттың жалпы сомасының қалған 5 пайызын төлеуді көздейді.
7) Әзірленген жоба-сметалық құжаттаманың мемлекеттік немесе жеке сараптамадан өткізу қызметінің қаржысы Тапсырыс берушімен төленеді.
8) Жобалау (жобалау-сметалық) құжаттамасын әзірлеу кезінде сараптаманың теріс қорытындысы алынған жағдайда сараптамадан қайта өткізу шығындары Әлеуетті өнім берушімен өтеледі.
9) Жоба-сметалық құжаттаманы әзірлеу жұмыстарынының мерзімдерін есептеу келесі түрде жүргізіледі: Егер жоба-сметалық құжаттаманы әзірлеу келесі күнтізбелік жылға өтпелі болса, ағымдағы қаржы жылына бөлінген соманы игеру кезеңі жұмыстың басталған күнінен бастап, ағымдағы қаржы жылында Орындаушымен ұсынылған орындалған жұмыстар актісіне қосымшамен соңғы шот-фактурадағы күнге дейін есептеледі. Келесі қаржы жылында жоба-сметалық құжаттаманы әзірлеу мерзімдерін есептеуді жалғастыру негізгі Шартқа қосымша келісімді Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің қазынашылығының аумақтық бөлімшесінде тіркелген күннен басталады.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2022-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Кызылординская область, г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, строение 1
БСН 060140001844
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ70070102KSN3301000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8 (7242) 60-53-51
Басшысы Примбетов Бердияр Автаевич

2021-12-10 18:56:05
Примбетов Бердияр Автаевич
"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі

государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Өнім беруші:
"ЖОБА" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Кызылординская область, г.Кызылорда, Жахаева, 114а
БСН/ЖСН 980840005389
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ618560000000054864
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: +77242230298
Директор Пягай Станислав Игоревич

2021-12-10 22:26:09
Пягай Станислав Игоревич
"ЖОБА" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖОБА"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5823609-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
027-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Қызылорда облысы, Арал ауданы Арал қаласында мұражайдың құрылысы» жобасының жоба-сметалық құжатын әзірлеу						
43995630-ОК1	"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	«Қызылорда облысы, Арал ауданы Арал қаласында мұражайдың құрылысы» жобасының жоба-сметалық құжатын әзірлеу	Жұмыс	1	12 689 820.01	Шарт аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен күннен кейін 4 ай	Шарт аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен күннен кейін 4 ай	Қызылорда облысы, Арал ауданы, Арал қ. Қызылорда облысы, Арал ауданы, Арал қаласы (1)	0	12 123 400.00
43995630-ОК1	"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	«Қызылорда облысы, Арал ауданы Арал қаласында мұражайдың құрылысы» жобасының жоба-сметалық құжатын әзірлеу	Жұмыс	1	12 689 820.01	Шарт аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен күннен кейін 4 ай	Шарт аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен күннен кейін 4 ай	Қызылорда облысы, Арал ауданы, Арал қ. Қызылорда облысы, Арал ауданы, Арал қаласы (1)	0	566 420.01

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 121 от 2021-06-25

Кызылординская область №290 2021-12-10

государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Примбетов Бердияр Автаевич, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖОБА", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Пягай Станислав Игоревич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 121 от 2021-06-25 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора № 121 от 25 июня 2021 года составляет 12 689 820,01 (двенадцать миллионов шестьсот восемьдесят девять тысяч восемьсот двадцать) тенге 01 тиын. В тексте В тексте Дополнительного соглашения № 161 от 01 сентября 2021 года к Договору № 121 от 25 июня 2021 года «На 2021 год предусмотрено 12 689 820,01 (двенадцать миллионов шестьсот восемьдесят девять тысяч восемьсот двадцать) тенге 01 тиын» заменить цифрами и словами «На 2021 год предусмотрено 12 123 400 (двенадцать миллионов сто двадцать три тысячи четыреста) тенге 00 тиын. На 2022 год предусмотрено 566 420,01 (пятьсот шестьдесят шесть тысяч четыреста двадцать) тенге 01 тиын». Из предусмотренной суммы на 2021 год Исполнителю оплачено 10 763 687 (десять миллионов семьсот шестьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят семь) тенге 00 тиын.
2) Общая сумма Дополнительного соглашения составляет 1 359 713 (один миллион триста пятьдесят девять тысяч семьсот тринадцать) тенге 00 тиын, в том числе НДС 145 683,54 (сто сорок пять тысяч шестьсот восемьдесят три) тенге 54 тиын.
3) В территориальном органе казначейства Дополнительное соглашение подлежит регистрации по бюджетной программе 027 Развитие объектов культуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 1 359 713 (один миллион триста пятьдесят девять тысяч семьсот тринадцать) тенге 00 тиын, в том числе НДС.
4) Дополнительное соглашение подлежит регистрации по бюджетной программе 027 Развитие объектов культуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 566 420,01 (пятьсот шестьдесят шесть тысяч четыреста двадцать) тенге 01 тиын, в том числе НДС.
5) Исполнитель должен работать для завершения проектной работы в порядке, установленном

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приказом Агентства Республики Казахстан по строительству, ЖКХ от 29 декабря 2011 года № 540. Исполнитель несет ответственность до даты получения положительного заключения государственной или частной экспертизы сметной документации, и Заказчик уплачивает оставшиеся 5 процентов от общей суммы договора после получения положительного заключения о государственной или частной экспертизе работ, предусмотренных настоящим Договором.
6) Исполнитель несет ответственность до даты получения положительного заключения государственной или частной экспертизы сметной документации, и Заказчик уплачивает оставшиеся 5 процентов от общей суммы договора после получения положительного заключения о государственной или частной экспертизе работ, предусмотренных настоящим Договором.
7) Стоимость государственной или частной экспертизы проектно-сметной документации оплачивается Заказчиком.
8) В случае получения отрицательного заключения экспертизы при разработке проектной (проектно-сметной) документации, затраты на повторную экспертизу возмещаются потенциальным поставщиком.
9) Исчисление сроков работы по разработке проектно-сметной документации ведется следующим образом: Если разработка проектно-сметной документации является переходящим на следующий календарный год, то период освоения выделенной суммы на текущий финансовый год, будет исчисляться от начала работы до даты последней счет-фактуры, прилагаемой к акту выполненных работ, предоставленной Исполнителем в текущем финансовом году. Продолжение исчисления сроков разработки проектно-сметной документации в последующем финансовом году начинается с даты регистрации дополнительного соглашения к основному Договору в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2022-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
государственное учреждение
"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Кызылординская область, г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, строение 1
БИН 060140001844
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ70070102KSN3301000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8 (7242) 60-53-51
Руководитель Примбетов Бердияр Автаевич

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖОБА"
Кызылординская область, г.Кызылорда, Жахаева, 114а
БИН/ИИН/ИНН/УНП 980840005389
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ618560000000054864
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: +77242230298
Директор Пягай Станислав Игоревич

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2021-12-10 18:56:05
Примбетов Бердияр Автаевич
"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі

государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

2021-12-10 22:26:09
Пягай Станислав Игоревич
"ЖОБА" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖОБА"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5823609-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
027-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Разработка проектно-сметной документации проекта «Строительство музея в городе Аральск Аральского района Кызылординской области»						
43995630-ОК1	государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"	Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Разработка проектно-сметной документации проекта «Строительство музея в городе Аральск Аральского района Кызылординской области»	Работа	1	12 689 820.01	4 месяца после регистрации Договора в территориальном подразделении казначейства	4 месяца после регистрации Договора в территориальном подразделении казначейства	Кызылординская область, Аральский район, г.Аральск Кызылординская область, Аральский район, город Аральск (1)	0	12 123 400.00
43995630-ОК1	государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"	Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Разработка проектно-сметной документации проекта «Строительство музея в городе Аральск Аральского района Кызылординской области»	Работа	1	12 689 820.01	4 месяца после регистрации Договора в территориальном подразделении казначейства	4 месяца после регистрации Договора в территориальном подразделении казначейства	Кызылординская область, Аральский район, г.Аральск Кызылординская область, Аральский район, город Аральск (1)	0	566 420.01

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/14058096

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/14058096

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.