Заказчик: Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Алматинской области"

Подрядчик: Производственный кооператив "Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения"

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Наименование строительства: Капитальный ремонт водохранилища «Книжевский» Мынбаевского сельского округа Жамбылского района Алматинской области

Справка
о стоимости выполнененых работ и затрат за сентябрь 2020 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование		Код	Наименование	Код
		Договор № 43 от 22.05.2019г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала 2019 года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
		в отчетном месяце за сентябрь 2020 г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудова-ния				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт водохранилища «Книжевский» Мынбаевского сельского округа Жамбылского района Алматинской области	397 122 166,74	33 849 179,22						3 626 698	33 849 179,22
за сентябрь 2020 год	397 122 166,74	33 849 179,22						3 626 698	33 849 179,22

Итого по оплате за сентябрь **2020 г. - 33 849 179,22 тенге в том числе НДС.**

м.п. Заказчик: Заместитель руководителя ГУ "Управление сельского хозяйства Алматинской области" Есболатов К.Б.

м.п. Авторский надзор: ТОО "Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р." Тайбулдинов С.

м.п. Технадзор: Директор ТОО "Крав Engineering" Ярополова Д.

м.п. Подрядчик: Председатель ПК "Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения" Азанбеков А. С.

"SANA-2015". Версия 18.3.2 от 28.08.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление сельского хозяйства Алматинской области" Заказ 1081акт

Подрядчик: Производственный кооператив "Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения"

Наименование объекта: Капитальный ремонт водохранилища «Книжевский» Мынбаевского сельского округа Жамбылского района Алматинской области

Договор № 43 от 22.05.2019г.

Акт № 10 за сентябрь 2020 года
приемки выполненных работ
Локальная смета № 2-1-1 Плотина

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Насыпь										
1	1142-0101-0404	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски НР = 68 %	м3	1981,2	1361,02	218,45	2696450	432798	–	1642901	4686499
					1142,57	76,91	2263652	152379	–	347148	
2	2101-0701-0207	Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 1200 К=0,400;	м3	1854,794	2263		4197398		4197398	–	4533190
					–		–		–	335792	
		Итого					**9 219 689**				

Локальная смета № 2-1-4 Водосбросной канал в Г-блоках

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№	Шифр норм,	Наименование работ и затрат	Единица	Количест	Стоимость ед., тенге: Всего	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость

№ п/п	код ресурса		измерения	Количество	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1136-0101-0103	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т НР = 72 %									
			м3 грунта	40728,72	187,41	165,19	7633170	6728088	–	2124660	10538456
					22,22	50,23	905082	2045834	–	780626	
2	4102-0104-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км									
			т	6357,173	483		3070514		–	–	3316155
					–		–		–	245641	
	Раздел 4 Прочие работы										
3	2106-0805-0101	Перильное ограждение, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,06917	501984		34722		34722	–	37500
					–		–		–	2778	
		Итого					**13 892 111**				

Локальная смета № 2-1-5 Дополнительные транспортные расходы на материалы

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	477,6	222	106027	–	–	114509
					–	–	–	8482	
2	4102-0104-1054	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 54 км	т	4871,343	832	4052957	–	–	4377194
					–	–	–	324237	
3	4101-0204-1010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 10 км	т	37,23	356	13254	–	–	14314
					–	–	–	1060	
4	4101-0204-1010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 10 км	т	2,16	356	769	–	–	831
					–	–	–	62	
5	4101-0105-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	198	668	132264	–	–	142845
					–	–	–	10581	

6	4101-0205-1034	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 34 км								
			т	198	695	137610	–	–		148619
					–	–	–	11009		
7	4101-0305-1046	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 46 км								
			т	198	840	166320	–	–		179626
					–	–	–	13306		
		Итого				**4 977 938**				

Локальная смета № 2-2-4 Оросительный канал
Гидропост на канале ПК1+50

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
			м3 грунта	8	16,63	16,63	133	133	–	38	185
					–	6,63	–	53	–	14	

2	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	8	29,63	29,63	237	237	–	68	329
					–	11,88	–	95	–	24	
Раздел 2 Бетонные работы											
3	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,78	18878,21	8497,44	14725	6628	730	9958	26658
					9444,87	3451,28	7367	2692	–	1975	
4	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9	шт.	1	13066		13066		13066	–	14111
					–		–		–	1045	
5	2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7337		7337		7337	–	7924
					–		–		–	587	
6	2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	10768		10768		10768	–	11629
					–		–		–	861	
7	2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012	м3	0,2	84192		16838		16838	–	18185

				–		–		–	1347	
8 1146-0302-0403	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 НР = 84 %	отверстие	1	1938	787	1938	787	–	1281	3477
				1151	374	1151	374	–	258	
Раздел 3 Прочие работы										
9 1137-0103-0103	Подготовка гравийно-песчаная под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	0,4	3070	285	1228	114	711	410	1769
				1007,5	120	403	48	–	131	
10 1122-0101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт НР = 99 %	км трубопровода	0,002	1025000	6500	2050	13	1418	619	2883
				309500	3000	619	6	–	214	
11 1122-0701-0203	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка без дезинфекции НР = 99 %	км трубопровода	0,002	736500	6500	1473	13	1418	48	1643
				21000	3000	42	6	–	122	
12 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %	м2	5	551,4	1,2	2757	6	1	2173	5324
				550	–	2750	–	–	394	
13 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 % К=5,000;	т	0,001	89000	7000	89	7	76	8	105

					6000	4000	6	4	–	8	
14	1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 % К=5,000;	т	0,016	116437,5	8250	1863	132	1563	171	2197
					10500	3000	168	48	–	163	
15	1110-0102-0401	Расходомерная рейка. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,0045	96666,67	888,89	435	4	331	92	569
					22222,22	444,44	100	2	–	42	
16	2106-0208-0501	Лестницы	т	0,01433	521309		7470		7470	–	8068
					–		–		–	598	
		Итого					**105 056**				

Локальная смета № 5-1-1 Строительство видеонаблюдения объекта

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 2 Кабельно-проводниковая продукция

1	2301-0803-0101	Трубы дренажные поливинилхлоридные гофрированные диаметром 91/110 мм, прим ДКС Д=90 мм	м	191,9	737		141430		141430	–	152744
					–		–		–	11314	

2	2302-0308-1201	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 90 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	242		726		726	–	784
					–		–		–	58	
3	1308-0206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	40	415,83	52,3	16633	2092	2196	9291	27998
					308,63	13,98	12345	559	–	2074	
4	2306-1705-0104	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	40	185		7400		7400	–	7992
					–		–		–	592	
Раздел 3 Оборудование видеорегистрации											
5	1334-0118-0105	Регистратор . Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	21505	–	21505	–	1	13117	37392
					21504	–	21504	–	–	2770	
6	2308-0502-0414	Видеорегистратор 16-канальный модели TUTIS-16F3, типа EverFocus	шт.	1	73672		73672		73672	–	79566
					–		–		–	5894	
7	1310-1001-0102	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж НР = 61 %	камера	6	4485,67	10,33	26914	62	–	16380	46758
					4475,33	–	26852	–	–	3464	
8	2308-0501-2149	Видеокамера уличная модели CAM212LRI-F36 прим.	шт.	6	10136		60816		60816	–	65681
					–		–		–	4865	
9	2901-0101-1501 (пл)Эгида Group	Защита от высокого напряжения EGT-SP 005 kстм=1,02;	шт	6	911		5466		5466	–	5903
					–		–		–	437	

10	2308-0505-0702	Диск жесткий HDD Western DigitalPurple, объем памяти 4000 ГБ	шт.	1	77128		77128		77128	–	83298
					–		–		–	6170	
11	2901-0101-1501 (пл)Эгида Group	Комплект Передатчик VDS 2100+ VDS 2200 передача по одному максимальному кабелю кстм=1,02;	шт	4	2732		10928		10928	–	11802
					–		–		–	874	
12	2308-0505-1001	Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H	шт.	1	71166		71166		71166	–	76859
					–		–		–	5693	
13	1310-0202-0206	Блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	16729	1931	16729	1931	1613	8372	27109
					13185	539	13185	539	–	2008	
14	2308-0306-0312	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750VA	шт.	1	81980		81980		81980	–	88538
					–		–		–	6558	
15	2404-0207-4315	Ограничители перенапряжения SCT прим	шт.	2	28960		57920		57920	–	62554
					–		–		–	4634	
16	1308-0206-1901	Кабельный канал. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 % К=8,000;	м	23,2	398,97	15,09	9256	350	2848	4416	14766
					261,12	3,28	6058	76	–	1094	
17	2306-1710-0102	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм К=8,000;	м	23,2	34		789		789	–	852
					–		–		–	63	

18	1311-0101-0101	Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг. Монтаж оборудования НР = 75 %	шт.	8	1229,25	149	9834	1192	4378	3639	14551
					533	73,5	4264	588	–	1078	
19	2306-1709-0405	Коннектор по питанию для камеры	шт.	8	98		784		784	–	847
					–		–		–	63	
20	2404-0207-2202	Крепления для камеры ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,08	28702		2296		2296	–	2480
					–		–		–	184	

Раздел 4 земляные работы

21	1101-0101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	111,78	198,49	189,14	22187	21142	–	6624	31116
					9,35	72,96	1045	8155	–	2305	
22	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка и разравнивание вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	74,52	796,07	–	59323	–	–	42713	110199
					796,07	–	59323	–	–	8163	
23	1101-0107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	37,26	61,62	61,62	2296	2296	–	526	3048
					–	19,62	–	731	–	226	
24	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	414	489,62	416,12	202701	172272	–	66160	290370
					73,5	148,45	30429	61460	–	21509	

Раздел 5 дополнительный транспорт на материалы по прайс-листам

25	4101-0204-2010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 10 км	т	0,01	419	4	–	–	4
					–	–	–	–	
26	4101-0204-2030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 30 км	т	0,01	847	8	–	–	9
					–	–	–	1	
27	4131-0101-0202	Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг. Разгрузка	т	0,01	609	6	–	–	6
					–	–	–	–	

Итого	**1 243 226**
Всего	**29 438 020.**
Итого по главам 1-7	**29 438 020.**
Временные здания и сооружения (4,3 %), К=0,8	**1 012 668.**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	**1 233 253.**
- в текущих ценах с 24.08.18 г.	**31 683 941.**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 г. - 93 % (МРП = 2525 тенге)	**29 466 065.**
2020 г. - 7 % (МРП = 2613 тенге)	**2 217 876.**
- в текущих и прогнозных ценах	**33 347 978.**
в т.ч. с разбивкой по годам	

2019 г. - 93 % (Иинф = 1,050)	30 939 365.
2020 г. - 7 % (Иинф = 1,086)	2 408 613.
Налог на добавленную стоимость	4 001 757.
Всего по акту	37 349 735.
С учетом понижающего коэффициента скидки подрядчика	33 849 179,22.
В том числе НДС	3 626 698

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление сельского хозяйства Алматинской области" Есболатов К.Б.

Авторский надзор:
ТОО "Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р." Тайбулдинов С.

Технический надзор:
ТОО "Крав Engineering" Крутиков В.А.

Подрядчик:
Председатель ПК "Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения" Азанбеков А.С.