Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г №229

Заказчик КГУ "Отдел образования по Жалагашскому району" управления образования Кызылординской области"
Генподрядчик ТОО "Golden City DS"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания средней школы №118 в селе Тан, Жалагашского района Кызылординской области

Справка №7
о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2021 г.

	код заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			186	30.04.2021г.				
			Дополнительное соглашение					
			515	23.11.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания средней школы №118 в селе Тан, Жалагашского района Кызылординской области	264444334,07	67551039,55	-	-	-	-	-	8106124,75	75657164,30
Итого:	264444334,07	67551039,55	-	-	-	-	-	8106124,75	75657164,30

Заказчик: КГУ "Отдел образования по Жалагашскому району" управления образования Кызылординской области"
И.о.Руководитель _____Садыков Т.

Подрядчик: ТОО "Golden City DS"
Директор _____Куанбаев Т.

Авторский надзор: ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"
_____Ахметов З.

Техналзор: ТОО "Дан-Строй-Проект"
_____Бердалы Н.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Отдел образования по Жалагашскому району" управления образования Кызылординской области"** — **060240011092**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Golden City DS",Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Чкалова, 1В** — **050540004554**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №515 от 23.11.2021 г.к договору №186 от 30.04.2021г

Номер документа	Дата составления
162	10.12.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт средней школы № 118 в селе Тан, Жалагашского района, Кызылординской области			Работа	1	75 657 164,30	75 657 164,30	8 106 124,75
				Итого	1	x	75 657 164,30	8 106 124,75

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / / Куанбаев Т.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) / / Т. Садиков
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.12.2021

М.П.

1	2	3	4	5	6	7	8,00
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**2198787**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**909034**
	ИТОГО:		Тенге				**4182021**
	Сметная прибыль		Тенге				**334561**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**4516582**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	ИТОГО по смете:		Тенге				**62068410,37**
		- оборудование	Тенге				2698673,39
		Итого по акту без оборудование	Тенге				59369736,98
		Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге				1377377,90
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				60747114,88
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	Тенге				820086,05
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				5865600,45
		Итого с дополнительными затратами	Тенге				67432801,37
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				1348656,03
		Итого с непредвиденными работами и затратами с оборудованием	Тенге				71480130,79
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	Тенге				75056710,62
		НДС 12%	Тенге				9006805,27
		Итого с текущих ценах с НДС 12%	Тенге				84063515,89
		Итого с понижающим коэффицентом К=0,9	Тенге				75657164,30

Заказчик: КГУ "Отдел образования по Жалагашскому району" упрвления образования Кызылординской области"

И.о.Руководитель _____Садыков Т.

Подрядчик: ТОО "Golden City DS"

Директор _____Куанбаев Т.

Авторский надзор:ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"

_____Ахметов З.

Технадзор: ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____Бердалы Н.