Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"
(организация, адрес, телефон)

Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"
(организация, адрес, телефон)

Автор: ТОО «JeR Group»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «А.Р.Т-Құрылыс»
(организация, адрес, телефон)

Стройка: «Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г. Шымкент (повторное применение проекта на 5 домов) Жилой дом №19» (без наружных инженерных сетей)».
(организация, адрес, телефон)

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за апрель месяц 2020 года

от 09.04.2020 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г. Шымкент (повторное применение проекта на 5 домов) Жилой дом №19 (без наружных инженерных сетей)».	31 026 112	31 026 112	27 701 886							3 324 226	31 026 112

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя ГУ
"Управление строительства города Шымкент"

_____ **Утенбаев Т.**

Главный специалист

_____ **Садуакасов Б.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____ **Раматуллаев М.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "JeR Group"

_____ **Цихашев В.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

_____ **Шымырбаев Н.**