Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Управление строительства города Шымкент"**
(организация, адрес, телефон)

Инженер: **ТОО "Мир-Строй и Компания"**
(организация, адрес, телефон)

Автор: **ТОО "JeR Group"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка: **"Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г. Шымкент (повторное применение проекта на 5 домов) Жилой дом №19 (без наружных инженерных сетей)"**
(организация, адрес, телефон)

СПРАВКА №7
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за сентябрь месяц 2020 года

18.09.2020 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г. Шымкент (повторное применение проекта на 5 домов) Жилой дом №19 (без наружных инженерных сетей)"	196 398 066	196 398 066	35 714 286							4 285 714	40 000 000

ЗАКАЗЧИК:

Зам.руководителя ГУ "Управление строительства города Шымкент"

_____ **Кузсубаев Б.**

Главный специалист

_____ **Садуакасов Б.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____ **Раматуллаев М.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "JeR Group"

_____ **Цихашев В.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "А.Р.Т - Құрылыс"

_____ **Шымарбаев Н.**