Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Управление строительства города Шымкент"**

Инженер: **ТОО "Мир-Строй и Компания"** (организация, адрес, телефон)

Автор: **ТОО "JeR Group"** (организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"** (организация, адрес, телефон)

Стройка: **"Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г. Шымкент (повторное применение проекта на 5 домов) Жилой дом №19 (без наружных инженерных сетей)"** (организация, адрес, телефон)

СПРАВКА №8
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за октябрь месяц 2020 года

16.10.2020 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г. Шымкент (повторное применение проекта на 5 домов) Жилой дом №19 (без наружных инженерных сетей)"	236 398 066	236 398 066	35 714 286							4 285 714	40 000 000

ЗАКАЗЧИК:

Зам.руководителя ГУ "Управление строительства города Шымкент"

_____ **Бауешбаев Б.**

Главный специалист

_____ **Сарымкасов Б.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____ **Рамазуллаев М.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "JeR Group"

_____ **Пихашев В.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

_____ **Шымырбаев Н.**