Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ «Управление строительства города Шымкент»
(организация, адрес, телефон)

Инженер: ТОО «Azimut Project»
(организация, адрес, телефон)

Автор: ТОО «JeR Group»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «А.Р.Т - Құрылыс»
(организация, адрес, телефон)

Стройка: «Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 5 домов) Жилой дом №15» (без наружных инженерных сетей)»

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за апрель месяц 2020 года

20.04.2020 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 5 домов) Жилой дом №15» (без наружных инженерных сетей)»	44 490 870	44 490 870	39 723 991							4 766 879	44 490 870

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя ГУ
"Управление строительства города Шымкент"

_____ **Утенбаев Г.**

Главный специалист

_____ **Садуакасов Б.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Зам. директора ТОО "Azimut Project"

_____ **Ахмедов А.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "JeR Group"

_____ **Цихашев В.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

_____ **Шымырбаев Н.**