Форма АРТ. 15, 17, 46, 47.

Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Управление строительства города Шымкент"**
(организация, адрес, телефон)

Инженер: **ТОО "Azimut Project"**
(организация, адрес, телефон)

Автор: **ТОО "JeR Group"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "А.Р.Т - Құрылыс"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка: **"Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г. Шымкент (повторное применение проекта на 5 домов) Жилой дом №15 (без наружных инженерных сетей)"**

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за май месяц 2020 года

15.05.2020 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г. Шымкент (повторное применение проекта на 5 домов) Жилой дом №15 (без наружных инженерных сетей)"	77 490 870	77 490 870	29 464 286							3 535 714	33 000 000

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя ГУ
"Управление строительства города Шымкент"
_____ **Утенбаев Г.**

Главный специалист
_____ **Садуакасов Б.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Зам. директора ТОО "Azimut Project"
_____ **Ахмедов А.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "JeR Group"
_____ **Цихашев В.**

Ответственное лицо авторского надзора
ТОО "JeR Group"
_____ **Нурсеитов Ш.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "А.Р.Т - Құрылыс"
_____ **Шымырбаев Д.**