Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Управление строительства города Шымкент"**
(организация, адрес, телефон)

Инженер: **ТОО "Azimut Project"**
(организация, адрес, телефон)

Автор: **ТОО "JeR Group"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "А.Р.Т - Құрылыс"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка: **"Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г. Шымкент (повторное применение проекта на 5 домов) Жилой дом №15 (без наружных инженерных сетей)"**
(организация, адрес, телефон)

СПРАВКА №11

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за апрель месяц 2021 года

15.04.2021 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г. Шымкент (повторное применение проекта на 5 домов) Жилой дом №15 (без наружных инженерных сетей)"	579 429 047,66	120 000 000,00	62 500 000							7 500 000	70 000 000,00

ЗАКАЗЧИК:

Зам.руководителя ГУ "Управление строительства города Шымкент"

Кудеубаев Б.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Azimut Project"

Махмудов А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "JeR Group"

Цихашев В.

Ответственное лицо авторского надзора ТОО "JeR Group"

Нурсеитов Ш.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

Шымырбаев Н.