Счет-фактура № 00000000013 от 11 июня 2014 г.

Поставщик: ТОО Арман А.В.К.

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030240007396, Алм.обл.Енбекшиказ.р-н, с.Байтерек,ул.Молодежная д2,кв2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0007532, от 23.08.2012

ИИК поставщика: KZ568560000004579422, в банке АО Банк Центр Кредит г.Алматы, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): доп.соглашение №2 от 01.02.2014 г. к договору № 137 от 01.10.2013г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматы, Демченко 83Б

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030240007396, ТОО Арман А.В.К.,Алм.обл.Енбекшиказ.р-н, с.Байтерек,ул.Молодежная д2,кв2

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 990240006664, ГКП на ПХВ "Алматинская многопрофильная клиническая больница" ГУ Управления здравоохранения акима Алматинской области " акимата Алматинской области",Республика Казахстан, Алматы, Демченко 83Б

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГКП на ПХВ "Алматинская многопрофильная клиническая больница" ГУ Управления здравоохранения акима Алматинской области " акимата Алматинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990240006664, Республика Казахстан, Алматы, Демченко 83Б

ИИК получателя: KZ359650000071047803, в банке АО Альянс банк , БИК IRTYKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Алматинская многопрофильная клиническая больница "ГУ Управления здравоохранения акимата Алматинской области" акимата Алматинской области	усл	1	53 571 428,57	53 571 428,57	12%	6 428 571,43	60 000 000,00		
Всего по счету:					**53 571 428,57**		**6 428 571,43**	**60 000 000,00**		

Руководитель: Шамелов М. Г.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Сеитова Д. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

главный бухгалтер

(должность)

Сеитова Д.С.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

990240006664

030240007396

Заказчик **ГКП на ПХВ "Алматинская многопрофильная клиническая больница" ГУ Управления здравоохранения акима Алматинской области " акимата Алматинской области",Республика Казахстан, Алматы, Демченко 83Б, тел.: +7, 7272 312389 7282 400093**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО Арман А.В.К.,Алм.обл.Енбекшиказ.р-н, с.Байтерек,ул.Молодежная д2,кв2**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) доп.соглашение №2 от 01.02.2014 г. к договору № 137 от 01.10.2013г. от "_____"_____

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000014	**11.06.2014**		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Алматинская многопрофильная клиническая больница "ГУ Управления здравоохранения акимата Алматинской области" акимата Алматинской области		усл	1	53 571 428,57	53 571 428,57	6 428 571,43	60 000 000,00
			Итого	1	x	53 571 428,57	6 428 571,43	60 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. "АРМАН А.В.К."

М.П.

Форма N 2в

Заказчик Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматинская многопрофильная клиническая больница" ГУ Управления здравоохранения акимата Алматинской области" акимата Алматинской области.

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."
Субподрядчик
Договор доп.соглашение № 2 от 01.02.2014 г. к договору № 137 от 01.10.2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГКП АМКБ Алматинской области

Наименование обьекта: Гараж Л2, общестроительные работы

А К Т N № 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
28.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	125,70	239,76	2,45	30138	308	0,70	88		
					125,23	0,56	15742	71	0,03	4		
29.	Е0115-169-5	Левкас стен и перегородок	м2	375,70	22,77	0,06	8554	23	0,13	47		
					22,05	0,03	8282	9	0,00	0		
30.	С143002-57	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	450,84	38,00	--	17132	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
31.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	375,70	19,52	0,15	7333	56	0,11	40		
					15,79	0,06	5932	23	0,00	0		
32.	Е0110-12-1	Подшивка потолков плитами OSB толщиной 8 мм.	м2	169,90	106,47	6,85	18090	1164	0,60	103		
					96,77	2,59	16442	440	0,01	2		
33.	СПрайс	Стоимость плиты OSB тощиной 8 мм.	м2	175,00	684,82	--	119842	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
34.	Е0115-51-	Улучшенная штукатурка	м2	209,30	239,76	2,45	50182	512	0,70	147		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	цементно-известковым раствором по камню стен			125,23	0,56	26212	118	0,03	7
35.	Е0115-156-2	Окраска фасадов с подготовкой поверхности кремнийорганическая	м2	209,30	318,05 / 26,14	2,54 / 0,96	66568 / 5471	531 / 201	0,15 / 0,00	31 / 1
36.	Е0109-46-1	Монтаж каркасов ворот без механизмов открывания	т	0,75	36982,82 / 8797,50	21793,74 / 3035,84	27830 / 6620	16400 / 2284	47,61 / 10,19	36 / 8
37.	Е0109-47-1	Облицовка ворот стальным листом	м2	45,00	64,02 / 56,15	3,74 / 1,45	2881 / 2527	168 / 65	0,34 / 0,01	15 / 0
38.	С12021-85	Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания	т	0,75	120300,00 / --	-- / --	90526 / --	-- / --	-- / --	-- / --
39.	С11011-817	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	шт	6,00	688,00 / --	-- / --	4128 / --	-- / --	-- / --	-- / --
40.	С11011-821	Ручка-скоба	шт	6,00	308,00 / --	-- / --	1848 / --	-- / --	-- / --	-- / --
41.	Е0109-44-1	Монтаж стальных оконных блоков	т	0,25	46443,82 / 17310,38	11775,06 / 2017,04	11611 / 4328	2944 / 504	92,34 / 6,90	23 / 2
42.	С12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	т	0,25	180100,00 / --	-- / --	45025 / --	-- / --	-- / --	-- / --
43.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	124,00	22,68 / 6,68	0,06 / 0,03	2813 / 829	8 / 3	0,03 / 0,00	4 / 0
44.	Е0113-26-6	Окраска	м2	248,00	20,99 / 4,78	0,03 / --	5205 / 1186	6 / --	0,02 / --	6 / --
45.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	2,10	379,71 / 313,09	40,10 / 15,16	797 / 657	84 / 32	1,71 / 0,07	4 / 0
46.	С12022-1	Двери металлические огрунтованные и окрашенные	шт	1,00	25100,00 / --	-- / --	25100 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47.	Е0127-56-1	Устройство оснований из щебня толщиной 10 см	м2	36,00	59,48 43,73	15,65 5,49	2141 1574	563 198	0,28 0,02	10 1
48.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	36,00	56,57 28,46	-- --	2037 1025	-- --	0,17 --	6 --
49.	С143008-4	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-200, фракция 5-20 мм	м3	6,50	1070,00 --	-- --	6955 --	-- --	-- --	-- --
50.	С143010-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: Б, М-II	т	2,60	4700,00 --	-- --	12220 --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО:					558956 96827	22768 3948		560 25

Накладные расходы :

На общестроительные работы	82607
На металломонтажные работы	13226
Всего накладных расходов:	95833
Итого с накладными	654789

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	39287
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	694076
Итого с временными, 1,44 %	704071
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	713576
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	716392
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	723432
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	1615819
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	32316
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1648135
Налог на добавленную стоимость, 12 %	197777
Итого с НДС	1845912

Принял: Сдал:

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.4.1)

Форма N 2в

Заказчик — Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматинская многопрофильная клиническая больница" ГУ Управления здравоохранения акимата Алматинской области" акимата Алматинской области.

Подрядчик — ТОО "Арман А.В.К."

Субподрядчик

Договор — доп.соглашение № 2 от 01.02.2014 г. к договору № 137 от 01.10.2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГКП АМКБ Алматинской области

Наименование обьекта: Отопление гаражей М и Л Л1

А К Т N № 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: прочие работы								
14.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячеводоснабжения диам. до 50 мм	м	161,00	12,59 / 12,29	-- / --	2028 / 1979	-- / --	0,06 / --	9 / --
17.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованныхповерхностей серебристой краской БТ-177	м2	24,50	20,12 / 3,60	0,03 / --	493 / 88	1 / --	0,02 / --	0 / --
33.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	16,00	275,30 / 60,03	4,95 / 1,86	4405 / 960	79 / 30	0,34 / 0,01	5 / 0
34.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	4,00	521,42 / 292,39	49,05 / 19,69	2086 / 1170	196 / 79	1,69 / 0,09	7 / 0
35.	С130904-2 2	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 9,8 кПа /0,1 кгс/см2/, Ду 15 мм	шт	4,00	326,00 / --	-- / --	1304 / --	-- / --	-- / --	-- / --
36.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком	комплек	1,00	9194,48	49,05	9194	49	2,55	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		непосредственно присоединенным	т		445,05	19,69	445	20	0,09	0
37.	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	комплект	1,00	4022,72	17,37	4023	17	1,79	2
			т		320,85	5,62	321	6	0,04	0
		Итого по разделу: прочие работы					23532	343		26
ИТОГО:							4963	135		1

Накладные расходы :

На общестроительные работы	71
На сантехнические работы	5770
Всего накладных расходов:	5842
Итого с накладными	29374

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1762
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	31136
Итого с временными, 1,4 %	31572
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	31998
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	32124
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	32453
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	72486
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1450
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	73936
Налог на добавленную стоимость, 12 %	8872
Итого с НДС	82808

Принял:

Сдал:

Форма N 2в

Заказчик Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматинская многопрофильная клиническая больница" ГУ Управления здравоохранения акимата Алматинской области" акимата Алматинской области.

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."
Субподрядчик
Договор доп.соглашение № 2 от 01.02.2014 г. к договору № 137 от 01.10.2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГКП АМКБ Алматинской области

Наименование обьекта: Навес и кладовка. общестроительные работы.

А К Т N № 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	120,00	48,37 / 44,01	4,36 / 0,68	5804 / 5281	523 / 82	0,29 / 0,01	35 / 1
2.	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	м2	120,00	24,15 / 21,51	2,64 / 0,45	2898 / 2581	317 / 54	0,15 / 0,00	18 / 1
3.	Е0146-34-4	Разборка кирпичных стен под оконный проем	м3	0,41	1795,50 / 1167,75	627,75 / 236,25	736 / 479	257 / 97	7,10 / 1,16	3 / 0
4.	Е0109-46-1	Монтаж каркасов ворот без механизмов открывания	т	0,10	31476,57 / 7650,00	17434,99 / 2428,67	3148 / 765	1743 / 243	41,40 / 8,15	4 / 1
5.	Е0109-47-1	Облицовка ворот стальным листом	м2	6,00	55,95 / 48,83	2,99 / 1,16	336 / 293	18 / 7	0,30 / 0,00	2 / 0
6.	С11011-43 4	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7	м2	6,18	1190,00 / --	-- / --	7354 / --	-- / --	-- / --	-- / --
7.	С12021-85	Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали	т	0,10	120300,00 / --	-- / --	12030 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		без механизма открывания								
8.	С11011-81 7	Защелки врезные с ручками и корпусом изалюминиевого сплава	шт	1,00	688,00 / --	-- / --	688 / --	-- / --	-- / --	-- / --
9.	С11011-82 1	Ручка-скоба	шт	2,00	308,00 / --	-- / --	616 / --	-- / --	-- / --	-- / --
10.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,00	21,80 / 5,81	0,05 / 0,02	262 / 70	1 / --	0,03 / 0,00	0 / 0
11.	Е0113-26-6	Окраска	м2	24,00	20,36 / 4,16	0,02 / --	489 / 100	-- / --	0,02 / --	1 / --
12.	Е0109-46-1	Монтаж каркасов ворот без механизмов открывания	т	0,10	31476,57 / 7650,00	17434,99 / 2428,67	3148 / 765	1743 / 243	41,40 / 8,15	4 / 1
13.	Е0109-47-1	Облицовка ворот сеткой "рабица"	м2	6,00	55,95 / 48,83	2,99 / 1,16	336 / 293	18 / 7	0,30 / 0,00	2 / 0
14.	С11011-76 0	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм	м2	6,18	187,00 / --	-- / --	1156 / --	-- / --	-- / --	-- / --
15.	С12021-85	Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания	т	0,10	120300,00 / --	-- / --	12030 / --	-- / --	-- / --	-- / --
16.	С11011-81 7	Защелки врезные с ручками и корпусом изалюминиевого сплава	шт	6,00	688,00 / --	-- / --	4128 / --	-- / --	-- / --	-- / --
17.	С11011-82 1	Ручка-скоба	шт	6,00	308,00 / --	-- / --	1848 / --	-- / --	-- / --	-- / --
18.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,00	21,80 / 5,81	0,05 / 0,02	262 / 70	1 / --	0,03 / 0,00	0 / 0
19.	Е0113-26-6	Окраска	м2	24,00	20,36 / 4,16	0,02 / --	489 / 100	-- / --	0,02 / --	1 / --
20.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в	м2	2,10	398,48 /	102,53 /	837 /	215 /	0,90 /	2 /

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		каменных стенах, площадь проема до 3 м2			151,65	35,67	318	75	0,14	0
21.	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДН1	м2	2,10	5610,00 / --	-- / --	11781 / --	-- / --	-- / --	-- / --
22.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	1,00	1380,00 / --	-- / --	1380 / --	-- / --	-- / --	-- / --
23.	С11011-81 5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	1,00	844,00 / --	-- / --	844 / --	-- / --	-- / --	-- / --
24.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	1,08	472,81 / 217,73	19,00 / 6,18	511 / 235	21 / 7	1,30 / 0,03	1 / 0
25.	С12061-18 2	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	м2	1,08	6618,00 / --	-- / --	7147 / --	-- / --	-- / --	-- / --
26.	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	1,44	5030,50 / 2272,50	2020,02 / 502,43	7228 / 3265	2902 / 722	14,10 / 1,79	20 / 3
27.	С12021-12 0	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	1,44	101700,00 / --	-- / --	146123 / --	-- / --	-- / --	-- / --
28.	Е0112-7-2	Устройство кровель из профнастила	м2	120,00	235,76 / 66,60	7,95 / 2,97	28291 / 7992	954 / 356	0,42 / 0,01	51 / 2
29.	С11011-43 4	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7	м2	123,60	1190,00 / --	-- / --	147084 / --	-- / --	-- / --	-- / --
30.	С12041-50	Детали закладные и накладные	т	0,09	60300,00 / --	-- / --	5385 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		ИТОГО:					414369 / 22607	8715 / 1893		144 / 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						20144		
		На металломонтажные работы						5942		
		Всего накладных расходов:						26086		
		Итого с накладными						440455		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						26427		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						466882		
		Итого с временными, 1,44 %						473605		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						479999		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						481893		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						486631		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						1086914		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						21738		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1108652		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						133038		
		Итого с НДС						1241690		

Принял:

Сдал:

Форма N 2в

Заказчик Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматинская многопрофильная клиническая больница" ГУ Управления здравоохранения акимата Алматинской области" акимата Алматинской области.

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."
Субподрядчик
Договор доп.соглашение № 2 от 01.02.2014 г. к договору № 137 от 01.10.2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Алматинская многопрофильная клиническая больница по ул.Демченко 83А в г.Алматы

Наименование обьекта: Насосная. общестроительные работы.

А К Т N № 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Двери								
20.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	2,40	379,71	40,10	911	96	1,71	4
					313,09	15,16	751	36	0,07	0
21.	С12022-2	Двери стальные утепленные огрунтованные и окрашенные	шт	1,00	37400,00	--	37400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0107-57-8	Заделка швов монтажной пеной	м	5,80	29,50	--	171	--	0,18	1
					29,50	--	171	--	0,09	1
23.	С11011-41-1	Стоимость монтажной пены	кг	0,28	563,00	--	157	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С11011-81-6	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	шт	1,00	583,00	--	583	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Двери								39222

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Окна								
25.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	3,92	510,22 / 250,39	23,76 / 7,73	2000 / 982	93 / 30	1,50 / 0,04	6 / 0
26.	С12061-18 4	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	м2	3,92	8050,00 / --	-- / --	31556 / --	-- / --	-- / --	-- / --
27.	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт	2,00	382,97 / 197,69	30,19 / 11,04	766 / 395	60 / 22	1,18 / 0,05	2 / 0
28.	С143021-2 2	Плиты подоконные из бетона на белом цементе с глянцевой лицевой поверхностью, площадью более 0,22 м2, толщиной 45 мм	м2	1,12	903,00 / --	-- / --	1011 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Окна								35333
		Раздел: Полы								
		Раздел: Внутренняя отделка								
32.	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание поверхностей цементно-известковым раствором потолка	м2	33,60	125,31 / 82,03	1,77 / 0,68	4211 / 2756	60 / 23	0,52 / 0,00	17 / 0
33.	Е0115-152 -1	Окраска водными составами внутри помещений известковая простая	м2	33,60	19,52 / 15,79	0,15 / 0,06	656 / 531	5 / 2	0,11 / 0,00	4 / 0
34.	Е0115-61-5	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	70,70	437,91 / 255,65	5,68 / 1,44	30960 / 18074	402 / 102	1,35 / 0,07	95 / 5
35.	Е0115-152 -1	Окраска водными составами внутри помещений известковая простая	м2	70,70	19,52 / 15,79	0,15 / 0,06	1380 / 1116	11 / 4	0,11 / 0,00	7 / 0
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								37206

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Наружная отделка								
36.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	14,20	628,50	7,91	8925	112	2,06	29
					359,66	2,99	5107	42	0,01	0
37.	Е0115-55-1	Высококачественная штукатурка "под шубу" цоколя	м2	7,60	436,10	3,31	3314	25	1,64	12
					297,56	0,90	2261	7	0,03	0
38.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	98,20	239,76	2,45	23544	240	0,70	69
					125,23	0,56	12298	55	0,03	3
39.	Е0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	м2	120,00	11,79	1,13	1415	135	0,05	6
					7,72	0,43	926	51	0,00	0
40.	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./без водосточных труб	м2	108,20	32,20	0,06	3484	7	0,06	6
					8,86	0,03	958	3	0,00	0
		Итого по разделу: Наружная отделка								40683
		Раздел: Разные работы								
44.	Е0109-43-1	Монтаж м/каркаса козырька	т	0,08	13343,72	5738,19	1096	471	29,09	2
					5433,75	1050,14	446	86	3,76	0
45.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,08	154400,00	--	12676	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,22	42,93	0,05	138	--	0,05	0
					10,52	--	34	--	--	--
47.	Е0109-42-1	Монтаж покрытия из "Полигаль"	м2	3,30	128,68	42,80	425	141	0,36	1
					58,74	10,56	194	35	0,04	0
48.	Спрайс-лист"TAMBOUR"	Покрытие "Полигаль" толщ.8мм	м2	3,30	887,16	--	2928	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49.	Спрайс-ли ст"TAMBOUR"	Замыкающий профиль	м	2,80	365,96 --	-- --	1025 --	-- --	-- --	-- --
50.	Е0108-3-2	Щебеночное основание толщ.12 см	м3	2,25	1723,06 142,31	126,11 47,81	3877 320	284 108	0,98 0,23	2 1
51.	Е0127-55-1	Асфальтобетонное покрытие толщ.3 см	м2	22,50	392,15 28,46	-- --	8823 640	-- --	0,17 --	4 --
		Итого по разделу: Разные работы								30987
	ИТОГО:						183432 47960	2141 606		269 11

Накладные расходы :

На общестроительные работы	45934
На металломонтажные работы	616
Всего накладных расходов:	46551
Итого с накладными	229982

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	13799
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	243781
Итого с временными, 1,44 %	247291
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	250629
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	251618
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	254091
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	567525
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	11351
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	578876
Налог на добавленную стоимость, 12 %	69465
Итого с НДС	648341

Принял: Сдал:

Форма N 2в

Заказчик Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматинская многопрофильная клиническая больница" ГУ Управления здравоохранения акимата Алматинской области" акимата Алматинской области.

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."
Субподрядчик
Договор доп.соглашение № 2 от 01.02.2014 г. к договору № 137 от 01.10.2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Алматинская многопрофильная клиническая больница по ул.Демченко 83"А" в г.Алматы

Наименование обьекта: Насосная станция. Технологические трубопроводы. Водоснабжение и канализация.

А К Т N № 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Технологические трубопроводы								
1.	Е0116-15-5	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. 150 мм	1шт	8,00	17296,05	194,49	138368	1556	6,96	56
					1166,96	73,12	9336	585	0,35	3
2.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. 80 мм	1шт	3,00	8151,63	112,66	24455	338	2,99	9
					514,91	42,19	1545	127	0,20	1
3.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. 50 мм	1шт	2,00	521,42	49,05	1043	98	1,69	3
					292,39	19,69	585	39	0,09	0
4.	С130901-40	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	2,00	699,00	--	1398	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Ц0107-218-2	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные,	шт	1,00	6282,00	508,00	6282	508	28,00	28
					4770,00	58,50	4770	59	0,34	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные								
7.	Ц0106-311 -6	Бак цилиндрический вертикальный, вместимость 6,3 м3	т	0,11	29464,00	8253,00	3300	924	122,00	14
					20030,00	878,04	2243	98	5,09	1
9.	Ц0112-3-1 1	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 159 мм	т	0,78	13890,00	1452,00	10899	1139	47,00	37
					11930,00	248,00	9361	195	1,44	1
10.	Ц0112-3-8	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условноедавление не более 10 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм	т	0,09	28371,00	1664,00	2681	157	147,00	14
					25880,00	270,00	2446	26	1,57	0
11.	Ц0112-3-4	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 32-38 мм	т	0,06	81623,00	2386,00	4628	135	440,00	25
					77630,00	360,00	4402	20	2,09	0
12.	С130806-9 0	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	м	30,00	1200,00	--	36000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С130806-4 9	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 80х4 мм	м	10,00	679,00	--	6790	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С130806-4 6	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 40х3,5 мм	м	10,00	326,00	--	3260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С130810-8 3	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм	шт	12,00	711,00	--	8532	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С130810-7 8	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	шт	1,00	321,00	--	321	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С130810-1	Тройники /ГОСТ 17376-83/	шт	4,00	1290,00	--	5160	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	40	штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х6 мм			--- / --	--- / --	--- / --	--- / --	--- / --	--- / --
18.	С130810-155	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х6-80х4 мм	шт	1,00	1220,00 / --	-- / --	1220 / --	-- / --	-- / --	-- / --
19.	Е0115-172-4	Масляная окраска радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	17,00	148,40 / 108,00	0,07 / 0,02	2523 / 1836	1 / --	0,65 / 0,00	11 / 0
		Итого по разделу: Технологические трубопроводы								256860
		Раздел: Канализация								
20.	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	10,00	1242,87 / 165,60	13,22 / 4,95	12429 / 1656	132 / 49	0,89 / 0,02	9 / 0
21.	Е0117-1-1-2	Установка трапов диам. 100 мм	комплект	1,00	2921,30 / 160,43	11,50 / 5,62	2921 / 160	12 / 6	0,91 / 0,03	1 / 0
		Итого по разделу: Канализация								15350
		Раздел: Вентиляция								
22.	Е0120-23-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	шт	1,00	2312,94 / 491,63	8,69 / 2,81	2313 / 492	9 / 3	3,05 / 0,01	3 / 0
23.	Е0123-2-2	Установка воздуховодов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	км	0,00	500152,05 / 72801,90	24833,70 / 9300,94	1000 / 146	50 / 19	431,25 / 45,42	1 / 0
		Итого по разделу: Вентиляция								3313
		ИТОГО:					275523 / 38978	5061 / 1226		210 / 6

Накладные расходы :

На монтажные работы	21258
На общестроительные работы	2120
На сантехнические работы	16799

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	40176
Итого с накладными	315700

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	18942
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	334642
Итого с временными, 1,44 %	339461
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	344044
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	345402
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	348795
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	779049
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	15581
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	794630
Налог на добавленную стоимость, 12 %	95356
Итого с НДС	889986

Принял:

Сдал:

Форма N 2в

Заказчик Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматинская многопрофильная клиническая больница" ГУ Управления здравоохранения акимата Алматинской области" акимата Алматинской области.

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."
Субподрядчик
Договор доп.соглашение № 2 от 01.02.2014 г. к договору № 137 от 01.10.2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Алматинская многопрофильная клиническая больница по ул.Демченко 83"А" в г.Алматы

Наименование обьекта: Насосная. Электроосвещение и электросиловое оборудование.

А К Т N № 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0108-573 -5	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм	шт	1,00	663,00	152,00	663	152	2,00	2
					349,00	31,50	349	32	0,18	0
2.	75-6-А8пр им.	Шкаф распределительный с аппаратурой АВР	шт	1,00	223200,00	--	223200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Ц0108-603 -1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1,00	228,80	13,20	229	13	1,00	1
					205,00	2,30	205	2	0,01	0
4.	С151803-1 92	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1,00	4720,00	--	4720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Ц0108-593 -1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	шт	4,00	216,30	120,00	865	480	0,41	2
					65,00	34,40	260	138	0,20	1
6.	Ц0108-593 -6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	1,00	313,00	131,00	313	131	0,75	1
					119,00	36,90	119	37	0,21	0
7.	С151701-1	Светильники с подвесом на крюках,	шт	4,00	810,00	--	3240	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	трубах, монтажных профилях, тип НСП17-500-004-У3			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
8.	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	шт	1,00	871,00	--	871	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С151701-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	шт	1,00	443,00	--	443	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	шт	2,00	134,80	3,60	270	7	0,68	1
					115,00	0,20	230	--	0,00	0
11.	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	2,00	215,00	--	430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типапри открытой проводке	шт	1,00	64,00	1,00	64	1	0,36	0
					58,50	0,20	58	--	0,00	0
13.	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	шт	1,00	68,00	--	68	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С151706-18	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б235-245-100	шт	4,00	54,00	--	216	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	шт	1,00	39,00	--	39	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С151706-60	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-60	шт	1,00	17,00	--	17	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С151803-54	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У995 У2	шт	3,00	381,00	--	1143	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Ц0108-410-2	Устройство кабельных каналов	м	20,00	39,00	1,50	780	30	0,16	3
					25,90	0,20	518	4	0,00	0
19.	СПрайс-листа	Канал кабельный 60х40	шт	20,00	120,14	--	2403	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Ц0108-407 -1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до25 мм	м	8,00	125,60	64,10	1005	513	0,26	2
					41,40	15,80	331	126	0,09	1
21.	Ц0108-407 -2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	м	12,00	159,90	81,10	1919	973	0,35	4
					54,50	20,30	654	244	0,12	1
22.	С130806-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	м	8,00	148,00	--	1184	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С130806-10	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 40х3 мм	м	12,00	232,00	--	2784	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Ц0108-148 -4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	м	40,00	60,40	15,60	2416	624	0,24	10
					38,70	3,80	1548	152	0,02	1
25.	Ц0108-401 -1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	61,00	175,20	75,70	10687	4618	0,44	27
					72,70	20,60	4435	1257	0,12	7
26.	С151601-593	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,05	248700,00	--	11415	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,06	60500,00	--	3456	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С151803-201	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 70-10-13-М УХЛЗ	шт	60,00	84,00	--	5040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Ц0108-472 -6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	30,00	88,90	3,10	2667	93	0,16	5
					27,90	0,30	837	9	0,00	0
30.	Ц0108-472 -8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10 мм	м	10,00	84,60	2,80	846	28	0,17	2
					32,40	0,20	324	2	0,00	0
31.	СПРайс-лист	Электроконвектор ЭВУБ-1,5	шт	2,00	3223,36	--	6447	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							289840	7663		60
							9868	2003		12

Накладные расходы :

На монтажные работы	11277
Всего накладных расходов:	11277
Итого с накладными	301117

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	4675
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	305792
Итого с временными, 1,44 %	306981
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	308112
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	308447
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	309284
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	690800
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	13816
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	704616
Налог на добавленную стоимость, 12 %	84554
Итого с НДС	789170

Принял:

Сдал:

Форма N 2в

Заказчик Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматинская многопрофильная клиническая больница" ГУ Управления здравоохранения акимата Алматинской области" акимата Алматинской области.

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."
Субподрядчик
Договор доп.соглашение № 2 от 01.02.2014 г. к договору № 137 от 01.10.2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Алматинская многопрофильная клиническая больница по ул.Демченко 83А в г.Алматы

Наименование обьекта: Наружные электрические сети. Блок-модуль ДЭС.

А К Т N № 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-164 -2	Разработка грунта вручную	м3	2,55	262,72	--	670	--	1,85	5
					262,72	--	670	--	--	--
2.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,21	134,10	--	296	--	0,97	2
					134,10	--	296	--	--	--
3.	Е0101-145 -5	Планировка вытесненного грунта на площадке ручным способом	м2	1,70	19,40	--	33	--	0,12	0
					19,40	--	33	--	--	--
4.	Е0106-1-1 6	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	4,50	6051,71	196,62	27233	885	1,79	8
					272,25	74,27	1225	334	0,36	2
5.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,04	41200,00	--	1702	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	9,96	245,44	3,82	2445	38	0,21	2
					37,35	1,44	372	14	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0123-2-1	Укладка асбестоцементных безнапорных труб диам. 100 мм	км	0,00	309575,02	1733,92	1053	6	361,00	1
					60966,00	650,25	207	2	3,17	0
8.	Ц0108-28-8	Установка модуля контейнерного типа	узел	1,00	33618,00	21160,00	33618	21160	57,00	57
					10060,00	5489,96	10060	5490	31,84	32
9.	СПрайс-лист	Стоимость модуля контейнерного типа ДЭС в комплекте	шт	1,00	3722393,16	--	3722393	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу:								3789442
		Раздел: КЛ-0,4								
10.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	137,93	23,36	22,08	3222	3045	0,01	1
					1,28	5,56	177	767	0,02	3
11.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	68,97	32,23	30,77	2223	2122	0,01	1
					1,42	8,34	98	576	0,03	2
12.	Е0101-164-2	Доработка грунта вручную в траншеях и котлованах грунт 2 группы	м3	6,40	262,72	--	1681	--	1,85	12
					262,72	--	1681	--	--	--
13.	Е010333-А5-1	Вывоз лишнего грунта на 5км	т	122,29	45,00	45,00	5503	5503	--	--
					--	9,00	--	1101	0,19	23
14.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	71,10	3,77	3,24	268	231	0,00	0
					0,48	1,12	34	80	0,00	0
15.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	127,98	6,48	6,48	829	829	--	--
					--	2,10	--	269	0,01	1
16.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	14,22	134,10	--	1907	--	0,97	14
					134,10	--	1907	--	--	--
17.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	127,98	21,55	4,52	2757	578	0,11	14
					17,03	--	2179	--	--	--
18.	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	790,00	36,70	27,80	28993	21962	0,06	47
					8,80	6,90	6952	5451	0,04	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Ц0108-142 -2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	45,00	11,20	7,90	504	356	0,02	1
					3,30	2,00	148	90	0,01	1
20.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	790,00	32,40	23,70	25596	18723	0,06	47
					8,60	5,90	6794	4661	0,03	27
21.	Ц0108-143 -2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м	45,00	18,80	14,20	846	639	0,03	1
					4,50	3,50	202	158	0,02	1
22.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	1000шт	2,41	11600,00	--	27979	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0134-101 -1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,15	229905,38	--	35176	--	175,00	27
					27450,00	--	4200	--	--	--
24.	Ц0108-148 -4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	м	153,00	60,40	15,60	9241	2387	0,24	37
					38,70	3,80	5921	581	0,02	3
25.	Ц0108-141 -3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	м	637,00	31,50	7,50	20066	4778	0,12	76
					19,80	1,60	12613	1019	0,01	6
26.	С151601-6 18	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В	1000м	0,43	932400,00	--	400932	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С151601-6 24	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В	1000м	0,23	333800,00	--	76774	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С151601-6 23	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В	1000м	0,22	247100,00	--	54362	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С151803-2 01	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 70-10-13-М УХЛЗ	шт	44,00	84,00	--	3696	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	71,10	218,93	--	15566	--	1,54	109
					218,93	--	15566	--	--	--
31.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	71,10	134,10	--	9535	--	0,97	69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					134,10	--	9535	--	--	--
32.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	45,00	61,90	3,30	2786	148	0,14	6
					23,00	0,40	1035	18	0,00	0
33.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	9,00	330,10	24,10	2971	217	0,70	6
		Итого по разделу: КЛ-0,4			116,00	2,50	1044	22	0,01	0
										733412

ИТОГО:

	4522856	83608	545
Накладные расходы :	82949	20633	132
На монтажные работы		59147	
На общестроительные работы		45682	
Всего накладных расходов:		104829	
Итого с накладными		4627685	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :			
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		54317	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		4682002	
Итого с временными, 1,44 %		4695820	
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %		4708961	
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		4712855	
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		4722587	
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355		10548126	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		210963	
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		10759089	
Налог на добавленную стоимость, 12 %		1291091	
Итого с НДС		12050180	

Принял: Сдал:

ДЛЯ ФОРМ №2

"АРМАН А.В.К."

12960

Форма N 2в

Заказчик Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматинская многопрофильная клиническая больница" ГУ Управления здравоохранения акимата Алматинской области" акимата Алматинской области.

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."
Субподрядчик
Договор доп.соглашение № 2 от 01.02.2014 г. к договору № 137 от 01.10.2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Алматинская многопрофильная клиническая больница по ул.Демченко 83А в г.Алматы

Наименование обьекта: Хлораторная. Общестроительные работы.

А К Т N 8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Двери								
39.	E0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	2,40	330,85	32,08	794	77	1,49	4
					272,25	12,13	653	29	0,06	0
		Итого по разделу: Двери								794
		Раздел: Внутренняя отделка								
53.	E0115-152-1	Окраска водными составами внутрипомещений известковая по штукатурке	м2	126,80	17,43	0,12	2210	15	0,09	12
					13,73	0,05	1741	6	0,00	0
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								2210
		Раздел: Наружная отделка								
57.	E0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	м2	114,50	10,56	0,90	1209	103	0,04	5
					6,71	0,34	768	39	0,00	0
		Итого по разделу: Наружная отделка								1209

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Разные работы								
63.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,22	41,55	0,04	134	--	0,05	0
					9,15	--	29	--	--	--
64.	Е0109-42-1	Монтаж покрытия из "Полигаль"	м2	3,30	112,45	34,24	371	113	0,32	1
					51,08	8,45	169	28	0,03	0
65.	Спрайс-лист"TAMBOUR"	Покрытие "Полигаль" толщ.8мм	м2	3,30	887,16	--	2928	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	Спрайс-лист"TAMBOUR"	Замыкающий профиль	м	2,80	365,96	--	1025	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	Е0108-3-2	Щебеночное основание толщ.12 см	м3	3,52	1679,27	100,89	5911	355	0,85	3
					123,75	38,25	436	135	0,18	1
68.	Е0127-55-1	Асфальтобетонное покрытие толщ.3 см	м2	35,20	388,44	--	13673	--	0,14	5
					24,75	--	871	--	--	--
		Итого по разделу: Разные работы								24041

ИТОГО:

	28255	663	29
	4667	237	1

Накладные расходы :

На общестроительные работы	5359
На металломонтажные работы	177
Всего накладных расходов:	5536
Итого с накладными	33791

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2027
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	35818
Итого с временными, 1,44 %	36334
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	36825

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						36970		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						37334		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						83387		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						1668		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						85055		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						10207		
		Итого с НДС						95262		

Принял:

Сдал:

12980

Форма N 2в

Заказчик Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматинская многопрофильная клиническая больница" ГУ Управления здравоохранения акимата Алматинской области" акимата Алматинской области.

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."
Субподрядчик
Договор доп.соглашение № 2 от 01.02.2014 г. к договору № 137 от 01.10.2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Алматинская многопрофильная клиническая больница по ул.Демченко 83"А" в г.Алматы

Наименование обьекта: Хлораторная. Технологические трубопроводы.

А К Т N № 9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0107-218 -2	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные	шт	2,00	6282,00 / 4770,00	508,00 / 58,50	12564 / 9540	1016 / 117	28,00 / 0,34	56 / 1
2.	Е0116-12-3	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 80 мм .	1соедин	4,00	431,46 / 270,00	53,14 / 20,25	1726 / 1080	213 / 81	1,46 / 0,10	6 / 0
3.	Ц0107-218 -2	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные	шт	1,00	6282,00 / 4770,00	508,00 / 58,50	6282 / 4770	508 / 59	28,00 / 0,34	28 / 0
4.	Ц0106-311 -4	Бак цилиндрический вертикальный, вместимость 1 м3	т	0,06	109904,00 / 76730,00	30930,00 / 3487,98	6155 / 4297	1732 / 195	473,00 / 20,23	26 / 1
5.	Е0116-12-2	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 65 мм .	1соедин	8,00	431,46 / 270,00	53,14 / 20,25	3452 / 2160	425 / 162	1,46 / 0,10	12 / 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Ц0134-204 -22	Установка фильтра	шт	2,00	2976,94	1181,72	5954	2363	10,00	20
					1777,50	288,00	3555	576	1,67	3
7.	Спрайс-ли ст	DA863 фильтр системы ф800, Q 20м3/час,Р		1,00	3377582,01	--	3377582	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Ц0112-902 -1	Арматура для воды и пара на условное давление до 6,3 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода до 100 мм	шт	12,00	6204,00	1236,00	74448	14832	20,00	240
					3893,00	110,00	46716	1320	0,64	8
9.	Ц0112-900 -2	Арматура для воды и пара на условное давление до 2,5 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 100 мм	шт	10,00	3630,00	617,00	36300	6170	14,00	140
					2543,00	42,80	25430	428	0,25	2
10.	Ц0112-790 -4	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100мм	шт	2,00	774,50	74,40	1549	149	4,00	8
					693,00	18,00	1386	36	0,10	0
11.	Ц0112-3-8	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм	т	0,38	28371,00	1664,00	10648	624	147,00	55
					25880,00	270,00	9713	101	1,57	1
12.	Ц0112-3-7	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 76 мм	т	0,20	32421,00	1664,00	6609	339	172,00	35
					29930,00	270,00	6101	55	1,57	0
13.	Ц0107-218 -2	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные	шт	1,00	6282,00	508,00	6282	508	28,00	28
					4770,00	58,50	4770	59	0,34	0
14.	Е0116-12-3	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 80 мм .	1соедин	2,00	431,46	53,14	863	106	1,46	3
					270,00	20,25	540	41	0,10	0
15.	Е0120-32-3	Установка вентилятора обратной промывки	шт	1,00	2655,77	100,89	2656	101	9,51	10
					1613,25	38,25	1613	38	0,18	0

12980

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Ц0107-218 -2	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные	шт	1,00	6282,00	508,00	6282	508	28,00	28
					4770,00	58,50	4770	59	0,34	0
17.	Ц0106-311 -4	Бак цилиндрический вертикальный, вместимость 1 м3	т	0,06	109904,00	30930,00	6155	1732	473,00	26
					76730,00	3487,98	4297	195	20,23	1
18.	Е0116-12-2	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 65 мм .	1соедин	8,00	431,46	53,14	3452	425	1,46	12
					270,00	20,25	2160	162	0,10	1
19.	Ц0111-168 -2	Щиты, пульты, массой до 100 кг	шт	1,00	2023,46	161,42	2023	161	7,00	7
					1149,75	31,50	1150	31	0,18	0

ИТОГО:

	3570982	31913
	134048	3715

740
21

Накладные расходы :

На монтажные работы	116753
На сантехнические работы	10287
Всего накладных расходов:	127040
Итого с накладными	3698022

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	19226
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3717248
Итого с временными, 1,44 %	3722139
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	3726791
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3728169
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3731614
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	8334741
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	166695
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8501436
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1020172
Итого с НДС	9521608

Принял:

Сдал:

ДЛЯ ФОРМ №2

"АРМАН А.В.К."

Заказчик Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматинская многопрофильная клиническая больница" ГУ Управления здравоохранения акимата Алматинской области" акимата Алматинской области. 12990

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."
Субподрядчик
Договор доп.соглашение № 2 от 01.02.2014 г. к договору № 137 от 01.10.2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Алматинская многопрофильная клиническая больница по ул.Демченко 83"А" в г.Алматы

Наименование обьекта: Хлораторная. Электроосвещение и электросиловое оборудование.

А К Т N 10

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0108-573-5	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм	шт	1,00	663,00 / 349,00	152,00 / 31,50	663 / 349	152 / 32	2,00 / 0,18	2 / 0
2.	75-6-А8пр им.	Шкаф распределительный с аппаратурой АВР	шт	1,00	223200,00 / --	-- / --	223200 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1,00	228,80 / 205,00	13,20 / 2,30	229 / 205	13 / 2	1,00 / 0,01	1 / 0
4.	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1,00	4720,00 / --	-- / --	4720 / --	-- / --	-- / --	-- / --
5.	Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	шт	4,00	216,30 / 65,00	120,00 / 34,40	865 / 260	480 / 138	0,41 / 0,20	2 / 1
6.	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	1,00	313,00 / 119,00	131,00 / 36,90	313 / 119	131 / 37	0,75 / 0,21	1 / 0
7.	С151701-1	Светильники с подвесом на крюках,	шт	4,00	810,00	--	3240	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	трубах, монтажных профилях, тип НСП17-500-004-У3								
8.	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	шт	1,00	871,00 / --	-- / --	871 / --	-- / --	-- / --	-- / --
9.	С151701-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	шт	1,00	443,00 / --	-- / --	443 / --	-- / --	-- / --	-- / --
10.	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	шт	2,00	134,80 / 115,00	3,60 / 0,20	270 / 230	7 / --	0,68 / 0,00	1 / 0
11.	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	2,00	215,00 / --	-- / --	430 / --	-- / --	-- / --	-- / --
12.	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типапри открытой проводке	шт	1,00	64,00 / 58,50	1,00 / 0,20	64 / 58	1 / --	0,36 / 0,00	0 / 0
13.	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	шт	1,00	68,00 / --	-- / --	68 / --	-- / --	-- / --	-- / --
14.	С151706-18	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б235-245-100	шт	4,00	54,00 / --	-- / --	216 / --	-- / --	-- / --	-- / --
15.	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	шт	1,00	39,00 / --	-- / --	39 / --	-- / --	-- / --	-- / --
16.	С151706-60	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-60	шт	1,00	17,00 / --	-- / --	17 / --	-- / --	-- / --	-- / --
17.	С151803-54	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У995 У2	шт	3,00	381,00 / --	-- / --	1143 / --	-- / --	-- / --	-- / --
18.	Ц0108-410-2	Устройство кабельных каналов	м	20,00	39,00 / 25,90	1,50 / 0,20	780 / 518	30 / 4	0,16 / 0,00	3 / 0
19.	СПрайс-ли ст	Канал кабельный 60х40	шт	20,00	120,14 / --	-- / --	2403 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Ц0108-407 -1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до25 мм	м	8,00	125,60 / 41,40	64,10 / 15,80	1005 / 331	513 / 126	0,26 / 0,09	2 / 1
21.	С130806-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	м	8,00	148,00 / --	-- / --	1184 / --	-- / --	-- / --	-- / --
22.	Ц0108-148 -4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	м	28,00	60,40 / 38,70	15,60 / 3,80	1691 / 1084	437 / 106	0,24 / 0,02	7 / 1
23.	Ц0108-401 -1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	48,00	175,20 / 72,70	75,70 / 20,60	8410 / 3490	3634 / 989	0,44 / 0,12	21 / 6
24.	С151601-593	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,02	248700,00 / --	-- / --	5073 / --	-- / --	-- / --	-- / --
25.	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,06	60500,00 / --	-- / --	3456 / --	-- / --	-- / --	-- / --
26.	С151803-201	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 70-10-13-М УХЛЗ	шт	50,00	84,00 / --	-- / --	4200 / --	-- / --	-- / --	-- / --
27.	Ц0108-472 -6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	40,00	88,90 / 27,90	3,10 / 0,30	3556 / 1116	124 / 12	0,16 / 0,00	6 / 0
28.	Ц0108-472 -8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10 мм	м	10,00	84,60 / 32,40	2,80 / 0,20	846 / 324	28 / 2	0,17 / 0,00	2 / 0
29.	СПРайс-ли ст	Электроконвектор ЭВУБ-1,5	шт	2,00	3223,36 / --	-- / --	6447 / --	-- / --	-- / --	-- / --

ИТОГО:

Накладные расходы :	275842 / 8084	5548 / 1448	48 / 8
На монтажные работы	9056		

12990

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего накладных расходов:						9056		
		Итого с накладными						284898		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						3702		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						288600		
		Итого с временными, 1,44 %						289542		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						290438		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						290703		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						291366		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						650779		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						13016		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						663795		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						79655		
		Итого с НДС						743450		

Принял:

Сдал:

13000

Форма N 2в

Заказчик Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматинская многопрофильная клиническая больница" ГУ Управления здравоохранения акимата Алматинской области" акимата Алматинской области.

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."
Субподрядчик
Договор доп.соглашение № 2 от 01.02.2014 г. к договору № 137 от 01.10.2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Алматинская многопрофильная клиническая больница по ул.Демченко 83А в г.Алматы

Наименование обьекта: Ремонт водонапорной башни.

А К Т N 11

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0104-57-1	Установка труб водоподъемных	м	100,00	281,87	233,27	28187	23327	0,29	29
					48,60	36,74	4860	3674	0,15	15
2.	С130806-77	Трубы электросварные прямошовные	м	100,00	721,00	--	72100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Ц0107-247-13	Демонтаж старого артезианского насоса	шт	1,00	8804,00	5096,00	8804	5096	20,80	21
					3708,00	1134,01	3708	1134	6,58	7
4.	Ц0107-247-10	Насос артезианский с погружным электродвигателем марки 1 ЭЦВ 8-25-125	шт	2,00	36802,00	18320,00	73604	36640	64,00	128
					11300,00	4073,09	22600	8146	23,62	47
5.	СПрайс-лист	Насосы артезианские водоподъемные с погружным электродвигателем, тип ЭЦВ 8-25-125, подача 25 м3/ч	шт	2,00	61109,94	--	122220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с реплением накладными скобами, масса м до 0,5 кг	м	350,00	66,80	18,10	23380	6335	0,12	42
					20,30	3,80	7105	1330	0,02	8
7.	СПрайс-лист	Стоимость кабеля ВПП-6	км	0,36	72,08	--	26	--	--	--

13000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Ц0108-144 -2	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 6 мм2	шт	12,00	-- 22,70 22,50	-- -- --	-- 272 270	-- -- --	-- 0,13 --	-- 2 --
9.	Ц0108-572 -3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600мм	шт	1,00	1299,30 317,00	68,30 13,50	1299 317	68 14	2,00 0,08	2 0
10.	ТПрайс-лист	Станция управления СУЗ-40 в комплекте	шт	1,00	19748,28 --	-- --	19748 --	-- --	-- --	-- --
11.	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	шт	1,00	405,40 227,25	16,15 6,75	405 227	16 7	1,36 0,03	1 0
12.	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 80 мм	шт	1,00	5190,00 --	-- --	5190 --	-- --	-- --	-- --
13.	Е0104-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки	2,00	90284,54 11272,50	79012,04 13583,94	180569 22545	158024 27168	57,30 48,14	115 96

Итого по разделу:

Раздел: Ремонт водонапорной емкости

535805

14.	Е0109-61-11прим.	Демонтаж бака металлического/на высоте более 25м/	т	2,04	15309,52 8704,53	4592,20 109,15	31218 17749	9364 223	46,10 0,48	94 1
15.	Е0109-43-1	Монтаж каркаса м/конструкций/окрашенных взаводских условиях/	т	2,82	11629,09 4866,75	4590,56 840,11	32759 13710	12932 2367	26,06 3,01	73 8
16.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	2,82	154400,00 --	-- --	434945 --	-- --	-- --	-- --
17.	Е0109-61-11	Монтаж баков /окрашенных в заводских условиях, на высоте более 25м/	т	2,04	25528,64 14942,78	6560,29 155,93	52055 30470	13377 318	79,14 0,69	161 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	С12021-203	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов /без арматуры/, поставляемые целиком,круглого сечения при массе изделий свыше 1,0 до 3,0 т	т	2,04	147300,00	--	300359	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0113-18-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-0119 за один раз /дежурство при выполнении работ с пожаровзрывными и вредными веществами в замкнутых объемах/ /наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на поверхности, составляющих свыше 30%/	м2	306,42	26,16	0,02	8015	6	0,02	7
					6,28	--	1924	--	--	--
20.	Е0115-173-2	Окраска суриком больших поверхностей /внутренняя поверхность/, количество окрасок 2	м2	306,42	51,74	1,84	15854	564	0,11	34
					18,45	0,70	5653	214	0,00	1
21.	Е0109-35-1	Монтаж каркасов для крепления изоляции	т	0,30	17937,36	627,68	5381	188	86,50	26
					14197,50	101,25	4259	30	0,49	0
22.	С12021-245	Сектора-50х4мм для крепления изоляции	т	0,31	172800,00	--	53929	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0126-12-5	Изоляция поверхностей плитами минераловатными на синтетической связующем на работе с лесов и высоте свыше 15 м до 30 м	м2	111,67	247,16	54,16	27600	6048	0,83	93
					149,32	22,68	16674	2533	0,11	12
24.	С11031-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	м3	6,70	4260,00	--	28542	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0126-22-1	Покрытие изоляции поверхностей башни листовым металлом с заготовкой покрытия на работе с лесов и высоте свыше 15 м до 30 м	м2	105,21	224,10	28,17	23578	2964	1,09	114
					181,98	11,88	19146	1250	0,06	6
26.	С11011-859	Сталь листовая волнистая оцинкованная, толщиной 1,5-1,6 мм, марки Ст0	т	1,24	50400,00	--	62464	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С11011-145	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,00	899500,00	--	2366	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

13000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	С11011-139	Дюбели с калиброванной головкой /россыпью/, с цинковым хроматированным покрытием 4х100 мм	кг	19,99	355,00	--	7096	--	--	--
		Итого по разделу: Ремонт водонапорной емкости			--	--	--	--	--	--

1086161

ИТОГО:

	1621965	274949	943
Накладные расходы :	171217	48408	203
На монтажные работы		40613	
На общестроительные работы		108376	
На металломонтажные работы		62213	
Всего накладных расходов:		211202	
Итого с накладными		1833167	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :			
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		108805	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		1941972	
Итого с временными, 1,44 %		1969652	
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %		1995976	
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		2003776	
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		2023283	
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355		4519100	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		90382	
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		4609482	
Налог на добавленную стоимость, 12 %		553138	
Итого с НДС		5162620	

Принял:

Сдал:

ДЛЯ ФОРМ №2

"АРМАН А.В.К."

Заказчик Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматинская многопрофильная клиническая больница" ГУ Управления здравоохранения акимата Алматинской области" акимата Алматинской области. 13020

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."
Субподрядчик
Договор доп.соглашение № 2 от 01.02.2014 г. к договору № 137 от 01.10.2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Алматинская многопрофильная клиническая больница по ул.Демченко 83А в г.Алматы

Наименование обьекта: Резервуар для воды. Ремонтные работы.

А К Т N 12

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	СПрайс-ли Пенетрон ст		кг	453,60	542,28	--	245978	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0113-55-4	Изоляция бетонных поверхностей пенетроном, последующий слой	м2	324,72	214,76	97,10	69737	31530	0,62	201
					113,94	36,36	36999	11807	0,18	58
10.	СПрайс-ли Пенетрон ст		кг	-258,77	542,28	--	-140326	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	216,00	205,22	13,43	44328	2901	0,37	79
					52,65	5,04	11372	1089	0,02	5
	ИТОГО:						219717	34431		280
							48371	12896		63
	Накладные расходы :						59252			
	На общестроительные работы						59252			
	Всего накладных расходов:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с накладными								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :						278969		
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						16738		
		Итого с временными, 1,44 %						295707		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						299965		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						304015		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						305215		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						308206		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						688413		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						13768		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						702161		
		Итого с НДС						84259		
								786420		

Принял:

Сдал:

Форма N 2в

Заказчик Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматинская многопрофильная клиническая больница" ГУ Управления здравоохранения акимата Алматинской области" акимата Алматинской области.

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."
Субподрядчик
Договор доп.соглашение № 2 от 01.02.2014 г. к договору № 137 от 01.10.2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Алматинская многопрофильная клиническая больница по ул.Демченко 83"А" в г.Алматы

Наименование обьекта: Наружные сети водоснабжения и канализации.

А К Т N 13

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел: Земляные работы												
1.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	3216,95	23,36	22,08	75145	71028	0,01	29				
					1,28	5,56	4118	17881	0,02	62				
2.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	11,49	32,23	30,77	370	354	0,01	0				
					1,42	8,34	16	96	0,03	0				
3.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	99,85	262,72	--	26232	--	1,85	185				
					262,72	--	26232	--	--	--				
4.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	24,88	196,00	196,00	4876	4876	--	--				
					--	39,20	--	975	0,82	20				
5.	Е0101-20-	Работа на отвале 2-3 группы	м3	11,85	3,77	3,24	45	38	0,00	0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	грунтов								
					0,48	1,12	6	13	0,00	0
6.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	2984,80	6,48	6,48	19340	19340	--	--
					--	2,10	--	6279	0,01	24
7.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	331,64	134,10	--	44474	--	0,97	322
					134,10	--	44474	--	--	--
8.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2984,80	21,55	4,52	64311	13480	0,11	322
					17,03	--	50831	--	--	--
9.	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из местного мягкого грунта	м3	42,63	306,20	152,52	13052	6501	1,02	43
					153,68	57,15	6551	2436	0,28	12
		Итого по разделу: Земляные работы								247844
		Раздел: Подающий трубопровод, ПД								
10.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,43	787009,47	10674,97	338414	4590	270,00	116
					48825,00	4032,00	20995	1734	19,69	8
11.	Е0122-13-3	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,43	232335,64	23876,89	99904	10267	161,00	69
					27900,00	9020,25	11997	3879	44,05	19
12.	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	0,43	8287,75	--	3564	--	51,50	22
					8032,50	--	3454	--	--	--
13.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	2,00	411,46	17,71	823	35	1,40	3
					231,75	6,75	464	14	0,03	0
14.	С	Задвижка V3200 диам. 100мм	шт	2,00	11023,20	--	22046	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 100 мм	шт	4,00	492,00	--	1968	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0122-8-8	Установка футляра из стальных водопроводных труб диам. 300 мм	км	0,02	3056026,79	85907,16	67233	1890	504,00	11
					95850,00	32451,75	2109	714	158,50	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Е0122-13-8	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	км	0,02	661964,51	75373,88	14563	1658	263,00	6
					45900,00	28473,75	1010	626	139,06	3
18.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,04	247994,13	49389,75	8829	1758	312,70	11
					62775,00	18657,00	2235	664	91,12	3
		Итого по разделу: Подающий трубопровод, ПД								557344
		Раздел: Отводящий трубопровод, ОТ								
19.	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	км	0,14	1320436,32	31953,19	191463	4633	360,00	52
					66375,00	12071,25	9624	1750	58,95	9
20.	Е0122-13-5	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,14	344129,70	48453,95	49899	7026	185,00	27
					32175,00	18303,75	4665	2654	89,40	13
21.	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	км	0,14	10216,13	--	1481	--	61,80	9
					9630,00	--	1396	--	--	--
22.	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 150 мм	шт	4,00	757,00	--	3028	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт	2,00	585,99	36,99	1172	74	1,93	4
					317,25	13,50	634	27	0,07	0
24.	С	Задвижка V3200 диам. 150мм	шт	2,00	19894,85	--	39790	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,05	247994,13	49389,75	11309	2252	312,70	14
					62775,00	18657,00	2863	851	91,12	4
		Итого по разделу: Отводящий трубопровод, ОТ								298142
		Раздел: Спускной и переливной трубопроводы, СП,ПР								
26.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,09	78245,00	36133,62	7042	3252	247,00	22
					41850,00	9612,90	3766	865	37,30	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	СПРайс-лист	Двухслойные профилированные трубы диам.160мм SN8	м	90,00	616,95	--	55525	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,06	787009,47	10674,97	47221	640	270,00	16
					48825,00	4032,00	2930	242	19,69	1
29.	Е0122-13-3	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,06	232335,64	23876,89	13940	1433	161,00	10
					27900,00	9020,25	1674	541	44,05	3
30.	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	0,06	8287,75	--	497	--	51,50	3
					8032,50	--	482	--	--	--
31.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	4,00	411,46	17,71	1646	71	1,40	6
					231,75	6,75	927	27	0,03	0
32.	С	Задвижка V3200 диам. 100мм	шт	4,00	11023,20	--	44093	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	16,00	492,00	--	7872	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0122-33-5	Установка стальной решетки	т	0,03	247994,13	49389,75	7341	1462	312,70	9
					62775,00	18657,00	1858	552	91,12	3

Итого по разделу: Спускной и переливной трубопроводы, СП,ПР 185177

Раздел: Водопровод В0

35.	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	км	0,02	1320436,32	31953,19	19807	479	360,00	5
					66375,00	12071,25	996	181	58,95	1
36.	Е0122-13-5	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,02	344129,70	48453,95	5162	727	185,00	3
					32175,00	18303,75	483	275	89,40	1
37.	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	км	0,02	10216,13	--	153	--	61,80	1
					9630,00	--	144	--	--	--
38.	Е0122-34-	Установка полиэтиленовых втулок	шт	1,00	300,57	225,64	301	226	0,41	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	под фланцы			------- 69,53	------- 58,98	------- 70	------- 59	------- 0,23	------- 0
39.	СПрайс-лист	Переход сталь/полиэтилен. диам.160	шт	1,00	1868,22 ------- --	-- ------- --	1868 ------- --	-- ------- --	-- ------- --	-- ------- --
40.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,09	78245,00 ------- 41850,00	36133,62 ------- 9612,90	7355 ------- 3934	3397 ------- 904	247,00 ------- 37,30	23 ------- 4
41.	С130804-17	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 140 мм	10м	9,49	10400,00 ------- --	-- ------- --	98738 ------- --	-- ------- --	-- ------- --	-- ------- --
42.	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	км	0,09	10216,13 ------- 9630,00	-- ------- --	960 ------- 905	-- ------- --	61,80 ------- --	6 ------- --
43.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,01	247994,13 ------- 62775,00	49389,75 ------- 18657,00	1513 ------- 383	301 ------- 114	312,70 ------- 91,12	2 ------- 1
44.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,15	47611,09 ------- 29700,00	17877,09 ------- 4698,68	7046 ------- 4396	2646 ------- 695	173,00 ------- 18,10	26 ------- 3
45.	С130804-11	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	10м	14,95	2130,00 ------- --	-- ------- --	31839 ------- --	-- ------- --	-- ------- --	-- ------- --
46.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	2,00	473,47 ------- 254,25	39,24 ------- 15,75	947 ------- 508	78 ------- 31	1,47 ------- 0,07	3 ------- 0
47.	СПрайс-лист	Кран шаровый диам.50мм	шт	1,00	2076,23 ------- --	-- ------- --	2076 ------- --	-- ------- --	-- ------- --	-- ------- --
		Итого по разделу: Водопровод В0								177765
		Раздел: Водопровод В1 (наружный туалет)								
48.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,06	189070,88 ------- 45675,00	6788,50 ------- 2565,00	10399 ------- 2512	373 ------- 141	253,00 ------- 12,52	14 ------- 1
49.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	1,00	473,47 ------- 254,25	39,24 ------- 15,75	473 ------- 254	39 ------- 16	1,47 ------- 0,07	1 ------- 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50.	СПрайс-ли ст	Кран шаровый диам.32мм	шт	1,00	901,94	--	902	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей	т	0,00	247994,13	49389,75	74	15	312,70	0
					62775,00	18657,00	19	6	91,12	0
		Итого по разделу: Водопровод В1 (наружный туалет)								11849
		Раздел: Колодцы								
52.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	39,60	39,45	37,88	1562	1500	0,01	0
					1,57	14,54	62	576	0,05	2
53.	Е0101-164-2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	4,40	262,72	--	1156	--	1,85	8
					262,72	--	1156	--	--	--
54.	Е0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	19,43	32,23	30,77	626	598	0,01	0
					1,42	8,34	28	162	0,03	1
55.	Е010333-А10-1	Отвозка лишнего грунта на 10 км	т	40,80	76,60	76,60	3125	3125	--	--
					--	15,32	--	625	0,32	13
56.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	22,11	6,48	6,48	143	143	--	--
					--	2,10	--	47	0,01	0
57.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,46	134,10	--	330	--	0,97	2
					134,10	--	330	--	--	--
58.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	22,11	21,55	4,52	476	100	0,11	2
					17,03	--	377	--	--	--
59.	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах диам.1500мм	м3	7,60	36442,26	2104,76	276961	15996	13,90	106
					2362,50	623,48	17955	4738	2,48	19
60.	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,09	151200,00	--	12912	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	Е0113-26-	Окраска металлических	м2	2,31	41,55	0,04	96	--	0,05	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза			9,15	--	21	--	--	--
62.	Е0127-56-1	Щебеночное основание толщ.12 см	м2	7,50	236,83	12,52	1776	94	0,24	2
					38,03	4,39	285	33	0,02	0
63.	Е0127-55-1	Асфальтобетонное покрытие толщ.3 см	м2	7,50	388,44	--	2913	--	0,14	1
					24,75	--	186	--	--	--
64.	С131104-10	Люк чугунный тип Т	комплект	5,00	13400,00	--	67000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Колодцы 369078

Раздел: Канализация

65.	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	км	0,03	465331,02	1733,92	11633	43	361,00	9
					60966,00	650,25	1524	16	3,17	0
66.	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	0,00	712,05	10,58	2	--	0,70	0
					119,25	3,96	--	--	0,02	0
67.	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	2,95	18491,09	1538,85	54549	4540	9,65	28
					1615,95	576,23	4767	1700	2,81	8
68.	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	4,40	21164,15	2308,84	93122	10159	13,87	61
					2286,00	864,68	10058	3805	4,22	19
69.	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,10	151200,00	--	14727	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	2,63	41,55	0,04	109	--	0,05	0
					9,15	--	24	--	--	--
71.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	комплект	6,00	8060,00	--	48360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	Е0127-56-1	Щебеночное основание толщ.12 см	м2	9,00	236,83	12,52	2131	113	0,24	2
					38,03	4,39	342	40	0,02	0
73.	Е0127-55-	Асфальтобетонное покрытие толщ.3	м2	9,00	388,44	--	3496	--	0,14	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	см				24,75	--	223	--	--	--
		Итого по разделу: Канализация								228130
		Раздел: Демонтажные работы (скважина, водонапорная башня)								
74.	Е0122-8-3	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 100 мм	км	0,15	35699,98 / 29295,00	6404,98 / 2419,20	5355 / 4394	961 / 363	162,00 / 11,81	24 / 2 / 5355
		Итого по разделу: Демонтажные работы (скважина, водонапорная башня)								

ИТОГО: 2080681 / 261647 — 202311 / 57347 — 1645 / 266

Накладные расходы :

На общестроительные работы	374336
На сантехнические работы	1037
Всего накладных расходов:	375373
Итого с накладными	2456054

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	147363
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2603417
Итого с временными, 1,44 %	2640906
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	2676558
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2687122
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2713535
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	6060811
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	121216
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6182027
Налог на добавленную стоимость, 12 %	741843
Итого с НДС	6923870

Принял: Сдал:

Форма N 2в

Заказчик Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматинская многопрофильная клиническая больница" ГУ Управления здравоохранения акимата Алматинской области" акимата Алматинской области.

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."
Субподрядчик
Договор доп.соглашение № 2 от 01.02.2014 г. к договору № 137 от 01.10.2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Алматинская многопрофильная клиническая больница по ул.Демченко 83"А" в г.Алматы

Наименование обьекта: Тепловые сети

А К Т N 14

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Изоляционные работы								
25.	Е0126-23-2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	м	193,61	126,66	7,40	24522	1433	0,22	43
					34,20	2,70	6621	523	0,01	3
26.	С11011-73 0	Рубероид наплавляемый РК-420-1,0	м2	19,36	125,00	--	2420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Изоляционные работы								26942
	ИТОГО:						26942	1433		43
							6621	523		3

Накладные расходы :

На общестроительные работы 7144

Всего накладных расходов: 7144
Итого с накладными 34086

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		2045
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	36131	
Итого с временными, 1,44 %	36651	
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	37146	
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	37293	
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	37668	
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	84132	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1683	
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	85815	
Налог на добавленную стоимость, 12 %	10298	
Итого с НДС	96113	

Принял:

Сдал:

13050

Форма N 2в

Заказчик Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматинская многопрофильная клиническая больница" ГУ Управления здравоохранения акимата Алматинской области" акимата Алматинской области.

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."
Субподрядчик
Договор доп.соглашение № 2 от 01.02.2014 г. к договору № 137 от 01.10.2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Алматинская многопрофильная клиническая больница по ул.Демченко 83А в г.Алматы

Наименование обьекта: Благоустройство. Ограждение.

А К Т N 15

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы								
		Раздел: Монтаж								
24.	E0130-54-1	демонтаж	м3	1,14	4545,00	2961,00	5181	3376	9,44	11
					1584,00	769,86	1806	878	2,63	3
25.	C01031-A1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	2,51	152,80	--	383	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	C01031-A1 1-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	2,51	140,00	--	351	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	C010333-A 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	2,51	76,60	--	192	--	0,32	1
					15,32	--	38	--	--	--

13050

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	4,65	864,08 / 21,38	73,75 / 11,67	4018 / 99	343 / 54	0,14 / 0,04	1 / 0
29.	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	м3	5,89	6589,26 / 1980,00	3701,25 / 962,33	38811 / 11662	21800 / 5668	11,80 / 3,29	70 / 19
30.	С143019-37	Трубы безнапорные	м	31,00	3000,00 / --	-- / --	93000 / --	-- / --	-- / --	-- / --
31.	Е0123-11-6	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диам. 600 мм	м	31,00	513,08 / 95,22	32,84 / 12,31	15905 / 2952	1018 / 382	0,52 / 0,06	16 / 2
32.	Е0130-62-1	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м	м3	0,70	3053,16 / 915,75	1845,00 / 479,70	2137 / 641	1291 / 336	5,46 / 1,64	4 / 1
33.	С143018-2	Стоимость блоков оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков из бетона М-400	м3	0,70	11398,00 / --	-- / --	7979 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Монтаж								167958

ИТОГО:

	167957 / 17198	27829 / 7318
Накладные расходы :		
На общестроительные работы		
Всего накладных расходов:	24710	
Итого с накладными	24710	
	192667	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :		
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	11560	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	204227	
Итого с временными, 1,44 %	207168	
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	209965	
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	210794	
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	212864	
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	475443	

13050

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	9509
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	484952
Налог на добавленную стоимость, 12 %	58194
Итого с НДС	543146

Принял:

Сдал:

ДЛЯ ФОРМ №2

"АРМАН А.В.К."

Форма N 2в

Заказчик Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматинская многопрофильная клиническая больница" ГУ Управления здравоохранения акимата Алматинской области" акимата Алматинской области.

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."
Субподрядчик
Договор доп.соглашение № 2 от 01.02.2014 г. к договору № 137 от 01.10.2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Алматинская многопрофильная клиническая больница по ул.Демченко 83А в г.Алматы

Наименование обьекта: Благоустройство. Площадка под мусорные контейнеры.

А К Т N 16

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Демонтажные работы										
1.	E0107-24-1	Демонтаж железобетонных оград из панелей длиной 4 м	м	46,00	548,34	376,53	25224	17320	1,06	49		
					171,81	105,95	7903	4874	0,40	18		
2.	C01031-A1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	12,83	152,80	--	1961	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
3.	C01031-A1 1-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т приавтомобильных перевозках	т	12,83	140,00	--	1797	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
4.	C010333-A 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	12,83	78,90	--	1013	--	0,37	5		
					17,62	--	226	--	--	--		

Итого по разделу: Демонтажные работы 29994

Раздел: Монтаж

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Е0101-145 -9	Планировка грунт 2 группы механизированным способом	м2	138,00	16,62	4,85	2294	669	0,08	11
					11,78	0,97	1625	134	0,00	0
6.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ.15 см	м3	20,70	885,73	92,19	18335	1908	0,17	3
					24,59	14,59	509	302	0,05	1
7.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня	м2	138,00	219,46	42,86	30285	5915	0,05	6
					6,91	10,99	954	1517	0,04	5
8.	Е0127-53-7	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	138,00	390,00	19,19	53820	2648	0,04	5
					6,83	6,33	943	873	0,02	3
9.	Е0127-54-7	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	138,00	180,09	--	24852	--	0,00	0
					0,05	--	6	--	--	--
10.	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	м2	138,00	508,65	19,19	70194	2648	0,04	5
					6,83	6,33	943	873	0,02	3
11.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1,64	251,77	--	413	--	1,77	3
					251,77	--	413	--	--	--
12.	Е0101-145 -5	Планировка вытесненного грунта на площадке ручным способом	м2	1,64	22,31	--	37	--	0,14	0
					22,31	--	37	--	--	--
13.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	3,17	6881,98	389,15	21816	1234	3,24	10
					507,15	147,01	1608	466	0,72	2
14.	Е0108-6-1	Кладка стен ограждения из сплитерных блоков	м3	14,26	2453,16	419,80	34972	5985	5,22	74
					804,71	157,50	11472	2245	0,76	11
15.	СПр.л	Блоки сплиттерные	шт	891,00	79,84	--	71142	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0106-19-2	Заполнение пустот блоков бетоном	м3	6,24	6869,20	354,05	42843	2208	4,77	30
					830,59	133,74	5180	834	0,65	4
17.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,15	53000,00	--	7770	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	шт	1,00	6886,85	1466,04	6887	1466	20,47	20
					3700,13	418,45	3700	418	1,59	2
19.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей /стойки ворот/	т	0,05	172800,00	--	8903	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С12021-85	Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания	т	0,07	120300,00	--	8418	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	16,00	36,77	0,11	588	2	0,03	0
					5,05	0,06	81	1	0,00	0
22.	Е0113-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785/наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на поверхности, составляющих от 10% до 30%/в 2 слоя	м2	16,00	103,86	0,23	1662	4	0,03	1
					6,69	0,13	107	2	0,00	0
23.	С12022-20	Металлический мусоросборник с тележкой	компл	20,00	18800,00	--	376000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Монтаж								781230

ИТОГО:

	811226	42007	224
	35707	12539	50

Накладные расходы :

На общестроительные работы 54127

Всего накладных расходов: 54127

Итого с накладными 865353

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	51921
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	917274
Итого с временными, 1,44 %	930483
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	943045
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	946767
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	956068
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	2135425
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	42709
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2178134
Налог на добавленную стоимость, 12 %	261376
Итого с НДС	2439510

Принял:

Сдал:

Форма N 2в

Заказчик Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматинская многопрофильная клиническая больница" ГУ Управления здравоохранения акимата Алматинской области" акимата Алматинской области.

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."
Субподрядчик
Договор доп.соглашение № 2 от 01.02.2014 г. к договору № 137 от 01.10.2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Алматинская многопрофильная клиническая больница по ул.Демченко 83А в г.Алматы

Наименование обьекта: Кровля.

А К Т N 17

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Корпус Б								
1.	Е0162-36-4	Очистка вручную простых фасадов от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	м2	579,80	37,04	--	21476	--	0,26	149
					37,04	--	21476	--	--	--
2.	Е0162-36-1	Очистка вручную потолков от старой окраски	м2	1581,20	25,70	--	40637	--	0,18	281
					25,70	--	40637	--	--	--
3.	Е0162-36-4	Очистка вручную стен от старой окраски	м2	3881,70	37,04	--	143778	--	0,26	998
					37,04	--	143778	--	--	--
4.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	380,40	133,16	23,58	50654	8970	0,74	283
					109,58	4,16	41684	1582	0,02	9
5.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	676,80	17,38	0,93	11763	629	0,11	77
					16,45	0,14	11133	95	0,00	1
6.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	721,90	116,63	10,56	84195	7623	0,70	504
					106,07	1,67	76572	1206	0,01	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	1668,90	5,64	0,19	9413	317	0,04	63
					5,45	0,02	9096	33	0,00	1
8.	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	м2	127,27	270,90	23,78	34477	3026	1,65	210
					247,12	8,98	31451	1143	0,04	6
9.	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	м	78,85	14,39	1,29	1135	102	0,09	7
					13,10	0,23	1033	18	0,00	0
10.	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	м2	228,69	158,38	23,78	36220	5438	0,91	208
					134,60	8,98	30782	2054	0,04	10
11.	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	м2	1581,20	6,08	--	9614	--	0,05	73
					6,08	--	9614	--	--	--
		Итого по разделу: Корпус Б								443361
		Раздел: Работы по всем корпусам								
12.	Е0158-6-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш - смена стропильных ног из брусьев	м	132,89	811,99	7,94	107906	1055	1,50	199
					235,62	1,31	31312	174	0,02	2
13.	Е0158-7-2	Смена стоек	1м	87,88	250,78	6,95	22039	611	0,68	60
					123,53	2,25	10856	198	0,00	0
14.	Е0158-2-2	Разборка покрытий кровли из листовой стали	м2	2078,04	17,19	2,02	35721	4198	0,10	218
					15,17	0,16	31524	332	0,00	6
15.	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	м2	2078,04	24,15	2,64	50185	5486	0,15	315
					21,51	0,45	44699	935	0,00	10
16.	Е0112-7-5	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа	м2	2078,04	484,95	8,20	1007738	17040	1,71	3553
					272,95	3,08	567201	6400	0,02	31
17.	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный	м2	2298,31	1190,00	--	2734990	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и	м2	87,88	715,87	1,24	62911	109	0,97	85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т.п./ из листовой оцинкованной стали толщ.0,8мм			153,23	0,47	13466	41	0,00	0
19.	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	м2	546,09	6,08	--	3320	--	0,05	25
					6,08	--	3320	--	--	--
20.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	63,32	27,10	--	1716	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е010333-А 10-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	63,32	76,60	76,60	4850	4850	--	--
					--	15,32	--	970	0,32	20
		Итого по разделу: Работы по всем корпусам								4031376

ИТОГО:

	4474738	59456
	1119634	15181

7311
106

Накладные расходы :

На общестроительные работы 1250465

Всего накладных расходов: 1250465
Итого с накладными 5725203

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 343512

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 6068715
Итого с временными, 1,44 % 6156104
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % 6239211
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % 6263835
Итого с затратами на выслугу лет, 1 % 6325395

Пересчет в текущих ценах, К-2,23355 14128075
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 282562
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 14410637
Налог на добавленную стоимость, 12 % 1729277
Итого с НДС 16139914

Принял: Сдал: