Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2021-03-29 № 27 қосымша келісім

Қызылорда облысы №296

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басқарма басшысының орынбасары Нұрмағанбетов Арнұр Әлібекұлы тұлғасындағы "Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, жарғы негізінде әрекет ететін, директоры Нариков Муса Дарменович тұлғасындағы "Дан-Строй-Проект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-03-29 № 27 Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 2021 жылғы 29 наурыздағы № 27 Шарттың жалпы сомасы 11 230 057,61 (он бір миллион екі жүз отыз мың елу жеті) теңге 61 тиын. 2021 жылғы 29 наурыздағы № 27 Шартқа 2021 жылғы 26 тамыздағы № 145 Қосымша келісімнің мәтініндегі «2021 жылға қаралғаны 11 016 000 (он бір миллион он алты мың) теңге 00 тиын. 2022 жылға қаралғаны 214 057,61 (екі жүз он төрт мың елу жеті) теңге 61 тиын» деген сандар мен сөздер «2021 жылға қаралғаны 10 316 000 (он миллион үш жүз он алты мың) теңге 00 тиын. 2022 жылға қаралғаны 914 057,61 (тоғыз жүз он төрт мың елу жеті) теңге 61 тиын» деген сандар мен сөздерге ауыстырылсын. 2021 жылға қаралған сомадан Орындаушыға 6 480 000 (алты миллион төрт жүз сексен мың) теңге 00 тиын төленген.
2) Қосымша келісімнің жалпы сомасы 3 836 000 (үш миллион сегіз жүз отыз алты мың) теңге 00 тиын, оның ішінде ҚҚС сомасы 411 000 (төрт жүз он бір мың) теңге 00 тиын.
3) Қазынашылықтың аумақтық органында Қосымша келісім 011 Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан бөлінетін нысаналы трансферт есебінен, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 3 836 000 (үш миллион сегіз жүз отыз алты мың) теңге 00 тиын, оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады.
4) Қосымша келісім 011 Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 914 057,61 (тоғыз жүз он төрт мың елу жеті) теңге 61 тиын, оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады.
5) Қосымша келісім жасасқан күннен бастап Орындаушы он жұмыс күні ішінде 3 836 000 (үш миллион сегіз жүз отыз алты мың) теңге 00 тиынның 3 пайызы мөлшерінде, яғни 115 080 (бір жүз он бес мың сексен) теңге 00 тиынға Қосымша келісімнің орындалуын қамтамасыз ету

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

сомасы мөлшерін төмендегідей түрде енгізуге міндеттенеді: мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі – веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ, № KKMFKZ2A, KZ470705022882501001 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна; не: Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында берілетін банктік кепілдік.
6) Орындалған жұмыстарға ақы төлеу үшін мердігер мекемемен ұсынылған орындалған құрылыс жұмыстарының актісіне 1 күн мерзім ішінде растап қол қоюға немесе жоба-сметалық құжаттамадан ауытқу болған жағдайда, ауытқу туралы ескертпелерді көрсете отырып, кері қайтару тиіс.
7) Құрылыс монтаждау жұмыстарына техникалық қадағалау қызметін көрстету барысында «Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласында инжинирингтік қызметтер көрсету қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 03 ақпандағы № 71 бұйрығы талаптарын қатаң сақтауға міндеттенеді.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2022-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Кызылординская область, г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, строение 1
БСН 060140001844
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ70070102KSN3301000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: +7(7242) 60-53-51
Басқарма басшысының орынбасары
Нұрмағанбетов Арнұр Әлібекұлы

Өнім беруші:
"Дан-Строй-Проект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Кызылординская область, г.Кызылорда, Жаппасбай батыра, 54
БСН/ЖСН 090140007195
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ5894820KZT22030491
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: 8/7242/301833
директоры Нариков Муса Дарменович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5319168-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
011-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Қызылорда облысы Жаңақорған ауданының Бірлік елді мекенінде 90 орынға арналған балабақша салу» бойынша техникалық қадағалау қызметін көрсету						
39748551-ОК1	"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	«Қызылорда облысы Жаңақорған ауданының Бірлік елді мекенінде 90 орынға арналған балабақша салу» бойынша техникалық қадағалау қызметін көрсету	Бір қызмет	1	11 230 057.61	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 6 ай	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 6 ай	Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Бірлік а. ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Бірлік а., (1)	0	6 480 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

39748551-ОК1	"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	«Қызылорда облысы Жаңақорған ауданының Бірлік елді мекенінде 90 орынға арналған балабақша салу» бойынша техникалық қадағалау қызметін көрсету	Бір қызмет	1	11 230 057.61	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 6 ай	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 6 ай	Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Бірлік а. ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Бірлік а., (1)	0	0.00
011-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Қызылорда облысы Жаңақорған ауданының Бірлік елді мекенінде 90 орынға арналған балабақша салу» бойынша техникалық қадағалау қызметін көрсету						
39748551-ОК1	"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	«Қызылорда облысы Жаңақорған ауданының Бірлік елді мекенінде 90 орынға арналған балабақша салу» бойынша техникалық қадағалау қызметін көрсету	Бір қызмет	1	11 230 057.61	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 6 ай	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 6 ай	Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Бірлік а. ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Бірлік а., (1)	0	3 836 000.00
39748551-ОК1	"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	«Қызылорда облысы Жаңақорған ауданының Бірлік елді мекенінде 90 орынға арналған балабақша салу» бойынша техникалық қадағалау қызметін көрсету	Бір қызмет	1	11 230 057.61	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 6 ай	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 6 ай	Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Бірлік а. ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Бірлік а., (1)	0	914 057.61

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках услуг

№ 27 от 2021-03-29

Кызылординская область №296

государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Заместитель руководителя управления Нұрмағанбетов Арнұр Әлібекұлы, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Дан-Строй-Проект", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает директор Нариков Муса Дарменович, действующий на основании устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках услуг № 27 от 2021-03-29 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора № 27 от 29 марта 2021 года составляет 11 230 057,61 (одиннадцать миллионов двести тридцать тысяч пятьдесят семь) тенге 61 тиын. В тексте Дополнительного соглашения № 145 от 26 августа 2021 года к Договору № 27 от 29 марта 2021 года цифры и слова «На 2021 год предусмотрено 11 016 000 (одиннадцать миллионов шестнадцать тысяч) тенге 00 тиын. На 2022 год предусмотрено 214 057,61 (двести четырнадцать тысяч пятьдесят семь) тенге 61 тиын» заменить цифрами и словами «На 2021 год предусмотрено 10 316 000 (десять миллионов триста шестнадцать тысяч) тенге 00 тиын. На 2022 год предусмотрено 914 057,61 (девятьсот четырнадцать тысяч пятьдесят семь) тенге 61 тиын». Из предусмотренной суммы на 2021 год Исполнителю оплачено 6 480 000 (шесть миллионов четыреста восемьдесят тысяч) тенге 00 тиын.
2) Общая сумма Дополнительного соглашения составляет 3 836 000 (три миллиона восемьсот тридцать шесть тысяч) тенге 00 тиын, в том числе НДС 411 000 (четыреста одиннадцать тысяч) тенге 00 тиын.
3) В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 011 Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения, по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 3 836 000 (три миллиона восемьсот тридцать шесть тысяч) тенге 00 тиын, в том числе НДС.
4) Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 011 Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения , по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 914 057,61 (девятьсот четырнадцать тысяч пятьдесят семь)

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

тенге 61 тиын, в том числе НДС.
5) В течение десяти рабочих дней со дня заключения Дополнительного соглашения Исполнитель внесет обеспечение исполнения Дополнительного соглашения в размере трех процентов от суммы 3 836 000 (три миллиона восемьсот тридцать шесть тысяч) тенге 00 тиын, что составляет 115 080 (сто пятнадцать тысяч восемьдесят) тенге 00 тиын в виде: - гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ470705022882501001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа; либо: банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам.
6) Для оплаты выполненных работ согласно акту выполненных работ подрядчика технический надзор в течения 1 дня согласовывает и подписывает акт. В случае несоответствия (отклонения) строительно-монтажных работ утвержденной проектно-сметной документаций возвращает подрядчику акт, указав причины несоответствия.
7) При оказания услуг Поставщик обязуется соблюдать требования приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан «Об утверждении Правил оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» № 71 от 03 февраля 2015 года.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2022-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
государственное учреждение
"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Кызылординская область, г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, строение 1
БИН 060140001844
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ70070102KSN3301000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: +7(7242) 60-53-51
Заместитель руководителя управления
Нұрмағанбетов Арнұр Әлібекұлы

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Дан-Строй-Проект"
Кызылординская область, г.Кызылорда, Жаппасбай батыра, 54
БИН/ИИН/ИНН/УНП 090140007195
БИК EURIKZKA
ИИК KZ5894820KZT22030491
АО "Евразийский Банк"
Тел.: 8/7242/301833
директор Нариков Муса Дарменович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5319168-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
011-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Оказание услуги технического надзора по объекту «Строительство детского сада на 90 мест в н.п.Бирлик Жанакорганского района Кызылординской области»						
39748551-ОК1	государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Оказание услуги технического надзора по объекту «Строительство детского сада на 90 мест в н.п.Бирлик Жанакорганского района Кызылординской области»	Одна услуга	1	11 230 057.61	6 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	6 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	Кызылординская область, Жанакорганский район, с.Бирлик КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Жанакорганский район, с.Бирлик, (1)	0	6 480 000.00
39748551-ОК1	государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Оказание услуги технического надзора по объекту «Строительство детского сада на 90 мест в н.п.Бирлик Жанакорганского района Кызылординской области»	Одна услуга	1	11 230 057.61	6 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	6 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	Кызылординская область, Жанакорганский район, с.Бирлик КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Жанакорганский район, с.Бирлик, (1)	0	0.00
011-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Оказание услуги технического надзора по объекту «Строительство детского сада на 90 мест в н.п.Бирлик Жанакорганского района Кызылординской области»						
39748551-ОК1	государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Оказание услуги технического надзора по объекту «Строительство детского сада на 90 мест в н.п.Бирлик Жанакорганского района Кызылординской области»	Одна услуга	1	11 230 057.61	6 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	6 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	Кызылординская область, Жанакорганский район, с.Бирлик КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Жанакорганский район, с.Бирлик, (1)	0	3 836 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

39748551-ОК1	государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Оказание услуги технического надзора по объекту «Строительство детского сада на 90 мест в н.п.Бирлик Жанакорганского района Кызылординской области»	Одна услуга	1	11 230 057.61	6 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	6 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	Кызылординская область, Жанакорганский район, с.Бирлик КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Жанакорганский район, с.Бирлик, (1)	0	914 057.61

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.