Форма-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2016 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Казалинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Казалы-Курылыс»
Наименование строительства: Реконструкция автомобильной дороги "Бозколь-Тасарык", 0-22 км Казалинского района.
Договор №111 от 10.11.2014 год, доп соглашение №3 от 08.04.2016 год

тыс. тенге

№ п/п	Наименование строительства, объектов и затрат	Сметная стоимость	Договорная стоимость за отчетный год	Выполнено с начало строительства		Выполнено с начало года по договору		Выполнено за отчетный период (месяц)	
				Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реконструкция автомобильной дороги "Бозколь-Тасарык", 0-22 км Казалинского района.	432 105,272	191 930,000	303 970,084	146 532,780	75 971,000	31 838,818	30 387,000	12 738,684
	Всего	**432 105,272**	**191 930,000**	**303 970,084**	**146 532,780**	**75 971,000**	**31 838,818**	**30 387,000**	**12 738,684**

Заказчик:ГУ "Казалинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

И.О. руководителя отдела _____ **К. Жубаткан**

М.П.

Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"

Директор _____ **Е. Амишаев**

М.П.

Технадзор:

_____ **К. Дармагамбетов**

М.П.

Форма-№2

Объект: Реконструкция автомобильной дороги "Бозколь-Тасарык", 0-22 км, Казалинского района
Заказчик: ГУ "Казалинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"
Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"
Договор №111 от 10.11.2014 год, доп соглашение №3 от 08.04.2016 год

АКТ
выполненных работ за июнь м-ц 2016г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат , единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, Всего / ЗП рабочих строителей	Экспл. машины / В.т.ч. ЗП машиниста	Обшая стоимость, тенге Всего / ЗП рабочих строителей	Экспл. машины / В.т.ч. ЗП машиниста	Накладные расходы %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Устройство земплотна и дорожный одежды						
3	Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт *м3 грунта*	48668,5	4,75	4,75 1,65	231 175 0	231175 80303	69864 87
7	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т м3	42821,46	14	14 4,8	599 500 0	599500 205543	178822 87
8	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмокалесном ходу массой 25 т толщ.слоя 25см *м3*	299750,19	1,39	1,39 0,42	416 653 0	416653 125895	109529 87
9	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей *м3*	35821,46	14,12 1,62	12 2,75	505 799 58 031	429858 98509	136190 87
11	Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	172127	8,55 4,12	4,43 0,74	1 471 686 709 163	762523 127374	727787 87
12	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 120 мм с примененим механизмов и перемещением на растояние 100 м *м2*	20303	19,95 1,03	15,58 5,5	405 045 20 912	316321 111667	159094 120
13	Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано гравийных смесей *м2*	19980,193	313,35 6,41	17,83 5,07	6 260 793 128 073	356247 101300	275247 120
		Итого прямых затрат по разделу				**9 890 652**		**1 656 533**
		Накладные расходы				**1 656 533**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%				**692 831**		
		Всего.				**12 240 016**		
		Временное здание и сооружение 1,5%, k=0,8				146 880		
		Итого				**12 386 896**		
		Зимнее удорожание 1,44%				178 371		
		Выслуга лет 1%				123 869		

		Доп. Отпуска 0,4%				49 548		
		Итого				**12 738 684**		
		Рыночная стоимость				**26 599 265**		
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				531 985		
		Итого				**27 131 250**		
		НДС 12%				3 255 750		
		Всего				**30 387 000**		

Заказчик:ГУ "Казалинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

И.О. руководителя отдела _____ **К. Жубаткан**

М.П.

Технадзор:

_____ **К. Дармагамбетов**

М.П.

Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"

Директор _____ **Е. Амишаев**

М.П.