Форма №КС-3

Республики Казахстан

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"**

Подрядчик : **ТОО "ДАНЕКЕР"**

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопровода в селе Пойма Теректинского района ЗКО

СПРАВКА № 4

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2021 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
	номер	дата
БИН 921240000219	48	25.03.2021
БИК IRTYKZKA		
ИИК KZ0496509F0007753411		
Банк АО "Forte Bank"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)						
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке Реконструкция водопровода в селе Пойма Теректинского района ЗКО	221 923 076,31								
в том числе за декабрь		64 292 018,94						7 715 042,27	72 007 061,21

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"**

Руководитель: **Айбергенов К. И.**

(должность Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "ДАНЕКЕР"**

Директор: **Искаков Б.А.**

(должность Ф.И.О., подпись)

Форма 2В

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района". ЗКО, Теректинский район, с. Федоровка, Юбилейная, 20/1, тел.: 87113223351**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "ДАНЕКЕР", Карагандинская область, г.Жезказган, Шевченко, 38. Тел.: 87776520777**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция водопровода в селе Пойма Теректинского района ЗКО**
(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция водопровода в селе Пойма Теректинского района ЗКО**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 48** от **25.03.2021г.**

Акт приемки выполненных работ № 4
за декабрь 2021г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
			РАЗДЕЛ 1..Лок.см..№02-08.Установка очистки воды ДВУ										
1	21	Прайс-лист стр.11 ТОО "ВодЭкоФильтр" РК	**Установка очистки воды комбинированная ДВУ10-5**	к-т		1	59183678,57	--	59183679	--	59183679	--	63918373
			СП - 8%				--	--	--	--		4734694	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					59183679	--	59183679	--	63918373
									--	--	--	4734694	
			Временные здания и сооружения 2,9*0,8%			2,32%		1482906					65401279
			Итого с временными										
			Зимние удорожания 2,3*0,9%			2,07%		1353806					66755086
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1335102					68090187
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021г. -100%, К=1,0501698			1,0501698							71506259
			В текущих ценах с учетом скидки по договору Кскид. - 0,89911037517			0,89911037517							64 292 018,94
			НДС			12 %							7 715 042,27
			Итого с НДС										72 007 061,21

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Руководитель _____ Абсеитов К. И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора **ТОО "МуЛау"**

_____ Боскымбаев Д.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ДАНЕКЕР"

Директор _____ Искаков Б.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Строительная группа "Архитектор"

_____ Абуов С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)