Форма №КС-3

Республики Казахстан

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"**
Подрядчик : **ТОО "ДАНЕКЕР"**
Наименование строительства и его адрес: Строительство водопровода в с.Улкен Енбек Теректинского района ЗКО

СПРАВКА № 6

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2021 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
	номер	дата
БИН 921240000219	58	04.05.2021
БИК IRTYKZKA		
ИИК KZ0496509F0007753411		
Банк АО "Forte Bank"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы I (тенге)						
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке Строительство водопровода в с.Улкен Енбек Теректинского района ЗКО	331 558 825,95								
в том числе за декабрь		43 211 843,71						5 185 421,24	48 397 264,95

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"**

Руководитель: **Айбергенов К. И.**
(должность Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "ДАНЕКЕР"**

Директор: **Искаков Б.А.**
(должность Ф.И.О., подпись)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района". ЗКО, Теректинский район, с.Федоровка, Юбилейная, 20/1, тел.: +77113223351**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "ДАНЕКЕР", Карагандинская область, г.Жезказган, Шевченко, 38. Тел.: 87776520777**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство водопровода в с.Улкен Енбек Теректинского района ЗКО**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство водопровода в с.Улкен Енбек Теректинского района ЗКО**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 58** от **04.05.2021г.**

Акт приемки выполненных работ № 6
за декабрь 2021г.

Составлен (а) в текущих ценах на 10.12.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Лок.см. № 02-04. Установка очистки воды ДВУ10-3									
1	22	**Прайс-лист стр.5 ТОО "ВодЭкоФильтр" РК**	**Установка очистки воды комбинированная ДВУ10-3**	к-т	1	**40942982,14**		**40942982**		**40942982**	**3275439**	**44218421**
			ИТОГО:					**40942982**	**0**	**40942982**		**44218421**
			Временные здания и сооружения			**2,9 %**		**0**	**0**		**3275439**	
			Итого с временными					**1282334**				**45500755**
			Зимние удорожания			**2,07 %**		**941866**				
			Итого с зимними удорожаниями									**46442621**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**928852**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**47371473**
			Итого в текущих ценах 2020 года - 73%, К = 1			**1,00**		**34581175,29**				**34581175,29**
			Итого в текущих ценах 2020 года - 27%, К = 1,0501698			**1,0501698**		**12790297,71**				**13431984,39**
			Итого в текущих ценах 2020-2021 г.г.									**48013159,68**
			В текущих ценах с учетом скидки по договору Кскид. - 0,8999999999			**0,8999999999**						**43 211 843,71**
			НДС			**12 %**						**5 185 421,24**
			Итого с НДС									**48 397 264,95**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Руководитель Айбергенов К. И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "МузТау"**

Боскымбаев Д.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ДАНЕКЕР"

Директор Искаков Б.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Строительная группа "Архитектор"

Абуов С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.