Утверждена
приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от " 19 "___сентября___2018 г. № 656

Заказчик: КГУ «Кызылординского городского отдел строительства» акимата г.Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЖИЛОГО КВАРТАЛА №2 В РАЙОНЕ "СПМК-70" В ГОР.КЫЗЫЛОРДА. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН И ТЕЛЕФОНИЗАЦИЙ

ф3

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за_ДЕКАБРЬ 2021 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наименование	Код
		398	23.07.2021г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	32 870 349,14									
В отчётном месяце:		29 348 526,02							3 521 823,12	32 870 349,14

Заказчик_____
КГУ «Кызылординского городского отдел строительства» акимата г.Кызылорда
Руководитель

Подрядчик: _____ Оспанова Ж.Б.
ТОО "Ремстрой"

Технический надзор: _____ Халықұлы А.
ТОО "Жана Гасыр-К"

Заказчик: КГУ «Кызылординского городского отдел строительства» акимата г.Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЖИЛОГО КВАРТАЛА №2 В РАЙОНЕ "СПМК-70" В ГОР.КЫЗЫЛОРДА. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН И ТЕЛЕФОНИЗАЦИЙ

Ведомость договорной цены №1

Договор № 398 от 23.07.2021г.

за ДЕКАБРЬ месяц 2021 года

	№№ смет и расчетов	Наименования глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тг			Общая сметная стоимость, тыс.тг
			строительных работ	оборудования	прочих работ	
		НАРУЖНАЯ ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ	**27238,02827**	**366,5180**		**27604,54627**
		1. ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ	21038,277	**366,518**		**21404,795**
		2. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ	6199,752			**6199,752**
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА	**1564,647**			**1564,647**
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА	1564,647			**1564,647**
		Итого по главам1-7	***28 802,675***	***366,518***	***0,000***	***29 169,193***
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
18	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 36	*Временные здания и сооружения - 1,75%*	*504,047*			*504,047*
		Итого по главе 8	504,047			*504,047*
		Итого по главе 2-8:	*29 306,722*	*366,518*		*29 673,240*
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
19	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п.VIII.1г	*Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,575 %)*	*461,581*			*461,581*
20	НДОССС прил. 1	*Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска*			*959,620*	*959,620*
		Итого по главе 9	*461,581*		*959,620*	*1 421,201*
		Итого по главам 1-9	*29 768,303*	*366,518*	*959,620*	*31 094,441*
21		***Непредвиденные работы и затраты-2%***	***595,366***			***595,366***
		Итого по сметному расчету	***30 363,669***	***366,518***	***959,620***	***31 689,807***
		в т.ч. с разбивкой по годам				
23		*2020 г. - 42 % (МРП = тенге)*	*12 752,741*	*153,938*	*403,041*	*13 309,719*
24		*2021 г. - 58 % (МРП = 2525 тенге)*	*17 610,928*	*212,580*	*556,580*	*18 380,088*
25		***В текущих и прогнозных ценах***	***31 244,849***	***377,155***	***987,469***	***32 609,473***
		в т.ч. с разбивкой по годам				
26		*2020 г. - 42 % (Иинф = 1,000)*	*12 752,741*	*153,938*	*403,041*	*13 309,719*
27		*2021 г. - 58 % (Иинф = 1,050036)*	*18 492,108*	*223,217*	*584,429*	*19 299,754*
		С понижающим коэффициентом К=0,90000000315	***28 120,36429***	***339,43922***	***888,72251***	***29 348,52602***
28		***Налог на добавленную стоимость***			*3 521,82312*	*3 521,82312*
		в т.ч. с разбивкой по годам				
29		*НДС 12%*			*3 521,82312*	*3 521,82312*
31		***Всего по сметному расчету***	***28 120,36429***	***339,43922***	***4 410,54563***	***32 870,34914***

Заказчик _____
КГУ «Кызылординского городского отдел строительства» акимата г.Кызылорда

Руководитель

Подрядчик _____ Оспанова Ж.Б.
ТОО "Ремстрой"

Технический надзор: _____ Халықұлы А.
ТОО "Жана Гасыр-К"

Наименование объекта - **СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЖИЛОГО КВАРТАЛА №2 В РАЙОНЕ "СПМК-70" В ГОР.КЫЗЫЛОРДА. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН И ТЕЛЕФОНИЗАЦИЙ**

Ф2

А К Т №1
приемки выполненных работ
за ДЕКАБРЬ 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НАРУЖНАЯ ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ									
РАЗДЕЛ 1. ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ											
СЕТИ											
1	1310-0902-0902 РСНБ РК 2015	Шкаф телефонный распределительный емкостью до 600м2. Монтаж при установке в готовой нише *НР-61%, СП-8%*	шкаф	1	21171,94	2690,47	21172	2690	5185	8829	32401
					13296,00	1178,36	13296	1178		2400	
2	ПРАЙС ЛИСТ "Алпроф-электро"	Шкаф распределительный оптический уличный ШРОУ-05М *СП - 8%*	шт	1	366517,86	--	366518	--		--	366518
					--	--	--	--	366518		
3	1310-0904-0202 РСНБ РК 2015	Кабели волоконо-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по занятому каналу *НР-61%, СП-8%*	м кабеля	1214	375,66	98,85	456049	120006	1124	236362	747803
					275,88	43,29	334918	52560		55393	
4	1310-0904-0203 РСНБ РК 2015	Кабели волоконо-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу	м кабеля	1696	293,38	89,18	497572	151249	1560	250715	808151
					203,28	39,06	344763	66246		59863	
5	2306-703-0936 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический ОКЛ-144/12-G.652.D-MC-CF-LSZh-1.0-5015	км	2,91	1767973,00	--	5144801	--	5144801	--	5556386
					--	--	--	--		411584	
9	1310-0904-0301 РСНБ РК 2015	Трубы. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку	м кабеля	1696	169,30	64,09	287133	108697	0	137886	459020
					105,21	28,07	178436	47607		34002	
10	2301-0501-0804 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовая -110 ГОСТ 18599-2001	м кабеля	1696	717,00	--	1216032	--	1216032	--	1313315
					--	--	--	--		97283	
11	1310-0603-0101 РСНБ РК 2015	Муфта. Монтаж методом муфты горячей пайки на кабеле	м кабеля	5	26597,10		132986	0	27911	64096	212848
					21015,00		105075	0		15767	
12	ПРАЙС ЛИСТ "Алпроф-электро"	Муфты оптические на 144 волокон Ztong GJS-5002 *СП - 8%*	шт	5	42276,79	--	211384	--	211384	--	228295
					--	--	--	--		16911	

14	ПРАЙС ЛИСТ "Алпроф-электро"	Оптический разъем ПР144, 72 Duplex LC	шт	5	55267,86	--	276339	--	276339	--	298446
		СП - 8%			--	--	--	--		22107	
		КОЛОДЦЫ - 8 шт.									
15	1134-0201-0504 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.17	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	8	12600,24	2932,30	100802	23458	8907	58795	172365
		НР-76%, СП-8%			8554,58	1115,69	68437	8926		12768	
16	2104-0301-0501 РСНБ РК 2015	Колодцы и коробки железобетонные СТ РК 937-92	м3	18,016	49658,00	--	894639	--	894639	--	966210
		СП - 8%			--	--	--	--		71571	
17	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000мм	м3	5,25448	13750,37	7412,29	72251	38948	2328	52835	135093
		НР-118%, СП-8%			5894,94	2626,39	30975	13800		10007	
17.1.	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,018	0,09458	16214,00		1534				
		м3									
17.2.	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	0,0007	0,00368	216144,00		795				
		т									
18	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольцы опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО2	шт	8	5577,00	--	44616	--	44616	--	48185
		СП - 8%			--	--	--	--		3569	
20	2103-0101-0202 РСНБ РК 2015	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х	комплект	19	46444,00	--	882436	--	882436	--	953031
		СП - 8%			--	--	--	--		70595	
21	2404-0207-2302 РСНБ РК 2015	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300мм, ККП-1-1300	шт	48	1495,00	--	71760	--	71760	--	77501
		СП - 8%			--	--	--	--		5741	
23	2404-0207-1202 РСНБ РК 2015	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККЧ-2	100шт	0,48	32295,00	--	15502	--	15502	--	16742
		СП - 8%			--	--	--	--		1240	
24	2113-0201-0401 РСНБ РК 2015	Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 5,8	т	0,016	388076,00	--	6209	--	6209	--	6706
		СП - 8%			--	--	--	--		497	
25	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,632	5240,85	1727,10	8553	2819	4324	2428	11860
		НР-93%, СП-8%			864,45	735,60	1411	1200		879	
25.1.,	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фр. 20-40мм СТ РК 1284-2004	1,15	1,87680	2301,00		4319				
		м3									
26	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основаниея. Розлив вяжущих материалов	т	0,000816	128480,39	1785,24	105	1	103	1	114
		НР-108%, СП-8%				917,56	0	1		8	
26.1.,	2113-0104-0202	Битум нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марк ВНД 70/100	1,03	0,00084	123005,00		103				
		т									

27	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	64	870,31	19,70	55700	1261	36746	16612	78096
		НР-93%, СП-8%			276,45	2,65	17693	170		5785	
80.1.,	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30696-2000	2,4	153,60000	223,00		34253				
		кг									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
28	1101-0207-1304РСНБ РК 2015	Срезка растительного слоя в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 118кВт (160лс)	га	0,1275	27727,48	27727,48	3535	3535	0	463	4318
		НР-72%, СП-8%				5046,58	0	643		320	
29	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3	м3	3400	204,80	195,59	696307	664996	298	154400	918764
		НР-72%, СП-8%			9,12	53,95	31014	183431		68057	
29.1.,	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фр. 40-70мм СТ РК 1284-2004	0,00004	0,13600	2188,00		298				
		м3									
30	4102-0204-1110 РСНБ РК 2015 К=2	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемностью 25т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20км	т	5610	442,00	--	2479620	--		--	2677990
		СП - 8%			--	--	--	--		198370	
31	1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	(Обваловка грунтом колодцев и кабеля). Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,65м3, в грунтах 2 группы	м3	3400	194,91	191,36	662682	650611	0	148955	876568
		НР-72%, СП-8%			3,55	57,30	12071	194811		64931	
32	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4м3 навымет	м3 грунта	450,565	169,22	162,51	76245	73221	0	18342	102153
		НР-72%, СП-8%			6,71	49,83	3023	22452		7567	
33	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами	м3 грунта	13,935	1647,80		22962	0	0	16533	42654
		НР-72%, СП-8%			1647,80		22962	0		3160	
		МЕТОД ГШБ-160м									
39	2301-0201-0252 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D377мм, толщиной стенки 7,0мм ГОСТ 10705-80	м	161,6	23845,00	--	3853352	--	3853352	--	4161620
		СП - 8%			--	--	--	--		308268	
41	2301-0501-08042 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая 100 ГОСТ 18599-2001	м	170	717,00	--	121890	--	121890	--	131641
		СП - 8%			--	--	--	--		9751	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**21404795**
		Заработная плата	**тенге**				**1757099**				
РАЗДЕЛ 2. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ											
СЕТИ											
44	2306-0703-0831 РСНБ РК 2015	Кабели связи оптический КС-ОКЛ-96	км	0,046	1301821,00	--	59884	--	59884	--	64674

		СП - 8%			--	--	--	--		4791	
45	2306-0703-0832 РСНБ РК 2015	Кабели связи оптический КС-ОКЛ-72	км	0,072	1198585,00	--	86298	--	86298	--	93202
		СП - 8%			--	--	--	--		6904	
46	2306-0703-0616 РСНБ РК 2015	Кабели связи оптический КС-ОКЛ-56	км	0,09	1256865,00	--	113118	--	113118	--	122167
		СП - 8%			--	--	--	--		9049	
47	2306-0703-0616 РСНБ РК 2015	Кабели связи оптический КС-ОКЛ-48	км	0,023	1256865,00	--	28908	--	28908	--	31221
		СП - 8%			--	--	--	--		2313	
48	2306-0703-0614 РСНБ РК 2015	Кабели связи оптический КС-ОКЛ-32	км	0,145	836465,00	--	121287	--	121287	--	130990
		СП - 8%			--	--	--	--		9703	
49	2306-0703-0614 РСНБ РК 2015	Кабели связи оптический КС-ОКЛ-24	км	0,17	836465,00	--	142199	--	142199	--	153575
		СП - 8%			--	--	--	--		11376	
50	2306-0702-0507 РСНБ РК 2015	Кабели связи оптический КС-ОКЛ-12	км	0,54	213349,00	--	115208	--	115208	--	124425
		СП - 8%			--	--	--	--		9217	
52	ПРАЙС ЛИСТ "Алпроф-электро"	Разветвительная оптическая муфта на 48/96 волокон Ztong GJS-5002	шт	1	39151,79	--	39152	--	39152	--	42284
		СП - 8%			--	--	--	--		3132	
53	ПРАЙС ЛИСТ "Алпроф-электро"	Разветвительная оптическая муфта на 36/72 волокон Ztong GJS-5002	шт	1	25785,71	--	25786	--	25786	--	27849
		СП - 8%			--	--	--	--		2063	
54	ПРАЙС ЛИСТ "Алпроф-электро"	Разветвительная оптическая муфта на 36/56 волокон Ztong GJS-5002	шт	1	24571,43	--	24571	--	24571	--	26537
		СП - 8%			--	--	--	--		1966	
55	ПРАЙС ЛИСТ "Алпроф-электро"	Разветвительная оптическая муфта на 24/48 волокон Ztong GJS-5002	шт	7	21473,21	--	150313	--	150313	--	162338
		СП - 8%			--	--	--	--		12025	
56	ПРАЙС ЛИСТ "Алпроф-электро"	Разветвительная оптическая муфта на 16/32волокон Ztong GJS-5002	шт	1	20321,43	--	20321	--	20321	--	21947
		СП - 8%			--	--	--	--		1626	
57	ПРАЙС ЛИСТ "Алпроф-электро"	Разветвительная оптическая муфта на 12/24 волокон Ztong GJS-5002	шт	1	18910,71	--	18911	--	18911	--	20424
		СП - 8%			--	--	--	--		1513	
58	ПРАЙС ЛИСТ "Алпроф-электро"	Разветвительная оптическая муфта на 6/12 волокон Ztong GJS-5002	шт	11	16651,79	--	183170	--	183170	--	197823
		СП - 8%			--	--	--	--		14654	
60	ПРАЙС ЛИСТ	Оптический разъем ПР96, 48 Duplex LC	шт	1	52723,21	--	52723	--	52723	--	56941
		СП - 8%			--	--	--	--		4218	
61	ПРАЙС ЛИСТ	Оптический разъем ПР72, 36 Duplex LC	шт	1	49151,79	--	49152	--	49152	--	53084
		СП - 8%			--	--	--	--		3932	
62	ПРАЙС ЛИСТ	Оптический разъем ПР48, 24 Duplex LC	шт	25	40937,50	--	1023438	--	1023438	--	1105313
		СП - 8%			--	--	--	--		81875	
63	ПРАЙС ЛИСТ	Оптический разъем ПР32, 24 Duplex LC	шт	1	38928,57	--	38929	--	38929	--	42043
		СП - 8%			--	--	--	--		3114	
64	ПРАЙС ЛИСТ	Оптический разъем ПР24, 12 Duplex LC	шт	1	36589,29	--	36589	--	36589	--	39516
		СП - 8%			--	--	--	--		2927	

65	ПРАЙС ЛИСТ	Оптический разъем ПР12, 6 Duplex LC	шт	11	34598,21	--	380580	--	380580	--	411027
		СП - 8%			--	--	--	--		30446	
67	2301-0501-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая 100 ГОСТ 18599-2001	м	800	717,00	--	573600	--	573600	--	619488
		СП - 8%			--	--	--	--		45888	
		КОЛОДЦЫ - 11+1 шт.									
68	1134-0201-0504 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.17	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	4	12600,24	2932,30	50401	11729	4453	29398	86182
		НР-76%, СП-8%			8554,58	1115,69	34218	4463		6384	
70	2104-0301-0501 РСНБ РК 2015	Колодцы и коробки железобетонные СТ РК 937-92	м3	28,172	49658,00	--	1398965	--	1398965	--	1510882
		СП - 8%			--	--	--	--		111917	
71	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000мм	м3	2,62724	13750,37	7412,29	36126	19474	1164	26417	67546
		НР-118%, СП-8%			5894,94	2626,39	15487	6900		5003	
71.1.	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,018	0,04729	16214,00		767				
		м3									
71.2.	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	0,0007	0,00184	216144,00		398				
		т									
72	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольцы опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО2	шт	12	5577,00	--	66924	--	66924	--	72278
		СП - 8%			--	--	--	--		5354	
73	2103-0101-0202 РСНБ РК 2015	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х	комплект	12	46444,00	--	557328	--	557328	--	601914
		СП - 8%			--	--	--	--		44586	
74	2404-0207-2302 РСНБ РК 2015	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300мм, ККП-1-1300	шт	72	1495,00	--	107640	--	107640	--	116251
		СП - 8%			--	--	--	--		8611	
76	2404-0207-1202 РСНБ РК 2015	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККЧ-2	100шт	0,72	32295,00	--	23252	--	23252	--	25113
		СП - 8%			--	--	--	--		1860	
77	2113-0201-0401 РСНБ РК 2015	Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 5,8	т	0,035	388076,00	--	13583	--	13583	--	14669
		СП - 8%			--	--	--	--		1087	
78	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,816	5240,85	1727,10	4277	1409	2162	1214	5930
		НР-93%, СП-8%			864,45	735,60	705	600		439	
78.1.,	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фр. 20-40мм СТ РК 1284-2004	1,15	0,93840	2301,00		2159				
		м3									
79	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основанием. Розлив вяжущих материалов	т	0,000408	128480,39	1785,24	52	1	52	0	57
		НР-108%, СП-8%				917,56	0	0		4	
79.1.,	2113-0104-0202	Битум нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марк ВНД 70/100	1,03	0,00042	123005,00		52				
		т									

80	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	96	870,31	19,70	83549	1891	55119	24918	117145
		НР-93%, СП-8%			276,45	2,65	26539	254		8677	
80.1.,	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30696-2000	кг	2,4	230,40000	223,00		51379			
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
81	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4м3 навымет	м3 грунта	108,64	169,22	162,51	18384	17655	0	4423	24631
		НР-72%, СП-8%			6,71	49,83	729	5414		1825	
82	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами	м3 грунта	3,36	1647,80		5537	0	0	3986	10285
		НР-72%, СП-8%			1647,80		5537	0		762	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								**6199752**
		Заработная плата	**Тенге**				**100847**				
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА											
1	1101-0207-1304 РСНБ РК 2015	Срезка в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 118кВт (160лс)	га	6,2	27727,48	27727,48	171910	171910	0	22528	209993
		НР-72%, СП-8%				5046,58	0	31289		15555	
2	1101-0207-1304 РСНБ РК 2015	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт	м2	62000	1,52	1,52	94240	94240	0	24552	128295
		НР-72%, СП-8%				0,55	0	34100		9503	
3	1101-0207-1304 РСНБ РК 2015	(Снятие плородородного слоя) Группы 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96кВт при перемещении грунта до 10м	м2	4260	62,11	62,11	264589	264589	0	58001	348397
		НР-72%, СП-8%				18,91	0	80557		25807	
4	1101-0207-1304 РСНБ РК 2015	(Снятие плородородного слоя) Группы 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96кВт. Добавлять на каждые последующие10м перемещения грунта	м2	4260	156,52	156,52	666775	666775	0	146152	877961
		НР-72%, СП-8%				47,65	0	202989		65034	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Вертикальная планировка	**Тенге**								**1564647**
		Заработная плата	тенге				**348934**				

		РАЗДЕЛ 1. ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ			21 404 795							
		РАЗДЕЛ 2. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ			6 199 752							
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА			1 564 647							
		ИТОГО ПО АКТУ в том числе:			29 169 193	**в т.ч оборудов**			ЗП 2206880			
		Оборудование			366 518							
		Временные здания и сооружения - 1,75%			504 047							
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,575 %)			461 581							
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска			959 620							
		Непредвиденные работы и затраты-2%			595 366							

Итого по сметному расчету	31 689 807
2020 г. - 42 % (МРП = тенге)	13 309 719
2021 г. - 58 % (МРП = 2525 тенге)	18 380 088
2020 г. - 42 % (Иинф = 1,000)	13 309 719
2021 г. - 58 % (Иинф = 1,050036)	19 299 754
С понижающим коэффициентом К=0,90000000315	29 348 526,02
НДС 12%	3 521 823,12
Всего к оплате с НДС	**32 870 349,14**

Заказчик_____
КГУ «Кызылординского городского отдел строительства» акимата г.Кызылорда

Руководитель

Технический надзор: _____ Халыкулы А.
ТОО "Жана Гасыр-К"

Подрядчик: _____ Оспанова Ж.Б.
ТОО "Ремстрой"