Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г №229

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района"**
Подрядчик: **ТОО "Корпорация Алем Курылыс"**
Наименование объекта: **Строительство инженерно-комуникационой инфраструктуры к 26-ти двухквартирных двухкомнатных жилых домов согласно генплана №127,131,134,130,137,141,145,149,153,157,161,165,169,173,177,138,142,146,150,154,158,162,166,170,174,178 в с.Сайхин Бокейординского района ЗКО**

Справка №1
о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2021 г.

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		46	18.11.2021г				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-комуникационой инфраструктуры к 26-ти двухквартирных двухкомнатных жилых домов согласно генплана №127,131,134,130,137,141,145,149,153,157,161,165,169,173,177,138,142,146,150,154,158,162,166,170,174,178 в с.Сайхин Бокейординского района ЗКО	25625720	22880107	-	-	-	-	-	2745613	25625720
Итого:	25625720	22880107	-	-	-	-	-	2745613	25625720

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района"
Руководитель _____ Жангалиев К.

Подрядчик:
ТОО "Корпорация Алем Курылыс"
Директор _____ Сейтмуратов Р.